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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 

principal determinar la incidencia de la liquidación de obra por 

administración directa en el registro de la contabilidad patrimonial de la 

Municipalidad Distrital De Arancay 2015-2017. 
 

 Se formula el problema: ¿Cuál es la incidencia de la liquidación 

de obra por administración directa en el registro de la contabilidad 

patrimonial de la Municipalidad Distrital de Arancay 2015 - 2017? 

 

  La hipótesis planteada es Hi: La liquidación de obra por 

administración directa incide en el registro de la contabilidad 

patrimonial de la Municipalidad Distrital de Arancay. La hipótesis es 

confirmada a través de los resultados obtenidos En el grafico N° 13 sí 

se realiza la liquidación técnica y financiera, se realizará la nota 

contable por el costo total del proyecto como indica el grafico N° 15. 
 

En la hipótesis especifica N° 01 la Liquidación técnica incide en 

el registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital de 

Arancay 2015 – 2017. La hipótesis fue aprobada. La liquidación técnica 

nos muestra los gastos realizados en el proceso de ejecución de la 

obra tal como indica el grafico N° 07 del total de obras ejecutadas por 

administración directa por La Municipalidad Distrital de Arancay en el 

periodo 2015-2017, solo se hizo la liquidación técnica de una obra que 

representa el 25%. 
 

 La hipótesis especifica N° 02 la Liquidación financiera incide en 

el registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital de 

Arancay 2015 – 2017. La hipótesis es aprobada. En el grafico N° 02 

muestra que solo una obra que representa el 25% del total de obras 

ejecutadas en el periodo 2015-2017 por la Municipalidad Distrital de 

Arancay realizó la liquidación financiera, por lo tanto, en el grafico N° 

15 muestra la nota contable que se hizo sólo por la obra liquidada. 
 

 Palabras clave: notas contables, liquidaciones, técnico, 

financiero, cuaderno de obra, residente, supervisor 
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  ABSTRACT 

 The main objective of this research work was to determine the incidence 

of the liquidation of work by direct administration in the register of the 

patrimonial accounts of the District Municipality of Arancay 2015-2017. 

 

 The problem is formulated: What is the incidence of the liquidation of 

work by direct administration in the register of the patrimonial accounting of 

the District Municipality of Arancay 2015 - 2017. 
 

 The proposed hypothesis is Hi: The liquidation of work by direct 

administration affects the registry of the patrimonial accounts of the District 

Municipality of Arancay. The hypothesis is confirmed through the results 

obtained. In graph No. 13 if the technical and financial settlement is made, 

the accounting note will be made for the total cost of the project as indicated 

in graph No. 15. 

 

  In the specific hypothesis N ° 01 the Technical Liquidation affects the 

registration of the patrimonial accounting of the District Municipality of 

Arancay 2015 - 2017. The hypothesis was approved. The technical 

settlement shows us the expenses incurred in the process of execution of 

the work as indicated in graph No. 07 of the total works executed by direct 

administration by the District Municipality of Arancay in the period 2015-

2017, only the settlement was made technique of a work that represents 

25%. 

 

 The hypothesis specifies No. 02 the Financial Liquidation affects the 

registration of the patrimonial accounting of the District Municipality of 

Arancay 2015 - 2017. The hypothesis is approved. In graph No. 02 shows 

that only one work that represents 25% of the total works executed in the 

period 2015-2017 by the District Municipality of Arancay made the financial 

settlement, therefore, in the graph No. 15 shows the accounting note that 

was made only for the liquidated work. 

 

 Keywords: accounting notes, liquidations, technical, financial, workbook, 

resident, supervisor 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Presidente y miembros del jurado calificador, el presente 

trabajo de investigación que se propone se encuadra dentro del tipo de 

investigación descriptiva. Se trata de un trabajo dentro de la línea del 

sector gubernamental que pretende contribuir con los gobiernos locales 

e Instituciones públicas, a cumplir y formalizar sus proyectos de 

inversión, mediante la Liquidación técnica y financiera de obras 

ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Arancay en la modalidad de 

Administración Directa. Esta investigación tiene como finalidad 

contribuir con la importancia de elaborar la Liquidación técnica y 

Financiera. 

 

Al realizar la liquidación técnica y financiera (en la cual se realiza un 

análisis y conciliación para determinar el costo real de la ejecución de 

obra y de su conformidad con el presupuesto del movimiento 

financiero: así como la documentación que lo sustenta y la 

determinación del gasto financiero de: mano de obra ,materiales de 

construcción, maquinaria y equipo  servicios , así mismo se debe 

considerar los gastos de pre inversión como: (expedientes técnicos, y 

otros estudios)  así como los gastos de liquidación y otros compromisos 

pendientes de pago. dando como resultado el costo total y real del 

proyecto). Contando con esta información se registrara el asiento 

contable mediante una nota de contabilidad.  

 

La presente tesis se compone de la siguiente manera:  

 

El Capítulo I: PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Desarrolla la descripción del problema, formulación del problema, 

objetivo general y los específicos y la justificación de la investigación 

 

 

 



VIII 
 

El Capítulo II: MARCO TEORICO 

Desarrolla los antecedentes, bases teóricas, definiciones 

conceptuales, sistema de variables y operacionalizacion de variables.  

 

El Capítulo III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Desarrolla el tipo de investigación, nivel de investigación, diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, procedimientos de recolección de datos, 

técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

 

El Capítulo IV: RESULTADOS 

Desarrolla el procesamiento de los resultados y la contrastación de 

resultados
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema. 

En los últimos años a nivel nacional están omisas las liquidaciones de 

obra por administración directa esto debido a que no existe una ley y/o 

reglamento donde se sancionen a las entidades que no realizan la 

liquidación de obras por administración directa. 

 

De acuerdo a la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, menciona 

que, concluida la obra, la Entidad designará una comisión para que 

formule el Acta de Recepción de los trabajos y se encargue de la 

liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita le 

referida acta. La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva 

elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que 

servirá de Bases para la tramitación de la Declaratoria de Fábrica por 

parte de la Entidad, de ser el caso, sin embargo, no especifica los 

lineamientos propios de la entidad para la elaboración de dichas 

liquidaciones. (Resolución de Contraloría N° 195-88-CG) 

 

Actualmente en el departamento de Huánuco encontramos 32 obras 

por administración directa que se encuentran por liquidar (Gobierno 

Regional Huánuco, 2018). 

 

Generalmente las municipalidades distritales no cuentan con una 

directiva que regule el procedimiento de las liquidaciones por 

administración directa, y se basan a las normas de las entidades 

provinciales que no se ajustan a la realidad distrital. 

 

Por lo tanto, en la Municipalidad Distrital de Arancay existen diversas 

obras culminadas de gestiones pasadas y actual sin liquidar por lo que 

según el balance de comprobación de la Municipalidad Distrital de 
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Arancay la cuenta contable 15 propiedad, planta y equipo, esencialmente 

“construcciones en curso” que agrupa las cuentas de las obras públicas 

que se vienen ejecutando se encuentra excesivamente inflada con 

montos exorbitantes que no reflejan la realidad actual de gestión. esto 

debido a que no se realiza las liquidaciones técnicas - financieras para 

realizar las notas contables y reclasificación de la cuenta contable 

patrimonial correspondientes así mismo se debe realizar la 

transferencia de dichas obras a las entidades correspondientes de 

acuerdo al tipo de obra que se ejecute esta puede ser de (salud,  

educación, saneamiento, etc.) la transferencia de la infraestructura  se 

hará a la entidad que corresponda para su administración con la nota 

contable correspondiente. (Balance de comprobación de la 

Municipalidad Distrital de Arancay). 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la incidencia de la liquidación de obra por 

administración directa en el registro de la contabilidad 

patrimonial de la Municipalidad Distrital de Arancay 2015 - 

2017? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es la incidencia de la liquidación técnica en el 

registro de la contabilidad patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de Arancay 2015 - 2017? 

 

 ¿Cuál es la incidencia de la liquidación financiera en el 

registro de la contabilidad patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de Arancay 2015 - 2017? 
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1.3 Objetivo general  

Determinar la incidencia de la liquidación de obra por 

administración directa en el registro de la contabilidad 

patrimonial de la Municipalidad Distrital de Arancay 2015-2017 

 

 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

•  Determinar la incidencia de la liquidación técnica en el 

registro de la contabilidad patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de Arancay 2015-2017 

 

•  Determinar la incidencia de la liquidación financiera en 

el registro de la contabilidad patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de Arancay 2015-2017 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Justificación Teórica 

La investigación permitió ampliar conocimiento sobre 

las liquidaciones de obras por administración directa y 

que otras instituciones tomen de referencia para que 

realicen sus liquidaciones técnicas y financieras por la 

oficina de contabilidad puede realizar la nota contable de 

cierre de liquidación de la cuenta propiedad, planta y 

equipo construcciones en curso de esa manera la cuenta 

contable 15 reflejaría el monto programado real por obra. 

 

1.4.2 Justificación Metodológica 

La tesis empleó métodos científicos validados 

académicamente, partiendo por el inductivo al deductivo, 

siendo la observación y la recolección de datos 

secundarios que son los métodos que se complementan 

con la información que se desea obtener. 
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1.4.3 Justificación Práctica 

Los resultados generados permitirán a la Municipalidad 

Distrital de Arancay, proponer una directiva de 

lineamientos para la elaboración de la liquidación de 

obra por administración directa de esa manera permitirá 

realizar un trabajo ordenado desde el inicio hasta su 

liquidación y cierre contable de la misma. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación  

Bibliografía: que no hay muchas leyes o normas que exijan a las 

entidades realizar las liquidaciones de obras por administración 

directa. 

 

1.6 Viabilidad de la investigación  

  La presente investigación es viable porque se cuenta con la 

colaboración de los responsables de las áreas de infraestructura y 

contabilidad respectivamente para realizar la investigación y 

encuesta. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

2.1.1  Antecedentes Internacionales 

Autor: Carlos Esteban Arellano Gómez 

Título: “Diseño de un manual de procedimientos contables para 

la constructora del pacifico IMEVAL CIA LTDA.” 

Lugar: Quito, Ecuador 

Universidad: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL 

Año: 2010 

Conclusión: 

     Terminado el análisis de la Constructora del Pacífico 

IMEVAL CIA LTDA. podemos determinar lo siguiente: 

 

 La constructora, desde un inicio ha venido creciendo 

paulatinamente, en forma constante, con pequeños proyectos 

propios y obras por encargos de terceros, las mismas que han 

tenido que ser financiadas en su gran mayoría por fideicomisos 

adquiridos con instituciones financieras. 

 

 Lamentablemente, carece de un sistema de control interno, lo 

que ocasiona diversos problemas en la designación de 

responsabilidades dentro de la estructura organizacional de la 

empresa. 

 

 La responsabilidad del manejo de la contabilidad en dicha 

compañía se realiza como una asesoría por parte de un 

profesional contable, el mismo que con su experiencia laboral ha 

venido desempeñando dicho cargo, sin un control contable, tan 

solo cumpliendo el código de ética de un profesional en esta 

carrera. 



14 
 

 

 Por el tamaño de la constructora, se ha concentrado el manejo 

de los recursos en pocas personas. 

 

 Existe poco control de parte de la gerencia de la compañía 

hacia el departamento contable, la confianza por parte de los 

dueños, está dada por completo al contador general dejando que 

él sea el responsable del manejo económico de la empresa. 

 La compañía cuenta con un software contable obsoleto en la 

actualidad, el mismo que no permite el desarrollo de un mejor 

manejo contable de cada transacción realizada por la 

Constructora del Pacífico. 

 

 Existe problemas al momento del cumplimiento de obligaciones 

salariales por parte de la gerencia, el cual pone en duda el 

desempeño óptimo de los empleados. 

 

 En la actualidad, la Constructora tiene proyectos grandes los 

cuales exigirán un control contable más detallado y exigible. 

 

2.1.2    Antecedentes Nacionales 

 Autor: Pedro Pereyra Vega 

 Título: Nivel de cumplimiento del proceso de liquidación de         

 Proyectos de inversión en el Gobierno Regional de Lima   

 Período   2015. 

 Universidad: Universidad Cesar Vallejo 

 Año: 2017 

Conclusión:  

De los resultados del variable proceso de Proceso de liquidación 

de los proyectos de inversión, se determinó que el 62,5% de los 

trabajadores del Gobierno Regional de Lima la califican 
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colocándole en un nivel moderado, mientras que el 30,0% lo 

percibe en un nivel óptimo, existiendo apreciaciones con 

calificativo pésimo en un 7,5%.    

 Para la dimensión recepción de la obra, se determinó que un 

47,5% de los trabajadores del Gobierno Regional de Lima 

perciben que se encuentra en un moderado nivel, mientras que 

un 43,8% lo percibe en un nivel óptimo, y solo un 8,8% tiene un 

calificativo de pésimo.  

 

Para la dimensión liquidación de la obra, un 52,5% de los 

trabajadores del Gobierno Regional de Lima perciben que se 

encuentra en un moderado nivel, también un 38,8% la califica en 

un nivel óptimo, mientras que un solo un 8,8% lo percibe en un 

nivel pésimo.  

 

Y finalmente para la dimensión aprobación u observación de la 

obra, se determinó que un 53,8% de los trabajadores del 

Gobierno Regional de Lima la califican en un óptimo nivel, un 

30% indica que está en un nivel moderado, mientras que un 

16,3% lo percibe en un nivel pésimo. 

 

AUTOR: Jaime Larico Cahuaya 

TÍTULO: liquidación financiera de obras ejecutadas por la 

Modalidad de administración directa en el gobierno regional de 

Puno períodos 2012-    

 2013 

 LUGAR: Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 

 AÑO: 2015 

 CONCLUSIONES: 

  Las asignaciones de presupuesto para las obras, desde que 

estas se inician y en el transcurso de la ejecución de las mismas, 

no mantienen una relación paralela para seguir el ritmo de 

avance Físico de obra. 
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  En los expedientes técnicos, en lo que se refiere a cronograma 

de actividades y metas físicas programadas, precisan tiempos y 

Plazos los que se deben cumplir en concordancia a la dotación 

de recursos, Bienes y servicios, así como mano de obra. 

 

  No se precisan niveles de coordinación directa entre la Oficina 

de planeamiento y la Gerencia Regional de Infraestructura del 

Gobierno Regional de Puno para proveer recursos mediante las 

Asignaciones presupuéstales para las Obras que se ejecutan. 

 

  Falta implementar estrategias para una correcta evaluación 

Financiera de gastos y distribución adecuada de recursos para 

las Obras. 

 

  Solo al concluir una obra se procede a conformar una Comisión   

de Liquidación, no existiendo una comisión permanente de 

liquidaciones de obras, con la finalidad de realizar 

progresivamente. 

 

AUTOR: Lisbeth Arely Chura Catacora 

TÍTULO: influencia de obras públicas ejecutadas en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad Distrital de Acora, 2013 

LUGAR: Universidad Andina 

AÑO: 2016 

CONCLUSIONES:  

  Al finalizar el presente estudio se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 La ejecución del presupuesto influye significativamente en la 

situación de las obras ejecutadas por la gestión Gubernamental 

de la Municipalidad Distrital de Ácora, 2013 
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 El manejo de los expedientes técnicos influye 

significativamente en la situación de las obras ejecutadas por la 

gestión gubernamental de la municipalidad distrital de Acora. 

 

  El manejo del cuaderno de obras influye significativamente en 

la situación de las obras ejecutadas por la gestión 

Gubernamental de la Municipalidad Distrital de Ácora. 

 

   AUTOR: Alicia, Carhuapoma Ramos. 

       TÍTULO: “Análisis de liquidación financiera de obras    

       Ejecutadas por la modalidad de administración directa de la   

       Municipalidad Provincial de Huancavelica”  

   LUGAR: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE PERU  

 AÑO: 2014 

 CONCLUSIÓN:  

 

1. Se han determinado las causas que dificultan la 

Liquidación Financiera de las obras ejecutadas por la 

modalidad de Administración Directa, en la Municipalidad 

Provincial de Huancavelica, y son: La asignación 

presupuestal, la omisión de normas legales, la capacitación 

del personal, la dirección y los plazos ejecución de obras.  

 

2. Se comprobó que la asignación presupuestal es una de 

las causas que dificulta la Liquidación Financiera de las obras 

ejecutadas, por la modalidad de Administración Directa en la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica. Ya que sólo en 

poco más de la mitad de las obras, la Municipalidad Provincial 

de Huancavelica, realizó la asignación presupuestal a tiempo. 

(Tabla 01). Y también, el presupuesto de liquidación de obra 

en el expediente técnico de la obra, ésta se asigna solamente 

a 1 de cada 4 obras (Tabla 02).  
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3. Hemos visto que la omisión de normas legales es una de 

las causas que dificulta la Liquidación Financiera de las obras 

ejecutadas, por la modalidad de Administración Directa en la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica. Pues no existen 

normas legales establecidas en la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica para la elaboración de la liquidación de obras, 

en ningún caso (Tabla 03). Sin embargo, en un poco más de 

la mitad de los casos al existir normas en nuestro país el 

personal vinculado a las obras trata de cumplir con estas 

normas (Tabla 04)  

 

4. Se demostró que la capacitación del personal es una de 

las causas que dificulta la Liquidación Financiera de las obras 

ejecutadas, por la modalidad de Administración Directa en la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica. (Tabla 05), ya que 

la Municipalidad Provincial de Huancavelica asigna personal a 

la oficina de supervisión de obras en poco más de la mitad de 

las obras y en esta misma proporción también promueve la 

capacitación del mismo. (Tabla 06)  

5. Por último, hemos visto que la dirección y los plazos 

ejecución de obras son causas que dificultan la Liquidación 

Financiera de las obras ejecutadas, por la modalidad de 

Administración Directa en la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica. Porque 7 de cada 10 obras que ejecuta la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica por la modalidad de 

Administración directa cuenta con la dirección técnica 

administrativa y equipos necesarios para la ejecución de 

obras. (Tabla Nº 07). También, en cuanto los plazos 

establecidos vimos que sólo 3 de cada 10 obras se realizan 

dentro del plazo establecido en el expediente técnico. Lo 

mismo sucede con el informe final de obra (pre-liquidación), 

que es presentado por parte de los responsables de la 

ejecución de la obra (residente y supervisor de obra) (Tabla 
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08 y 9). Y en lo referente a si la obra cuenta con la resolución 

de aprobación de la liquidación técnica –financiera vimos que 

esto sucede sólo en un poco más de la mitad de los casos, 

(Tabla 10). Y en cuanto a si cuenta con el informe de cierre 

contable, esto sucede sólo en 3 de cada 10 obras ejecutadas 

(Tabla 11).  

 

                       Autor: Leyda Bautista Rodríguez  

      Gloria Choque Huaracha 

      Yakelin Mayra Chambi Molleapaza 

TITULO: “Análisis de Liquidación de Obras por Administración 

Directa y su Registro en la Contabilidad Patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de Carumas, Periodos 2014-2015” 

LUGAR: Arequipa  

AÑO: 2017 

CONCLUSION: 

PRIMERA.- Respecto a la documentación administrativa de las 

obras concluidas se ha determinado que en su mayoría no 

cuentan con la documentación mínima sustentadora como es el 

acta de recepción de obras sin observación, el acta de 

culminación de trabajos de obra y el acta de internamiento de 

materiales,  siendo  esto indispensable para la determinación 

del monto real de materiales. 

SEGUNDA.- Las partidas de construcción en curso repercuten 

de manera significativa en la contabilidad patrimonial, puesto 

que se tiene incrementos de saldo en cada ejercicio 

económico valores que corresponde a obras concluidas, las 

cuales siguen siendo consideradas como construcciones en 

curso, puesto que no cuentan con su liquidación para su 

posterior reclasificación o trasferencias de las obras, por lo 
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tanto no se realiza la provisión de depreciación a pesar de que 

estas están concluidas y actualmente en uso, lo que  impide 

reflejar  el valor real del  patrimonio de la Municipalidad. 

TERCERA. - La falta de presupuesto de la entidad ha sido uno 

de los factores que ha limitado la elaboración de la liquidación 

de obras por administración directa, por lo tanto, se ha 

propuesto un plan de trabajo priorizando obras para el 

cumplimiento de metas, resultando un costo aproximado de 

126, 531.00 soles. 

 

2.1.3   Antecedentes locales 

Autor: Justo Miraval Dalma Elizabeth 

Título: “El control interno y su incidencia en las adquisiciones 

y contrataciones de bienes, servicios y consultoría de obras 

en la municipalidad distrital de Pillco Marca - 2016” 

Lugar: Universidad De Huánuco 

Año: 2016 

Conclusiones: 

1. De los resultados obtenidos de la investigación se concluye 

que el Control Interno incide significativamente en la 

adquisición de bienes, servicios y consultoría de obra, debido 

a que, si existiera un adecuado control interno o si el personal 

conociera acerca de las normas y leyes los procesos de 

adquisiciones y contrataciones, se llevarían de una manera 

más eficiente y eficaz. Según como se detalla en el gráfico 

N°01 donde 15 encuestados que representan el 62.5% 

respondieron que No conocen acerca de las normas de 

control Interno, así mismo en el gráfico N°08 y 09 tanto el 

58.33% y 54.17% respondieron que los procesos de selección 

no son eficaces ni eficientes. Por lo que se establece que el 

Control Interno incide significativamente en las adquisiciones 
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de bienes, servicios y consultoría de obras en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca. 

 

2. De los resultados obtenidos se concluye que el Control 

Interno previo incide significativamente en las adquisiciones 

de bienes, servicios y consultoría de obras, debido a que 

como el control interno previo compete exclusivamente a los 

funcionarios de la entidad, y ellos no conocen acerca de las 

normas y tampoco se preocupan en realizar capacitaciones 

constantes al personal para que ellos actúen de manera 

integral y coordinada y así los proceso de adquisiciones de 

bienes, servicios y consultoría de obra no se vean afectados 

por retrasos. Según como se detalla en el gráfico N°02 donde 

23 encuestados que representan el 95.83% necesitan con 

urgencia capacitaciones y sensibilizaciones acerca de las 

normas de control interno. Por lo que se determina que el 

control interno previo incide significativamente en las 

adquisiciones de bienes, servicios y consultoría de obras. 

 

3. De los resultados obtenidos se concluye que el Control 

Interno simultáneo incide significativamente en las 

adquisiciones de bienes, servicios y consultoría de obras, 

debido a que el área responsable de las adquisiciones de 

bienes, servicios y consultoría de obras (Sub Gerencia de 

Logística) atiende oportunamente los requerimientos, debido a 

que trabaja de manera coordina y que a pesar de no tener 

una oficina de control interno quien verifique de manera 

constante todos los procesos , ellos lo hacen mediante su jefe 

inmediato que es la Gerencia de Administración, haciendo 

que los requerimiento sean atendidos de mejor manera 

posible y en el tiempo adecuado. Según lo detalla el gráfico 

N°03 y 04 donde el 54.17% y 62.5% están conforme con las 

entregas que le hace la Sub Gerencia de Logística. Por lo que 
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se establece que el control interno simultáneo incide 

significativamente en las adquisiciones de bienes, servicios y 

consultoría de obras. 

 

4. De los resultados obtenidos se concluye que el Control 

Interno Posterior incide significativamente en las 

adquisiciones de bienes, servicios y consultoría de obras. Por 

lo el área responsable de las adquisiciones de bienes, 

servicios y consultoría de obra (Sub Gerencia de Logística) 

entrega los bienes o servicios según como lo piden las áreas 

usuarias, en el camino existen muchas dificultades, como son 

que el área usuaria no entrega sus requerimientos de manera, 

clara precisa, sin tener en cuenta sus especificaciones 

técnicas ni términos de referencia, así mismo entregan sus 

requerimientos fuera de plazo. Según como lo detalla el 

gráfico N°07 donde 15 encuestados que representan el 62.5% 

no presentan su requerimiento de manera clara y precisa, y 

como no existe un control interno constante por parte de los 

funcionarios, los procesos se retrasan. Por lo que se 

establece que el control interno posterior incide 

significativamente en las adquisiciones de bienes, servicios y 

consultoría de obras en la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Obras Públicas 

Son las actividades y los trabajos de construcción civil que se 

realizan en una obra y que requieren de: dirección técnica, 

expediente técnico aprobado, mano de obra, materiales, 

insumos, servicios varios, así como el equipo necesario para 

ejecutarlos con cargo a las partidas presupuestarias que estén 

aprobadas y estén asignadas independientemente del origen 

de los recursos financieros y comprende también la 

rehabilitación, mejoramiento, conservación, mantenimiento, 

reparación y demolición de bienes inmuebles e infraestructura 

pública; así como la ejecución de infraestructura, tanto urbana 

como rural y otras construcciones. (Salinas, Alvarez, & Vera) 

 

2.2.2 Obras públicas por administración directa 

 Se entiende por obras públicas por administración directa 

aquellas obras ejecutadas directamente por la entidad que 

emplea: dirección técnica, personal técnica operativo, mano de 

obra directa e indirecta, personal administrativo, maquinaria y 

equipo, alquiler de maquinaria y equipo necesario y otros 

elementos necesarios para llevar a cabo la construcción y 

puesta en marcha de las obras públicas, por tanto las 

entidades públicas podrán realizar obras por administración 

directa, siempre que poseen la capacidad técnica los 

elementos necesarios para tal efecto: personal de obra, 

maquinaria y equipo necesario de construcción, personal 

técnico, dirección técnica y materiales de construcción que se 

requiera para el desarrollo de los trabajos respectivos y podrán, 

según el caso, debiendo contar también con toda la 

documentación necesaria tales como el expediente técnico y 

otros que aprueben su ejecución.  (Salinas, Alvarez, & Vera) 
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2.2.3 Liquidación de obras públicas 

 Es el acto administrativo, técnico y financiero realizado por la 

comisión de liquidación y recepción de obras públicas 

designados formalmente para determinar en forma objetiva la 

calidad de los trabajos de ingeniería y afines, así como señalar 

en forma específica el monto efectivamente invertido en un 

proyecto u obra concluido y el estado operativo, en 

concordancia con los documentos que lo sustentan, reflejados 

en los registros y liquidaciones y rendiciones correspondiente 

así como en las valorizaciones de obra, cuando se traten de 

obras por contrata y sobre la base de revisión, conciliación y 

concordancia de toda la documentación sustentadora del gasto 

se demuestre la correcta utilización de los recursos recibidos, 

cuya liquidación deberá sustentarse en: 

a). La obra física ejecutada de acuerdo al expediente técnico, 

reflejada en la valorización final. 

b). La rendición final de cuentas, que viene a ser el conjunto de 

documentos (o/s, o/c, pecosas, c/p, etc.) y que demuestran la 

correcta utilización de los recursos recibidos, además deben 

reflejar la inversión realizada durante el desarrollo del proyecto.  

(Salinas, Alvarez, & Vera) 

2.2.4 Clases de liquidación técnico financiero 

Las liquidaciones de obras se clasifican tomando como 

referencia dos criterios: 

a). por la modalidad de ejecución de obra 

b). por la dimensión o aspecto técnico/ financiero de la obra 

ejecutada. 

 

2.2.4.1 Por la modalidad de ejecución de obra. 

La liquidación técnico financiero se realiza para las siguientes 

modalidades: 

- por administración directa 

- por contrata 
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- por encargo 

- liquidación de oficio 

- liquidación de proyectos u obras de convenios con organismos 

internacionales 

a). Liquidación de obra por administración directa 

  Consiste en el conjunto de acciones conducentes a la 

formulación de un expediente de liquidación técnico – 

financiero Sobre las inversiones realizadas en obras o 

proyectos ejecutados bajo la modalidad de, administración 

directa para determinar el costo real de ejecución que es 

elaborado por la sub gerencia de liquidaciones: revisado, 

avalado y remitido por la comisión de recepción, liquidación y 

transferencia de obras. 

  Normado por la resolución de contraloría general N° 195-88-

CG, que aprueba las normas de ejecución de obras por 

administración directa. 

 

b). Obras por Contrata 

Son aquellas ejecutadas por terceros, mediante convenio 

entre el contratista y la entidad para ejecutar una obra, en 

donde la entidad paga el valor total de la obra ejecutada, el cual 

es adjudicado mediante un proceso de selección de acuerdo a 

la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, 

Reglamento y sus modificatorias. 

Respecto a las obras por contrata su ejecución en los 

gobiernos locales se da en   menor proporción debido a que es 

política de las municipalidades distritales brindar oportunidades 

laborales a la misma población el cual requiere mejorar su nivel 

de ingreso económico, pues el hecho de ejecutar obras por 

contrata implica que la empresa contratista, bajo sus propias 

políticas labores, contrate el personal calificado. 
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c). Obras por encargo 

Es la ejecución presupuestaria indirecta de proyectos, 

realizadas por otro ente   denominada “Encargada” a petición 

de la entidad denominada “Encargante” quien transfiere el 

presupuesto para la construcción de la misma. 

Una Entidad puede encargar a otra Entidad pública, mediante 

convenio interinstitucional, la realización de las actuaciones 

preparatorias y/o el procedimiento de selección que aquella 

requiera para la contratación de bienes, servicios en general, 

consultorías y obras, previo informe técnico legal que sustente 

la necesidad y viabilidad del encargo, el mismo que es 

aprobado por el Titular de la Entidad, como lo menciona el 

artículo 94° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

2.2.4.2 Por la dimensión de la obra ejecutada. 

Se clasifican en dos etapas: 

Liquidación técnica y  

Liquidación financiera 

 

a). Liquidación técnica  

    La liquidación técnica de la obra se elabora, tomando en 

cuenta la estructura del valor referencial dado por la 

valorización total ejecutada, incluido los adicionales y 

deductivos de obra y cualquier otro concepto producido por la 

variación y/o modificación, que implique la variación del valor 

referencial, por lo tanto, para la determinación de los montos 

reales, se realiza una verificación física de la obra y consiste en 

el proceso de recopilación de la documentación técnica 

sustentadora de la ejecución de la obra, especialmente del 

expediente técnico y sus modificaciones y su contrastación o 

conciliación con la ejecución física de obra, para la respectiva 

consolidación técnico financiera con la cual se determinará el 

costo real de la obra o proyecto actualizado y su ejecución 
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física en términos y condiciones de calidad de los que fue 

planteado.  

   Finalidad  

Verificación, conciliar y concordar entre la obra o proyecto 

ejecutado y lo previsto, planeado y programado en los 

documentos que sustentaron su aprobación técnica, los 

mismos que son obligatorios de realizar, al haber concluido los 

trabajos físicos de construcción y acabados, ya sea como 

liquidación final (obra concluida apta para su puesta en 

servicio), o como liquidación parcial (obra inconclusa, 

intervenida o paralizada por causales presupuestales u otras).  

(Salinas, Alvarez, & Vera) 

 

  Características  

Se elabora, tomando en cuenta la estructura del valor 

referencial dado por la valorización técnica total ejecutada, 

incluido los adicionales y deductivos de obra y cualquier otro 

concepto producido por la variación y/o modificación, que 

implique la variación del valor referencial. Por lo tanto, para la 

determinación de los montos reales, se debe realizar una 

verificación física de la obra.  

Se formula un expediente de liquidación técnica sobre los 

trabajos de ingeniería y acabados realizados en la obra o 

proyecto.  (Salinas, Alvarez, & Vera) 

 

  Documentos que lo Sustentan:  

• Expediente técnico inicial y su resolución de aprobación. 

• Expediente técnico final. 

• Ficha de resumen de liquidación de la obra ejecutada. 

• Memoria descriptiva valorizada. 

• Especificaciones técnicas de las partidas ejecutadas. 

• Metrado final de los trabajos ejecutados y valorizados. 

• Metrado de las partidas físicas adicionales. 
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• Metrado de las partidas físicas reducidas. 

• Planos de replanteo o finales de obra. 

•  Ficha de resumen de la obra ejecutada. 

• Informe final de ejecución de obra. 

• Título de propiedad del terreno o documento de tenencia    

           legal terreno. 

•  Acta de entrega de terreno.  

•  Resolución de designación del inspector.  

•  Resolución de designación del residente de obra.  

•  Informe de evaluación del expediente técnico.  

•  Solicitud de apertura de libro de planilla de obreros.  

•  Solicitud de recepción de obra con documentos de   

           designación del comité de liquidación y recepción.  

•  Acta de constatación física.  

•  Acta de recepción de obra.  

•  Solicitud de cierre del libro de planilla.  

•  Calendario reprogramado de obra.  

•  Cuadro metrados realmente ejecutados.  

•  Resumen de avances físicos mensuales.  

•  Pruebas de control de calidad.  

•  Planilla de tareo semanal.  

•  Cuaderno de obra.  

•  Sustento de ampliaciones de plazo.  

•  Sustento de adicionales y/o deductivos.  

•  Resolución de modificación del presupuesto analítico.  

•  Fotografías del proceso constructivo y culminación de la    

           obra.  

                        

  b). Liquidación financiera 

  Es el conjunto de actividades realizadas para determinar el 

costo real de la ejecución de obra y su conformidad con el 

presupuesto aprobado, por tanto es un proceso necesario e 

indispensable para verificar la inversión realizada y el 
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movimiento financiero, así como la documentación que lo 

sustenta, determinando el gasto financiero real de la obra o 

proyecto ejecutado, que comprende todos los desembolsos 

realizados en el pago de: mano de obra, materiales de 

construcción y otros insumos (incluyendo la utilización de 

saldos de inventario de otras obras y la deducción del saldo 

actual de almacén, herramientas utilizadas y/o prestadas), 

maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos generales 

atribuibles a la ejecución de la obra o proyecto.  (Salinas, 

Alvarez, & Vera) 

 

  Finalidad  

Verificar, conciliar y concordar los desembolsos invertidos en 

la ejecución de la obra tanto financiera como 

presupuestalmente y lo previsto en el presupuesto de obra 

incluido en el expediente técnico y lo planeado y programado 

en los documentos que sustentaron su aprobación, los mismos 

que son obligatorios de realizar al haber concluido los trabajos 

físicos de construcción y acabados, ya sea como liquidación 

final (obra concluida apta para su puesta en servicio), o como 

liquidación parcial (obra inconclusa, intervenida o paralizada 

por causales presupuestales u otras).  (Salinas, Alvarez, & 

Vera)  

 

   Características  

• Se formula un expediente de liquidación financiera sobre las 

inversiones realizadas en la obra o proyecto.  

 

• verifica con los documentos y comprobantes de pago que 

sustentan los desembolsos (O/C, O/S, planillas de 

remuneraciones, C/P) y valorizaciones en el caso de obras por 

contrata.  
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• Se verifica las partidas presupuestales aprobadas y ejecutadas 

las mismas que han sido asignadas como crédito 

presupuestario.  

 

Documentos que lo Sustentan  

 Cuadro de Liquidación Financiera.  

• Reporte de partidas específicas de gasto.  

• Informe financiero final. 

• Balance de ejecución presupuestal.  

• Cuadro analítico del presupuesto ejecutado.  

• Consolidado de la planilla salario normal, incluido las   

      bonificaciones    y retenciones, descuentos y aportaciones.  

• Cuadro material realmente utilizado.  

• Saldo de materiales valorizados en obra.  

• Materiales que adeuda la obra.  

•  Materiales otorgados a otras obras en calidad de préstamo.  

• Equipos e implementos adquiridos para la obra.  

• Cuaderno de control de materiales, control de horas máquina,  

                 etc.  

• Documentos sustentatorios de gasto: copias de comprobantes   

      de pago, con sus respectivas órdenes de compra, Pecosas,  

      ordenes de servicios, órdenes de trabajo, planillas, contratos,  

      gastos de alquiler de maquinaria y equipo, cuadros de consumo  

      de combustible, etc.  

• Resolución de modificación del presupuesto analítico.  

• Contratos de mano de obra especializada, alquiler de equipos 

y/o maquinarias, y partes diarios de maquinaria, etc. (SALINAS, 

2013)  

 

2.2.5 Contabilidad 

Es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir, analizar y 

registrar el patrimonio de 

las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la 

https://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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toma de decisiones y control, presentando la información, 

previamente registrada, de manera sistemática y útil para las 

distintas partes interesadas. Posee además una técnica que 

produce sistemáticamente y estructuradamente información 

cuantitativa y valiosa, expresada en unidades monetarias acerca de 

las transacciones que efectúan las entidades económicas y de 

ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la 

afectan, con la finalidad de facilitarla a los diversos públicos 

interesados. 

  La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un 

momento dado y de los resultados obtenidos durante un período 

de tiempo, que resulta de utilidad a los usuarios en la toma de sus 

decisiones, tanto para el control de la gestión pasada, como para 

las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales 

decisiones de racionalidad y eficiencia 

 

2.2.6 Contabilidad gubernamental patrimonial 

Es una disciplina que nos permite medir y registrar en 

términos monetarios todas sus actividades financieras realizada 

por las entidades del Estado y relacionadas competentes, 

teniendo como principal objetivo la administración integral del 

patrimonio y del presupuesto. 

Así mismo podemos mencionar que la Contabilidad 

Gubernamental, por lo tanto, es el tipo de contabilidad 

que registra las operaciones financieras de las entidades y 

dependencias de la administración pública. Todos los eventos 

económicos cuantificables que afecten al Estado forman parte 

del interés de la contabilidad gubernamental. 

 

A través de la contabilidad gubernamental, los dirigentes a 

cargo de la conducción del Estado deben rendir cuentas a los 

https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://definicion.de/interes/
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organismos competentes para mostrar cómo administran el 

dinero público. 

 

Al constituirse la contabilidad gubernamental como un 

instrumento necesario para tomar decisiones a nivel gerencial, 

al no registrarse las operaciones económicas, financieras y 

presupuestales en su oportunidad, los estados financieros no 

reflejan razonablemente la situación de las cuentas contables, 

por ello en auditorías a los estados financieros y 

presupuestarios los auditores se abstienen de dar opinión, esto 

debido a que las cuentas contables no se encuentran 

debidamente sustentadas.  (Salinas, Alvarez, & Vera) 

 

 a). Planilla Y mano de obra 

La mano de obra es el esfuerzo físico y mental que emplea 

un técnico para fabricar, mantener o reparar un bien, en 

particular una máquina. El concepto también se utiliza para 

nombrar al costo de este trabajo, es decir, el precio que se le 

paga al técnico. 

Debido a la incoherencia de la palabra "Mano de Obra", la 

definición hace referencia a la "Obra de mano o de manos", 

que tiene más sentido si se dice que las obras o trabajos son 

ejecutados por personas, trabajadores que por su esfuerzo 

físico y mental fabrican un bien. 

La obra de mano puede clasificarse en directa o indirecta. La 

obra de mano directa es aquella involucrada de forma directa 

en la fabricación del producto terminado. Se trata de un trabajo 

que puede asociarse fácilmente al bien en cuestión. 

El costo de la obra de mano varía según los países por 

diversos motivos, entre ellos la cantidad de derechos 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_laborales
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laborales que reciben los trabajadores.  (Salinas, Alvarez, & 

Vera) 

 

b). Bienes 

Un bien es un objeto material o servicio inmaterial cuyo uso 

produce cierta satisfacción de un deseo o necesidad. Desde el 

punto de vista de la satisfacción de las necesidades, se 

entiende por necesidad el deseo de eliminar una sensación de 

insatisfacción. Así, comprende fundamentalmente dos 

elementos: por una parte, la sensación de insatisfacción, y el 

deseo de eliminarla, por otra. 

Los bienes pueden ser bienes libres, cuyo acceso no es 

excluible y están disponibles y se utilizan casi con pleno 

arbitrio, en cantidades arbitrariamente grandes, ilimitadamente. 

Por oposición a los bienes libres, los bienes económicos son 

aquellos bienes escasos, capaces de proporcionar la 

satisfacción directa o indirecta, mediata o inmediata de las 

necesidades humanas. Son bienes tanto materiales como 

inmateriales que poseen valor económico y por ende 

susceptibles de ser valorados en términos monetarios, es decir, 

se adquieren en el mercado pagando por ellos un precio. 

Existen en cantidades limitadas. Los productos sujetos a precio 

o condiciones restringidas de acceso son ejemplos de bienes 

económicos.  (Salinas, Alvarez, & Vera) 

 

   c). Servicios 

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan 

satisfacer las necesidades de un cliente. Los servicios incluyen 

una diversidad de actividades que se pueden planificar 

desempeñadas por un gran número de personas (funcionarios, 

empleados, empresarios) que trabajan para el estado (servicios 

públicos) o para empresas particulares (servicios privados); 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
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entre estos pueden señalarse los servicios 

de: electricidad, agua 

potable,limpieza, teléfono, telégrafo, correo, transporte, educaci

ón, cibercafés, sanidad, asistencia social, etc. Se define un 

marco donde las actividades se desarrollarán con la idea de 

fijar una expectativa en el resultado de estas. Es el equivalente 

no material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien en 

que el primero se consume y se desgasta de manera brutal 

puesto que la economía social nada tiene que ver con la 

política moderna; es muy importante señalar que la economía 

nacional no existe siempre en el momento en que es prestado. 

Al proveer algún nivel de habilidad, ingenio y experiencia, 

los proveedores de un servicio participan en una economía sin 

las restricciones de llevar inventario pesado o preocuparse por 

voluminosas materias primas. Por otro lado, requiere 

constante inversión en mercadotecnia, capacitaciones y 

actualización de cara a la competencia, la cual tiene igualmente 

pocas restricciones físicas. 

Los proveedores de servicios componen el sector terciario de 

la industria.  (Salinas, Alvarez, & Vera) 

 

   2.3 Definiciones Conceptuales 

- Metrado, Los metrados constituyen la expresión 

cuantificada por partidas de los trabajos de construcción que se 

ha programado ejecutar en un plazo determinado, expresadas 

en la unidad de medida que ha sido establecidas para cada 

partida; asimismo, son necesarios para determinar el 

presupuesto de obra, por cuanto representan el volumen de 

trabajo de cada partida. 

Con el fin de presupuestar una obra y controlar la ejecución y el 

pago de la misma, se establece un desglose del total de la obra 

en partes denominadas partidas. Es decir, una partida se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibercaf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
https://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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establece con la finalidad de medir, cuantificar, presupuestar y 

pagar una obra. 

 

- Partidas, Una partida de obra consta de los siguientes 

elementos:  

a) Nombre de la partida. - Es la que identifica y señala en 

términos nominativos el alcance de la misma.  

b) Unidad de medida. - Es la unidad física que se usa para 

medir la partida. Se utilizan unidades convencionales de 

longitud, superficie, volumen y peso para la medición de partes 

de la obra, así como una unidad de medida “global” (la que se 

aplica cuando la medición es para una actividad y no para una 

parte física de la obra). Por ejemplo, al referirnos a partes 

físicas 3 podemos señalar volumen de concreto (m), el área del 

2 encofrado (m ), el peso del fierro de construcción (kg); por su 

parte, al referirnos a actividades podemos mencionar control de 

tránsito, mitigación de impactos ambientales, movilización y 

desmovilización (global).  

c) Metrado de la partida. - Es la cuantificación expresada en la 

unidad de medida, respecto a la cantidad o actividad a ejecutar. 

Las partidas cuya unidad de medida es “global” tienen 1 como 

cuantificación.  

d) Norma o cláusula de medición de la partida. - En los casos 

que corresponda se establecerá la manera de hacer la 

cuantificación. 

- Expediente técnico, Es el conjunto de documentos de 

carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada 

ejecución de una obra, el cual comprende la memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de 

obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha 

del presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de 

obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, 
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estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u 

otros complementarios. 

- Memoria descriptiva, La memoria descriptiva constituye 

la descripción del proyecto, entre los aspectos que lo integran 

tenemos: introducción, antecedentes, ubicación del proyecto, 

estado actual de la obra, vías de acceso, estrategia para 

desarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, tolerancias, 

entre otros. 

- Cronograma de Ejecución de Obra, Para determinar el 

plazo de ejecución contractual, el Consultor deberá formular el 

cronograma de ejecución de obra considerando las 

restricciones que puedan existir para el normal 

desenvolvimiento de las mismas, tales como lluvias o 

condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas 

áreas, etc. El cronograma se elaborará considerando todas las 

actividades necesarias para la ejecución de la obra, empleando 

el método PERT-CPM utilizando el software que el proyectista 

disponga para su revisión, identificando las actividades o 

partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto, hitos, 

fechas parciales de determinación, etc. 

El Consultor elaborará el cronograma de ejecución de obra 

precisando la cantidad de cuadrillas consideradas para realizar 

los trabajos, la cantidad de turnos, horas de trabajo diario y 

toda consideración que haya tomado para la determinación del 

plazo de obra. Asimismo, presentará un cronograma de 

adquisición y/o utilización de equipos y materiales, concordado 

con el cronograma de ejecución de obra. 

- Expediente técnico original, es el aprobado por la 

Entidad con anterioridad al inicio de la obra y es utilizado en el 

proceso de selección para que los postores formulen sus 

propuestas. Por lo general lo elabora un consultor externo 

contratado para tal fin, salvo en la modalidad de llave en mano 
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o concurso oferta, donde la elaboración del mismo está a cargo 

del contratista.  

- Expediente técnico adicional, Corresponde al 

expediente técnico de la prestación adicional de obra que se 

aprueba y es elaborado por la Entidad de forma directa, con 

sus propios recursos y personal, o de forma indirecta, a través 

de un consultor de obra contratado especialmente para tal fin 

observando las disposiciones de la normativa de 

contrataciones del Estado. Incluso el expediente técnico 

adicional podrá ser elaborado por el ejecutor de la obra, en 

calidad de prestación adicional de obra (Opinión Nº 083- 

2011/DTN). El expediente técnico adicional será aprobado de 

la misma forma en que fue aprobado el expediente original. 

- Planos de replanteo, El Replanteo es la operación que 

tiene por objeto trasladar fielmente al terreno las dimensiones y 

formas indicadas en los planos que integran la documentación 

técnica de la obra.. 

- Ejecución presupuestal, Fase del ciclo presupuestario 

que comprende el conjunto de acciones destinadas a la 

utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales 

y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 

obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos en el mismo. 

- balance, Documento contable que indica la situación 

económica y financiera de una sociedad en un momento 

concreto. es una fotografía a fecha determinada de los bienes, 

derechos y obligaciones de la compañía.  

- Orden de compra, es un documento que un comprador 

entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías, en el 

se detalla la cantidad a comprar, tipo de producto, precio, las 

condiciones de pago y otros datos importantes para la 

operación comercial 

https://www.construmatica.com/construpedia/Replanteo
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- Orden de servicio, La orden de servicio es un 

documento que sirve para acreditar el compromiso de la 

entidad frente a un proveedor que le ha prestado un servicio, 

es decir que ha efectuado para la entidad un trabajo 

especializado, propio de sus conocimientos y experiencia sobre 

la materia que invoca el contratante; ese trabajo no es 

intangible, por ello se diferencia de los bienes. 

- PECOSA, (Pedido de Comprobante de Salida), Sirven 

para acreditar la salida de un bien del almacén municipal, con 

fines de distribuirlos o hacerlos llegar al usuario final del bien. 

- PIA, es el presupuesto institucional de apertura, con el 

que se comienza el proyecto, según el expediente técnico. 

- PIM, es el presupuesto institucional modificado, durante 

la ejecución de obra si existen algunos adicionales o 

deducciones de obra se tiene que modificar el presupuesto. 
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2.4 Sistema de Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

Hi: La liquidación de obra por administración directa incide en el 

registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital 

de Arancay 

 

Ho: La liquidación de obra por administración directa no incide en 

el registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital 

de Arancay 

 

2.4.2 Hipótesis específicos 

• La Liquidación técnica incide en el registro de la contabilidad 

patrimonial de la Municipalidad Distrital de Arancay 2015 - 2017 

 

• La Liquidación Financiera incide en el registro de la 

contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital de Arancay 

2015 - 2017 

 

2.5 Sistema de Variables 

2.5.1 Variable Independiente 

Liquidación de obra por administración directa 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

Registro en la contabilidad patrimonial 
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2.6  Operacionalización de variables (Dimensión e Indicadores) 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores ITEMS 

Liquidación de 

obra por 

administración 

directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Liquidación      

      técnica 

1. Culminación de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Conformación de 

comité de recepción 

de obra 

 

 

 

3. Observación de obra 

 

 

 

 

 

 

 

4. Recepción de obra 

 

 

5. Presentación de 

liquidación  

 

 

 

1. ¿se finalizó la obra 

en el plazo 

establecido? 

 

1.1 ¿El ingeniero 

residente comunicó 

mediante un informe 

la finalización de la 

obra? 

 

2. ¿los miembros del 

comité de recepción 

de obra están 

designados con 

resolución de 

alcaldía? 

 

3. ¿se cuenta con los 

controles de calidad 

normados? 

3.1 ¿La liquidación 

cuenta con los 

metrados realmente 

ejecutados? 

 

4 ¿se realizó el acta 

de recepción de 

obra? 

 

5 ¿se presentó la 

liquidación técnica 

con un documento 

que acredite dicho 

trabajo? 
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Liquidación 

financiera 

1. Descripción de 

proyecto 

 

 

 

 

 

2. Presupuesto de 

obra 

 

 

 

 

3. Consolidado de 

gasto 

 

 

 

 
 

4. Comprobante de 

pago (Factura, 

boleta, recibo por 

honorarios, o/s o/c 

etc.) 

 
 

5. Aprobación de 

liquidación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Se detalla en forma 

resumida la población 

beneficiaria y explica 

los resultados q se 

espera obtener? 

 

2.- ¿Se cumple con la 

ejecución 

presupuestaria 

asignado en el (PIA – 

PIM) conforme al SIAF? 

 

3.- ¿se realizó la 

ejecución del gasto de 

acuerdo a lo 

programado o 

asignado? 

 

4.- ¿se presentó la 

liquidación financiera 

con un documento que 

acredite dicho trabajo? 

 

 

5.- ¿se aprobó la 

liquidación técnica y 

financiera con 

resolución de alcaldía?  
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

 

registro en la 

contabilidad 

patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

contable 

 

1. A la Culminación de 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

2. A la presentación 

de la Liquidación 

técnica y financiera 

de obra. 

 

 

3. A la Entrega de 

obra 

 

1.- ¿mediante una nota 

contable se realizó la 

reclasificación del costo 

del proyecto a la cuenta 

contable respectiva? 

 

2.- ¿Mediante una nota 

se realizó el asiento 

contable del costo total 

de obra? 

 

 

3.- ¿se realizó la nota 

contable de 

transferencia de la obra 

ejecutada a la entidad 

correspondiente? 

 

 

 

 Planilla 

 

 

1. Personal o mano de 

obra 

 

1. ¿Se lleva un adecuado 

registro de control de 

personal mediante hojas 

de tareo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Requerimiento de 

bienes 

 

 

 

2. Cotización 

 

 

 

 

1.- ¿el ingeniero 

residente cumple en 

presentar su 

requerimiento de bienes 

oportunamente? 

 

2.- ¿la oficina de 

abastecimiento realiza la 

cotización en base al 

requerimiento? 
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 Bienes 

 

 

3. orden de compra 

 

 

 

4. PECOSA 

 

 

3.- ¿Se realiza la 

adquisición de los 

bienes en los plazos 

establecidos?  

 

4.- ¿Se cuenta con un 

personal para la 

custodia y control de los 

bienes? 

 

 

 

 

 

 

 

       Servicios 

 

1. maestro de obra 

 

 

 

2. ingeniero residente 

y supervisor de 

obra 

 

 

 

1. ¿el maestro de obra 

se encuentra 

capacitado para la 

ejecución de obra? 

 

2. ¿el supervisor realiza 

sus visitas 

periódicas a la obra? 

2.1 ¿El residente de   

obra cumple con 

ejecutar lo 

especificado en el 

expediente técnico? 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación aplicada.  

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento 

con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 

productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de 

enlace entre la teoría y el producto. El presente ensayo presenta 

una visión sobre los pasos a seguir en el desarrollo de 

investigación aplicada, la importancia de la colaboración entre la 

universidad y la industria en el proceso de transferencia de 

tecnología, así como los aspectos relacionados a la protección de 

la propiedad intelectual durante este proceso. (LOZADA, 2017) 

 

3.1.1 ENFOQUE 

Cuantitativo. Este enfoque investigativo plantea la unidad de la 

ciencia, es decir, la utilización de una metodología única que es la 

misma de las ciencias exactas y naturales (Hernandez, 2014) 

Debido que esta investigación, su medio principal es la medición 

y el cálculo y éstos nos ayudará a probar nuestra hipótesis 

planteada. 

 

3.1.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVO - EXPLICATIVO 

Descriptivo: Roberto H. S. (2006). Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

fenómeno que se sustenta en un análisis. Es decir, miden, 

evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide o recolecta información sobre cada una de ellas para 
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describir lo que se investiga. Es así que, en el presente estudio, 

se busca medir las dimensiones de las variables, tanto 

dependiente como independiente, mediante ciertos indicadores, 

los mismos que se han detallado en el cuadro de 

operacionalización de variables, para ser aplicados a una 

población el cual se ha definido en el subtítulo procedente. 

Busca encontrar las causas que influyen en la modificación de la 

variable dependiente y describir como se da esa influencia. 

 

ESQUEMA: 

                                              Ox  

                                          M  

                                               

                                              Oy 

 

                                    

                                                         Ox DE LA VARIABLE QUE INFLUYE 
 

                                                                                                                               
                                                         Oy DE LA VARIABLE INFLUIDA 

 

 

 

Explicativo:  

Busca las causas de los eventos, sucesos o fenómenos.  

Explica por qué ocurre un fenómeno y en qué circunstancias 

ocurre. Existen abundante bibliografía y estudios descriptivos y 

correlaciónales. Usa análisis de casos, como en esta tesis se vio 

el caso de la liquidación de obra por administración directa y su 

incidencia en el registro de la contabilidad patrimonial de la 

municipalidad distrital de Arancay de los años 2015-2017.  

 

 

 

M: MUESTRAS EN QUIEN 

SE REALIZA EL ESTUDIO 
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3.1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Investigación no experimental aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables, es decir es una 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 

variables independientes, lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal cual, y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos. De hecho, no hay 

condiciones o estímulos los cuales se expongan los sujetos del 

estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en 

su realidad. 

 

Los diseños no experimentales – de corte transversacional – 

causal son diseños que describen relaciones entre dos o más 

variables en un momento determinado mediante el siguiente 

esquema (Roberto, 2006):  

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

Es el Conjunto Total de individuos, objetos o eventos que tienen la 

mismas características y sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones (Carlos Duran, 2014) 

Estará conformado por los proyectos que se han realizado 

durante los años 2015 – 2017 por la Municipalidad Distrital de 

Arancay por la modalidad de administración directa y son los 

siguientes: 
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Población 1: proyectos ejecutados durante los años 2015 – 2017 

por la Municipalidad Distrital de Arancay por la modalidad de 

administración directa y son los siguientes: 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de Arancay  

Elaborado: tesista 
 

  Población 2: está conformada por los responsables de las 

áreas de infraestructura y contabilidad siendo los siguientes: 

 

N° 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

AREA 

 
1.- 

 
HECTOR ROBERTO FALCON HUAITAN 

 
INFRAESTRUCTURA 

 
2.- 

 
TOMAS ALEXANDER VILLENA  

 
ASISTENTE  

 
3.- 

 
WILFREDO G. MORALES SALVADOR 

 
CONTADOR 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Arancay 

Elaborado: tesista 

  

 

 

 

 

 

N 

 

COD. 

SNIP 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

MONTO DE 

EJECUCIÓN 

 

PLAZO DE 

EJECUCION 

 

CONDICIÓN 

 

 

      

1 

 

214459 

 

CREACION DEL CENTRO CIVICO DE 

ARANCAY, DISTRITO DE ARANCAY - 

HUAMALIES –HUANUCO” 

 

615,366.98 

 

120 

días 

 

SIN 

LIQUIDAR 

 

 

2 

 

322353 

 

“CREACION ESCALINATAS EN LOS 

JIRONES SAN MIGUEL, ALCIDEZ 

CARRION, ANCASH ARANCAY, 

DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALIES 

– HUANUCO” 

 

741,814.98 

 

84 

días 

 

SIN 

LIQUIDAR 

 

 

 

3 

 

 

373116 

 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE EN LOS CENTROS 

POBLADOS DE ARANCAY, PUEBLO 

LIBRE, CHINCHO, HUAMPOY, CATAS, 

DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALIES- 

HUANUCO" 

 

  32,120.00 

 

30 

días 

 

SIN 

LIQUIDAR 

  

4 

 

349927 

 

“CREACION DE COLISEO DEPORTIVO 

MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE 

ARANCAY, DISTRITO DE ARANCAY- 

HUAMALIES- HUANUCO- SEGUNDA  

ETAPA" 

 

  139,409.05 

 

  60 

días 

 

LIQUIDADO 



48 
 

3.2.2. Muestra 1        

                           Según el mismo autor define la muestra 

Es una parte de la población, la cual se selecciona con el 

propósito de obtener información (Carlos Duran, 2014) 

 

Para la determinación de la muestra del presente trabajo de 

investigación, se empleará el muestreo no probabilístico, en 

donde tomaremos a conveniencia del investigador e intereses 

de la presente investigación, ya que esta muestra será la 

misma que la población que está constituida por: 

Fuente: Municipalidad Distrital de Arancay  

Elaborado: tesista 

Fuente: Municipalidad Distrital de Arancay 

Elaborado: tesista 

 

N 

 

COD. 

SNIP 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

MONTO DE 

EJECUCIÓN 

 

PLAZO DE 

EJECUCION 

 

CONDICIÓN 

 

 

      

1 

 

214459 

 

“CREACION DEL CENTRO CIVICO DE 

ARANCAY, DISTRITO DE ARANCAY - 

HUAMALIES –HUANUCO” 

 

615,366.98 

 

120 

días 

 

SIN 

LIQUIDAR 

 

 

2 

 

322353 

 

“CREACION ESCALINATAS EN LOS 

JIRONES SAN MIGUEL, ALCIDEZ 

CARRION, ANCASH ARANCAY, 

DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALIES 

– HUANUCO” 

 

741,814.98 

 

84 

días 

 

SIN 

LIQUIDAR 

 

 

 

3 

 

 

373116 

 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE EN LOS CENTROS 

POBLADOS DE ARANCAY, PUEBLO 

LIBRE, CHINCHO, HUAMPOY, CATAS, 

DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALIES- 

HUANUCO" 

 

  32,120.00 

 

30 

días 

 

SIN 

LIQUIDAR 

  

4 

 

349927 

 

“CREACION DE COLISEO DEPORTIVO 

MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE 

ARANCAY, DISTRITO DE ARANCAY- 

HUAMALIES- HUANUCO- SEGUNDA  

ETAPA" 

 

  139,409.05 

 

  60 

días 

 

LIQUIDADO 

 

N° 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

AREA 

 
1.- 

 
HECTOR ROBERTO FALCON HUAITAN 

 
INFRAESTRUCTURA 

 
2.- 

 
TOMAS ALEXANDER VILLENA  

 
ASISTENTE  

 
3.- 

 
WILFREDO G. MORALES SALVADOR 

 
CONTADOR 
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnica Instrumento 

Recolección documental 

Es un instrumento o técnica 

de investigación general 

cuya finalidad es obtener 

datos e información a partir 

de fuentes documentales 

con el fin de ser utilizados 

dentro de los límites de una 

investigación en concreto. 

Fichas de recolección documental   

 

Instrumento para recolectar datos de 

las dimensiones e indicadores con 

respecto a las 4 obras 

 

Entrevista: 

Para Recolectar 

información y convertirlas 

en datos precisos de 

nuestra muestra, en este 

caso los responsables de 

cada área entrevistada. 

 

Cuestionario de entrevista: 

Instrumento que consta de 14 

preguntas de la variable 

dependiente y 10 de la variable 

independiente la respuesta será 

si/no. y explique el por que 

Se realizaran 1 entrevista diaria a 

cada responsable de cada área en 

el transcurso de un mes llegando 

hasta la muestra indicada. 

 

3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

3.4.1 Estadística: Nos permite clasificar, calcular, analizar y resumir 

información numérica que se obtiene de manera sistemática de manera 

que describan en forma precisa las variables analizadas haciendo 

rápida su lectura e interpretando los fenómenos observados en la 

muestra. 
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3.4.2  Para el análisis de la información: se utilizó Excel y Word y 

está representado a través de cuadros estadísticos para su mayor 

comprensión. 

 

TÉCNICAS 

 

USO 

 

Software EXCEL  

 

Para el diseño y 

presentación de gráficos 

de barras.  

 

Software WORD 

 

Plasmar la investigación 

de tesis. 

 

Software Ms Office  

 

Para el Procesamiento 

de la información 

secundaria y formulación 

del informe final de la 

tesis.  

 

Software Ms Power 

Point  

 

Para la presentación del 

informe final de la tesis 

durante la sustentación.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

3.1 Procesamiento de datos: A continuación, se presentan las 

tablas y gráficas donde muestran los resultados del 

procesamiento de datos obtenidos de la entrevista realizada a 

los profesionales encargados de las áreas de infraestructura y 

contabilidad respectivamente de la municipalidad distrital de 

Arancay, con el propósito de determinar cómo incide la 

liquidación de obra por administración directa en el registro de 

la contabilidad patrimonial de la municipalidad distrital de 

Arancay periodo 2015-2017 

TABLA N°01 

¿Se finalizó la obra en el plazo establecido? si/no ¿por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 1 25 25 25 

NO 3 75 75 100 

Total 4 100,0 100,0  

Grafico N° 01

 

Análisis e Interpretación: Como se puede observar  Gráfico 

N°01, el 25 % del total de obras ejecutadas finalizaron en el plazo 

establecido de acuerdo al expediente técnico y el 75% tuvieron 

inconvenientes como factor climatológico, disponibilidad 

presupuestal, adicional y deducciones de obra durante su 

ejecución por lo que no finalizaron la obra dentro del plazo. 
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TABLA N° 02 

¿El ing. residente comunicó oportunamente la finalización 

de obra? si/no ¿por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 3 75 75 75 

NO 1 25 25 100 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Grafico N° 02 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Análisis e Interpretación: De las cuatro obras ejecutadas por la 

modalidad de administración directa por la Municipalidad Distrital 

de Arancay, 3 obras que representa el 75% si comunicaron 

oportunamente la finalización de obras, sin embargo una obra que 

representa el 25% no comunico su finalización.  
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TABLA N° 03 

 ¿Los miembros del comité de recepción de obra están 

designados con resolución de alcaldía? si/no ¿por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 3 75 75 75 

NO 1 25 25 100 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Grafico N° 03 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Análisis e Interpretación: El 75% de las obras a recepcionar 

fueron designados mediante acto resolutivo al comité de 

recepción de obra. De acuerdo al art. N°178 del reglamento de la 

ley de contrataciones del estado (ley N°30225), y el 25% no 

acataron la norma. 
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TABLA N° 04 

 ¿Se cuenta con los controles de calidad normados de obra? 

si/no ¿por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 3 75 75 75 

NO 1 25 25 100 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Grafico N° 04 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

 

Análisis e Interpretación: La elaboración de los expedientes 

técnicos toma en cuenta los controles de calidad estandarizados 

de acuerdo a su naturaleza y que son partidas ejecutadas en 

obra, debido a esto el 75% realizaron los controles de calidad de 

acuerdo a las especificaciones técnicas y el 25% obviaron. 
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TABLA N° 05 

¿La liquidación cuenta con los metrados realmente ejecutados? 

si/no ¿por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 1 25 25 25 

NO 3 75 75 100 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Grafico N° 05 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Análisis e Interpretación: Debido a que el 25% de las obras 

ejecutadas la obra (“CREACION DE COLISEO DEPORTIVO MULTIUSO 

EN LA LOCALIDAD DE ARANCAY, DISTRITO DE ARANCAY- HUAMALIES- 

HUANUCO- SEGUNDA ETAPA") cuenta con liquidación técnica 

financiera se puede confirmar que si cuenta con los metrados 

realmente ejecutados de acuerdo a su expediente técnico. Caso 

contrario ocurre con el 75%. 
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TABLA N° 06 

¿Se realizó el acta de recepción de obra? si/no ¿por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 3 75 75 75 

NO 1 25 25 100 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

 

Grafico N° 06 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Análisis e Interpretación: Luego de la conformación del comité 

de recepción de obra mediante acto resolutivo y de no haber 

observaciones en la ejecución del proyecto se procede a redactar 

el acta de recepción de obra, tal es el caso del 75% de las obras 

ejecutadas por administración directa en el periodo 2015-2017. Y 

el 25% no fueron recepcionadas. 
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TABLA N°07 

    ¿Se presentó la liquidación técnica con un     documento que 

acredite dicho trabajo? si/no ¿por qué? 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 1 25 25 25 

NO 3 75 75 100 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

 

Grafico N° 07 

   

 Fuente: entrevista 

 Elaboración investigador 

Análisis e Interpretación: Usualmente las entidades que 

ejecutan obras por administración directa tienen un área de 

liquidaciones, es por eso que el 25% de estas cuentan con 

liquidación presentado mediante informe técnico, al no contar con 

la información suficiente estas liquidaciones no pueden ser 

elaboradas con veracidad; por lo tanto, el 75% de las obras 

restantes se encuentran sin liquidar. 
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TABLA N° 08 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Grafico N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Análisis e Interpretación: En la descripción del proyecto se 

detalla en forma resumida la población beneficiada y los 

resultados que se desea obtener al ejecutar un proyecto. Del 

100% de obras ejecutadas por administración directa solo el 25% 

se liquidó por lo que cuenta con un resumen detallado de la 

población beneficiada. 

  

¿Se detalló en forma resumida la población beneficiaria y explica 

los resultados que se espera obtener? si/no ¿por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 1 25 25 25 

NO 3 75 75 100 

Total 4 100,0 100,0  
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Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Grafico N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: investigador 

Análisis e Interpretación: Del 100% de las obras programados 

por Administración Directa en el PIA, no se cumple con la 

ejecución presupuestaria en el SIAF, esto debido a las 

modificaciones realizadas a lo largo del año por las necesidades 

diversas que se presentan en la Municipalidad Distrital de 

Arancay. 

 

TABLA N° 09 

¿Se cumple con la ejecución presupuestaria asignado en el (PIA-

PIM) conforme al SIAF? si/no ¿por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 0 0 0 0 

NO 4 100 100 100 

Total 4 100,0 100,0  
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TABLA N° 10 

¿Se realizó la ejecución del gasto de acuerdo a lo 

programado o asignado? si/no ¿por qué? 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Grafico N° 10 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Análisis e Interpretación: Del 100% de la ejecución de gasto 

programado para ejecutar las obras por administración directa. El 

50% cumple con la ejecución asignado y el 50% no cumple por 

los diferentes inconvenientes como: (variación de precios, 

adicionales de obra, etc.) 
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   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 2 50 50 50 

NO 2 50 50 100 

Total 4 100,0 100,0  
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TABLA N° 11 

¿Los pagos efectuados cuentan con documentación 

sustentatoria? si/no ¿por qué? 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Grafico N° 11 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Análisis e Interpretación: Los proyectos por administración 

directa ejecutados por la municipalidad distrital de Arancay, el 

100% cuentan con documentos sustentatorios como: 

requerimiento, orden de compra, orden de servicios, cotización, 

factura, boleta, recibo por honorarios, conformidades, 

comprobante de pago o CP, etc. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 4 100 100 100 

NO 0 0 0 100 

Total 4 100,0 100,0  
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TABLA N° 12 

¿Se presentó la liquidación financiera con un documento que 

acredite dicho trabajo? 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Grafico N° 12 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Análisis e Interpretación: La liquidación financiera es realizada 

por un contador público la cual realiza actividades para determinar 

el costo real de la ejecución de obras y su conformidad con el 

presupuesto aprobado, proceso indispensable para verificar el 

movimiento financiero con la documentación que lo sustenta, en 

este caso solo 1 obra presento la liquidación financiera que 

representa el 25% del total de obras ejecutadas por 

administración directa por la municipalidad distrital de Arancay en 

el periodo 2015-2017 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 1 25 25 25 

NO 3 75 75 100 

Total 4 100,0 100,0  
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TABLA N° 13 

¿Se aprobó la liquidación técnica y financiera con resolución de 

alcaldía? si/no ¿por qué? 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Grafico N° 13 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Análisis e interpretación: El profesional responsable presento 

con un informe de la liquidación técnica financiera de la obra:  

“CREACION DE COLISEO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA 

LOCALIDAD DE ARANCAY, DISTRITO DE ARANCAY- 

HUAMALIES- HUANUCO- SEGUNDA ETAPA" al área de 

infraestructura y contabilidad de la municipalidad distrital de 

Arancay, emitiendo estas áreas un informe aprobando la 

liquidación del proyecto mencionado. Esto representa el 25% del 

total de obras ejecutadas que cuentan con liquidación técnica y 

financiera así mismo aprobadas mediante acto resolutivo el cual 

se basa en el informe técnico presentado por el responsable del 

área de liquidaciones. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 1 25 25 25 

NO 3 75 75 100 

Total 4 100,0 100,0  
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TABLA N° 14 

 ¿Se realizó la nota contable con la reclasificación del costo 

del proyecto a la cuenta contable respectiva? si/no ¿por qué? 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Grafico N° 14 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Análisis e interpretación: Mediante un informe el ingeniero 

residente comunica a la entidad la finalización de obra donde 

indica el costo del proyecto. Todas las obras están culminadas, 

sin embargo, solo el 75% cuenta con informe del residente por 

ende se realizó la nota contable con la reclasificación a la cuenta 

contable respectiva por el costo del proyecto. Pero el 25% no 

cuenta con el informe de finalización de obra y no se realizó la 

nota contable. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 3 75 75 75 

NO 1 25 25 100 

Total 4 100,0 100,0  



65 
 

TABLA N° 15 

 ¿Mediante una nota contable se realizó el asiento contable 

del costo total de obra? si/no ¿por qué? 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Grafico N° 15 

        

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Análisis e interpretación: para realizar la nota contable con la 

reclasificación del COSTO TOTAL del proyecto se debe contar 

con la liquidación técnica y financiera, sin embargo, en la entidad 

solo 1 obra cuenta con la liquidación que representa el 25% de 

obras liquidadas. Por lo que se realizó la nota contable y su 

reclasificación solo de la obra: “CREACION DE COLISEO 

DEPORTIVO MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ARANCAY, 

DISTRITO DE ARANCAY- HUAMALIES- HUANUCO- SEGUNDA 

ETAPA" 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 1 25 25 25 

NO 3 75 75 100 

Total 4 100,0 100,0  
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TABLA N°16 

 ¿Se realizó la nota contable de transferencia de la obra ejecutada 

a la entidad correspondiente? si/no ¿por qué? 

F

u

e

n

t

e

:

 entrevista 

Elaboración investigador 

Grafico N° 16 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Análisis e interpretación: Concluida la obra mediante acta y 

resolución respectivamente, la municipalidad debe realizar la 

transferencia del proyecto al sector correspondiente, para que la 

entidad a la cual se transfiere realice los mantenimientos futuros 

del proyecto, sin embargo, la municipalidad distrital de Arancay no 

realizó la transferencia de ningún proyecto ejecutado por 

administración directa en el periodo 2015-2017. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 0 0 0 0 

NO 4 100 100 100 

Total 4 100,0 100,0  
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TABLA N° 17 

 ¿Se llevó un adecuado registro de control de   personal mediante 

hojas de tareo? si/no ¿por qué? 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Gráfico N° 17 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Análisis e interpretación: El ingeniero residente es el encargado 

de controlar, supervisar y anotar el tareo diario de todo el personal 

obrero (calificado y no calificado), esto demuestra que el 75% de 

las obras ejecutadas llevaron un control adecuado el cual se 

corrobora en el pago de planilla y el 25% simplemente obviaron. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 3 75 75 75 

NO 1 25 25 100 

Total 4 100,0 100,0  
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 TABLA N° 18 

¿El ingeniero residente cumple en presentar su requerimiento de 

bienes oportunamente? si/no ¿por qué? 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Grafico N° 18 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Análisis e interpretación: El ingeniero residente es el encargado 

de elaborar el requerimiento de materiales, servicios y mano de 

obra al área de abastecimiento y se adquiere de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal, por lo tanto, el grafico demuestra que 

los requerimientos fueron presentados al 100% oportunamente. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 4 100 100 100 

NO - - - 100 

Total 4 100,0 100,0  



69 
 

 TABLA N° 19 

¿La oficina de abastecimiento realizó la cotización en base al 

requerimiento? si/no ¿por qué? 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Grafico N° 19 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Análisis e interpretación: Presentado el requerimiento por el 

ingeniero residente, el área de abastecimiento realiza tres 

solicitudes de cotización para su adquisición, el grafico demuestra 

que este procedimiento se realizó correctamente al 100% en la 

ejecución de las obras por administración directa por la 

Municipalidad Distrital de Arancay.  
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 4 100 100 100 

NO - - - 100 

Total 4 100,0 100,0  
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TABLA N° 20 

¿Se realizó la adquisición de los bienes en los plazos 

establecidos? si/no ¿por qué? 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Grafico N° 20 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Análisis e interpretación: Presentada las cotizaciones y órdenes 

correspondientes por el área de abastecimiento, se realizó la 

adquisición de los bienes oportunamente y en función a la 

disponibilidad presupuestal un 75% de las obras fueron atendidos 

oportunamente y solo el 25% no pudieron ser atendidos en su 

momento. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 3 75 75 100 

NO 1 25 25 100 

Total 4 100,0 100,0  
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TABLA N° 21 

¿Se cuenta con un personal para la custodia de los bienes? si/no 

¿por qué? 

Fuente: entrevista 
Elaboración: Investigador 

Grafico N° 21 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Análisis e interpretación: Los materiales adquiridos por el área 

de abastecimiento son recepcionados y almacenados en 

ambientes especialmente acondicionados y su control de ingreso 

y salida está bajo responsabilidad del almacenero, el grafico 

demuestra que se realizó el proceso adecuado en la ejecución del 

100% de las obras ejecutadas por administración directa. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 4 100 100 100 

NO 0 0 0 100 

Total 4 100,0 100,0  



72 
 

TABLA N° 22 

¿El maestro de obra se encuentra capacitado para la 

ejecución de obra? si/no ¿por qué? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 3 75 100 100 

NO 1 25 25 100 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Grafico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Análisis e interpretación: El maestro de obra debe demostrar la 

experiencia y su conocimiento durante la ejecución física de la 

obra, según el grafico el 75% de estas demostró un buen 

desempeño del maestro de obra y el 25% tuvo dificultades 

durante su ejecución. 
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GRAFICO N° 23 

¿El supervisor realizó sus visitas periódicas a la obra? si/no ¿por 

qué? 

Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Grafico N° 23 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Análisis e interpretación: El ingeniero supervisor es el 

responsable de monitorear el avance, calidad, absolver consultas 

antes, durante y después de la ejecución de la obra, el 75% de 

estas obras tuvieron una adecuada supervisión y el 25% estuvo 

ausente. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 3 75 75 100 

NO 1 25 25 100 

Total 4 100,0 100,0  
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Fuente: entrevista 

Elaboración investigador 

Grafico N° 24 

 

Fuente: entrevista 

Elaboración: Investigador 

Análisis e interpretación: El grafico demuestra que el 75% de 

las obras tuvieron una asistencia técnica constante y adecuada, 

es por eso que fueron ejecutadas conforme al expediente técnico, 

caso contrario ocurre con el 25% que no contó con la presencia 

de un supervisor y personal técnico idóneo. 
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TABLA N° 24 

¿El residente de obra cumplió con ejecutar lo especificado 

en el expediente técnico? si/no ¿por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

SI 3 75 75 100 

NO 1 25 25 100 

Total 4 100,0 100,0  
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4.1.1. Entrevista realizada al Jefe del Área de infraestructura 

Se presenta el resultado de la entrevista que se realizó al Jefe 

del Área de Infraestructura, quien es el funcionario responsable 

de supervisar los proyectos en ejecución de la municipalidad 

distrital de Arancay, para conocer la función del manejo de la 

liquidación de obras públicas por administración directa: 

Jefe del área de infraestructura 

Nombre: Héctor Roberto Falcón Huaitan 

  Quien nos indica las funciones del área de infraestructura las 

cuales son: 

-  Programar, dirigir, ejecutar y controlar los estudios de pre-

inversión en coordinación con los lineamientos de políticas y los 

planes de Desarrollo Regional y Local. 

- Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras 

de infraestructura que sean indispensables para la producción, el 

comercio, el transporte y la comunicación del distrito, tales como 

corredores viales, vías troncales, puentes, parques, terminales 

terrestres, y otros similares, en coordinación con las 

municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el 

caso de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el 

Plan de Desarrollo Regional. 

- Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de Nivel 

Distrital, que identifique las áreas urbanas y de expansión 

urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por 

riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de 

conservación ambiental. 

- Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo 

Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de 

Desarrollo de Asentamientos Urbanos y demás planes 

específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento 

Territorial. 
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- Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación 

territorial del Distrito. 

- Aprobar la regularización Distrital respecto del otorgamiento de 

Licencias y las labores de control y fiscalización en las materias 

reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con las 

normas técnicas de la materia, sobre: Otorgamiento de licencias 

de construcción, remodelación o demolición. 

- Elaboración y mantenimiento del catastro rural. 

- Reconocimiento y verificación del catastro y saneamiento físico 

legal de asentamiento humano nomenclatura de calles, parques 

y vías. Estudios de Impacto Ambiental. 

- Resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de 

resoluciones y directivas. 

- Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y Normas Distritales 

sobre la materia, señalando las infraestructuras y estableciendo 

las sanciones correspondientes. 

- Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana. 

- Ejecutar la labor de coordinación para las tareas de Defensa 

Civil en el Distrito, con sujeción a las normas establecidas en lo 

que respecta a los Comités de Defensa Civil Distrital. 

- Programar administrar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el 

cumplimiento de las actividades concernientes a los proyectos, 

obras públicas municipales, planeamiento urbano, catastro, 

ornato, transporte, asentamiento humano, equipo mecánico y a 

los estudios de pre-inversión en concordancia con los 

lineamientos de política sectoriales y los planes de desarrollo 

Regional y Local. 

- Formular el presupuesto inicial de apertura de los proyectos. 

- Evaluar mensualmente el presupuesto de Inversión. 

- Organizar y dirigir la actualización de los estudios y proyectos 

del catastro urbano y rural. 

- Ordenar la demolición de edificios construidos en contravención 

del Reglamento Nacional de Construcciones, de los planos 
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aprobados por cuyo mérito se expendió licencia o de las 

ordenanzas vigentes al tiempo de su edificación. 

- Ordenar la demolición de obras que no cuenten con la 

correspondiente licencia de construcción 

- Revocar licencias urbanísticas de construcción 

4.1.2. Entrevista realizada al asistente técnico de la oficina de  

          Estudios, ejecución y liquidación de obras. 

Se presenta el resultado de la entrevista que se realizó al 

asistente de la oficina de estudios, ejecución y liquidación de 

obras. Quien es el funcionario responsable del manejo de la 

liquidación de obras públicas por administración directa de la 

Municipalidad Distrital de Arancay. 

 

Asistente técnico de la oficina de estudios, ejecución y 

liquidación de obras. 

Nombre: Tomas Alexander Villena Andrade 

Quien nos indica las funciones de la oficina de estudios, 

ejecución y liquidación de obras las cuales son: 

- Programar, dirigir supervisar, controlar y ejecutar las 

actividades técnicas - administrativas relacionadas con la 

ejecución de Obras Municipales. 

- Apoyar con la revisión de los Expedientes Técnicos elaborados 

por terceros 

- Supervisar las obras públicas municipales, por administración 

directa y por contrata. 

- Controlar las obras que se ejecutan en Convenio con otras 

instituciones. 

- Emitir los informes mensuales de supervisión de las obras. 

- Brindar apoyo en la elaboración de los expedientes técnicos y 

su revisión. 

- Realizar visitas inspectoras técnicas. 

- Realizar las liquidaciones técnicas de las obras ejecutadas por 

administración directa. 
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   4.2 contrastación de la hipótesis general 

Hi: La liquidación de obra por administración directa incide en el 

registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital 

de Arancay. 

 

Ho: La liquidación de obra por administración directa no incide en 

el registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad 

Distrital de Arancay 

 

   GRAFICO N° 13                                                 GRAFICO N° 15 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Tabla N° 13                                                                Fuente: Tabla N° 15 

Elaboración: Investigador                                                       Elaboración: Investigador 

 

Análisis e interpretación: 

La hipótesis general planteada fue:  

Hi: La liquidación de obra por administración directa incide en el 

registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital 

de Arancay. La hipótesis es confirmada a través de los resultados 

obtenidos En el grafico N° 13 si se realiza la liquidación técnica y 

financiera (en la liquidación técnica y financiera se ve reflejado los 

gastos realizados de manera detallada como los gastos en 

expediente técnico, personal, bienes y servicios dando como 

resultado el costo total del proyecto) contando con esta 

información se realizara la nota contable por el costo total del 
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proyecto como indica el grafico N° 15. Así mismo negamos la 

hipótesis Ho: La liquidación de obra por administración directa no 

incide en el registro de la contabilidad patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de Arancay. 

 

4.2.1. Contrastación de Hipótesis Específicas 

  Hipótesis Específica N° 01 

   La Liquidación técnica incide en el registro de la contabilidad     

  patrimonial de la Municipalidad Distrital de Arancay 2015 – 2017 

 

GRAFICO N° 07                                 GRAFICO N° 15 

 

Fuente: Tabla N° 07                                                                Fuente: Tabla N° 15 

Elaboración: Investigador                                                       Elaboración: Investigador 

     Análisis e interpretación: 

    La hipótesis especifica N° 01 la Liquidación técnica incide en el 

registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital 

de Arancay 2015 – 2017. La hipótesis es aprobada. La liquidación 

técnica nos muestra los gastos realizados en el proceso de 

ejecución de la obra como las valorizaciones mensuales que 

presenta el ingeniero residente. El grafico N° 07 muestra que del 

total de obras ejecutadas por administración directa por la 

municipalidad distrital de Arancay en el periodo 2015-2017, solo 

se hizo la liquidación técnica de una obra que representa el 25% 
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por ende en el grafico N° 15 demuestra que se realizó la nota 

contable solo de la obra que conto con su información de 

liquidación técnica por el costo total de obra. 

 

Hipótesis Específica N° 02 

 La Liquidación Financiera incide en el registro de la contabilidad 

patrimonial de la Municipalidad Distrital de Arancay 2015 – 2017. 

 

Fuente: Tabla N° 12                                                                Fuente: Tabla N° 15 

Elaboración: Investigador                                                       Elaboración: Investigador 

 

Análisis e interpretación: 

 La hipótesis especifica N° 02 la Liquidación financiera incide en 

el registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad 

Distrital de Arancay 2015 – 2017. La hipótesis es aprobada. En el 

grafico N° 02 muestra que solo una obra que representa el 25% 

del total de obras ejecutadas por administración directa por la 

Municipalidad Distrital de Arancay en el periodo 2015-2017 han 

realizado la liquidación financiera, por ende, en el grafico N° 15 

demuestra que se realizó la nota contable solo de la obra que hizo 

su liquidación financiera por el costo total de obra 
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CAPITULO V 
 

DISCUSION DE RESULTADOS 
 

5.1. CONTRASTACION DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO    
             CON LAS BASES TEORICAS Y ANTECEDENTES 

 
5.1.1 RESULTADO CON LAS BASES TEORICAS 
 

Con respecto a la hipótesis general (Salinas, Alvarez, & Vera) 

Liquidación de obra por administración directa consiste en el 

conjunto de acciones conducentes a la formulación de un 

expediente de liquidación técnico – financiero Sobre las 

inversiones realizadas en obras o proyectos ejecutados bajo la 

modalidad de administración directa para determinar el costo 

real de ejecución que es elaborado por la sub gerencia de 

liquidaciones: revisado, avalado y remitido por la comisión de 

recepción, liquidación y transferencia de obras. Los resultados 

de la presente investigación comprueban la hipótesis general 

planteada: 

Hi: La liquidación de obra por administración directa si incide 

en el registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad 

Distrital de Arancay. La hipótesis es confirmada a través de los 

resultados obtenidos En el grafico N° 13 si se realiza la 

liquidación técnica y financiera (en la liquidación técnica y 

financiera se ve reflejado los gastos realizados de manera 

detallada como: los gastos en expediente técnico, personal, 

bienes y servicios dando como resultado el costo total del 

proyecto) contando con esta información se realizó la nota 

contable por el costo total del proyecto como indica el grafico 

N° 15. 

 

  Con respecto a la hipótesis especifica N° 01 (SALINAS,2013) 

La liquidación técnica de la obra se elabora, tomando en 

cuenta la estructura del valor referencial dado por la 

valorización total ejecutada, incluido los adicionales y 
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deductivos de obra y cualquier otro concepto producido por la 

variación y/o modificación, que implique la variación del valor 

referencial, por lo tanto, para la determinación de los montos 

reales, se realiza una verificación física de la obra y consiste en 

el proceso de recopilación de la documentación técnica 

sustentadora de la ejecución de la obra, especialmente del 

expediente técnico y sus modificaciones y su contrastación o 

conciliación con la ejecución física de obra, para la respectiva 

consolidación técnico financiera con la cual se determinará el 

costo real de la obra o proyecto actualizado y su ejecución 

física en términos y condiciones de calidad de los que fue 

planteado. La cual confirma la hipótesis especifica N° 01 la 

Liquidación técnica incide en el registro de la contabilidad 

patrimonial de la Municipalidad Distrital De Arancay 2015 – 

2017. La hipótesis es aprobada. La liquidación técnica nos 

muestra los gastos realizados en el proceso de ejecución de la 

obra como las valorizaciones mensuales que presenta el 

ingeniero residente. El grafico N° 07 muestra que del total de 

obras ejecutadas por administración directa por la 

municipalidad distrital de Arancay en el periodo 2015-2017, 

solo se hizo la liquidación técnica de una obra que representa 

el 25% por ende en el grafico N° 15 demuestra que se realizó 

la nota contable solo de la obra que conto con su información 

de liquidación técnica por el costo total de obra. 

 

Con respecto a la hipótesis especifica N° 02 (SALINAS, 2013) 

la liquidación financiera es el conjunto de actividades 

realizadas para determinar el costo real de la ejecución de obra 

y su conformidad con el presupuesto aprobado, por tanto es un 

proceso necesario e indispensable para verificar la inversión 

realizada y el movimiento financiero, así como la 

documentación que lo sustenta, determinando el gasto 

financiero real de la obra o proyecto ejecutado, que comprende 
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todos los desembolsos realizados en el pago de: mano de 

obra, materiales de construcción y otros insumos (incluyendo la 

utilización de saldos de inventario de otras obras y la deducción 

del saldo actual de almacén, herramientas utilizadas y/o 

prestadas), maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos 

generales atribuibles a la ejecución de la obra o proyecto. Así 

confirma nuestra hipótesis especifica N° 02 la liquidación 

financiera incide en el registro de la contabilidad patrimonial de 

la Municipalidad Distrital de Arancay 2015 – 2017. La hipótesis 

es aprobada. En el grafico N° 02 muestra que solo una obra 

que representa el 25% del total de obras ejecutadas por 

administración directa por la municipalidad distrital de Arancay 

en el periodo 2015-2017 han realizado la liquidación financiera, 

por ende, en el grafico N° 15 demuestra que se realizó la nota 

contable solo de la obra que hizo su liquidación financiera por 

el costo total de obra. 

 

        5.1.2     RESULTADO CON LOS ANTECEDENTES 

   La liquidación de obra por administración directa incide 

POSITIVAMENTE en el registro de la contabilidad patrimonial 

de la Municipalidad Distrital de Arancay. 

     Según (CARHUAPOMA 2014) en su tesis “Análisis de 

liquidación financiera de obras ejecutadas por La Modalidad de 

administración directa de la municipalidad Provincial de 

Huancavelica” de la Universidad Nacional Del Centro Del Perú 

manifiesta: 

 

1.   Se han determinado las causas que dificultan la Liquidación 

Financiera de las obras ejecutadas por la modalidad de 

Administración Directa, en la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica, y son: La asignación presupuestal, la omisión de 

normas legales, la capacitación del personal, la dirección y los 
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plazos ejecución de obras. normas legales, la capacitación del 

personal, la dirección y los plazos ejecución de obras.  

 

2.  Hemos visto que la omisión de normas legales es una de las 

causas que dificulta la Liquidación Financiera de las obras 

ejecutadas, por la modalidad de Administración Directa en la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica. Pues no existen 

normas legales establecidas en la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica para la elaboración de la liquidación de obras, en 

ningún caso (Tabla 03). Sin embargo, en un poco más de la 

mitad de los casos al existir normas en nuestro país el personal 

vinculado a las obras trata de cumplir con estas normas (Tabla 

04)  

 

3.   Por último, hemos visto que la dirección y los plazos ejecución 

de obras son causas que dificultan la Liquidación Financiera de 

las obras ejecutadas, por la modalidad de Administración 

Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Porque 

7 de cada 10 obras que ejecuta la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica por la modalidad de Administración directa 

cuenta con la dirección técnica administrativa y equipos 

necesarios para la ejecución de obras. (Tabla Nº 07). También, 

en cuanto los plazos establecidos vimos que sólo 3 de cada 10 

obras se realizan dentro del plazo establecido en el expediente 

técnico. Lo mismo sucede con el informe final de obra (pre-

liquidación), que es presentado por parte de los responsables 

de la ejecución de la obra (residente y supervisor de obra) 

(Tabla 08 y 9). Y en lo referente a si la obra cuenta con la 

resolución de aprobación de la liquidación técnica –financiera 

vimos que esto sucede sólo en un poco más de la mitad de los 

casos, (Tabla 10). Y en cuanto a si cuenta con el informe de 

cierre contable, esto sucede sólo en 3 de cada 10 obras 

ejecutadas (Tabla 11).  
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Esto se puede observar en el grafico N° 01 Y 02 donde los 

encuestados manifiestan que se puede observar en la Tabla 

N°01 y Gráfico N°01, el 25 % del total de obras ejecutadas 

finalizaron en el plazo establecido de acuerdo al expediente 

técnico y el 75% tuvieron inconvenientes durante su ejecución 

por lo que no finalizaron la obra dentro del plazo y en el grafico 

N° 02 donde los encuestados manifiestan que el 25% del total 

de obras ejecutadas no tiene información suficiente en el 

cuaderno de obra que menciona la finalización de la obra, caso 

contrario ocurre con el 75% de obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó de los resultados obtenidos en la presente 

investigación se concluye que la hipótesis general planteada fue: 

Determinar la incidencia de la liquidación de obra por 

administración directa en el registro de la contabilidad patrimonial 

de la Municipalidad Distrital De Arancay 2015-2017. La hipótesis 

es confirmada a través de los resultados obtenidos En el grafico 

N° 13 donde se realizó la presentación de la liquidación técnica y 

financiera de la obra “CREACION DE COLISEO DEPORTIVO 

MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ARANCAY, DISTRITO DE 

ARANCAY- HUAMALIES- HUANUCO- SEGUNDA ETAPA" que 

representa el 25% de obras liquidadas por la Municipalidad 

Distrital de Arancay, contando con esta información se realizara la 

nota contable por el costo total del proyecto como indica el grafico 

N° 15,  que representa el 25% del total de obras ejecutadas en el 

periodo 2015-2017. 

 

2. Se determinó de los resultados obtenidos en la presente 

investigación se concluye que la hipótesis especifica 01 planteada 

fue: Determinar la incidencia de la liquidación técnica en el 

registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital 

de Arancay 2015-2017 se han determinado las causas que 

dificultan la Liquidación técnica de las obras ejecutadas por 

modalidad de Administración Directa, en la Municipalidad distrital 

de Arancay, y son: Como se puede observar en la Tabla N°01 y 

Gráfico N°01, el 25 % del total de obras ejecutadas finalizaron en 

el plazo establecido de acuerdo al expediente técnico y el 75% 

tuvieron inconvenientes durante su ejecución por lo que no 

finalizaron la obra dentro del plazo. Siendo entonces la mayoría 

de obras sin finalizar en el plazo establecido. 

 

3. Se han determinado de los resultados obtenidos en la presente 

investigación se concluye que la hipótesis especifica 02 planteada 
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fue: Determinar la incidencia de la liquidación financiera en el 

registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital 

de Arancay 2015-2017, se demostró que una vez finalizada la 

ejecución de obra se observa en el grafico N° 013 que solo se 

realizó la liquidación financiera de 1 sola obra representando solo 

el 25% del total de obras ejecutas, esto incide en la contabilidad 

patrimonial de la Municipalidad distrital de Arancay, así mismo se 

vio en el grafico N° 16 que concluida la obra mediante acta y 

resolución respectivamente, la municipalidad debe realizar la 

transferencia del proyecto al sector correspondiente, para que la 

entidad a la cual se transfiere realice los mantenimientos futuros 

del proyecto, sin embargo la municipalidad Distrital de Arancay no 

realizo la transferencia de ningún proyecto ejecutado por 

administración directa en el periodo 2015-2017, he aquí la 

descripción de nuestro problema que la cuenta contable 15 

propiedad, planta y equipo, esencialmente “construcciones en 

curso” que agrupa las cuentas de las obras públicas que se vienen 

ejecutando se encuentra excesivamente inflada con montos 

exorbitantes que no reflejan la realidad actual de gestión. Porque 

no se hace la transferencia del proyecto a la entidad 

correspondiente con su debida nota contable y reclasificación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la entidad pública, implementar la directiva de liquidación de 

obras ejecutadas por administración directa, a fin de cumplir con 

el proceso de liquidación de obras. Así mismo implementar una 

comisión de la sociedad civil para estar al pendiente de la 

ejecución, y cumplan con los plazos especificados en el 

expediente técnico y se cumpla oportunamente la finalización de 

obra. 

 

2. A la entidad pública, exigir al ingeniero residente y supervisión 

de obra cumplir la Directiva que se recomendó implementar para 

una vez finalizada la obra se realice la liquidación técnica. 

 

3.  A la entidad pública, mediante un documento indicar al 

responsable del área contable realizar las notas contables 

correspondientes: en las fases de: culminación de obra, a la 

presentación de la liquidación técnica y financiera y a la entrega 

de la obra. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGÍA 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

 

“LIQUIDACIÓN DE 

OBRA POR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA Y SU 

INCIDENCIA EN 

EL REGISTRO DE 

LA 

CONTABILIDAD 

PATRIMONIAL DE 

LA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ARANCAY 

PERIODO 2015-

Problema general: 

¿Cuál es la incidencia 

de la liquidación de obra 

por administración 

directa en el registro de 

la contabilidad 

patrimonial de la 

Municipalidad Distrital 

de Arancay 2015 - 

2017? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la incidencia 

de la liquidación técnica 

en el registro de la 

contabilidad patrimonial 

Objetivo general  

Determinar la 

incidencia de la 

liquidación de obra por 

administración directa 

en el registro de la 

contabilidad 

patrimonial de la 

Municipalidad Distrital 

de Arancay 

 

Objetivos específicos 

Determinar la 

incidencia de la 

liquidación técnica en 

el registro de la 

Hipótesis General 

Hi: La liquidación de 

obra por 

administración directa 

incide en el registro de 

la contabilidad 

patrimonial de la 

Municipalidad Distrital 

de Arancay 

Ho: La liquidación de 

obra por 

administración directa 

no incide en el registro 

de la contabilidad 

patrimonial de la 

Tipo de 

investigación:  

Tipo aplicada 

Enfoque 

Cuantitativo 

Nivel 

Descriptivo 

Explicativo 

Diseño de la 

investigación: 

No experimental 

 

Población y 

Muestra 

Población: Estará 

Técnica 

entrevista 

 

Instrumento  

Cuestionario de 

entrevista 

Ficha de 

recolección de 

datos 
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2017” 

 

de la Municipalidad 

Distrital de Arancay 

2015 - 2017? 

¿Cuál es la incidencia 

de la liquidación 

financiera en el registro 

de la contabilidad 

patrimonial de la 

Municipalidad Distrital 

de Arancay 2015 - 

2017? 

contabilidad 

patrimonial de la 

Municipalidad Distrital 

de Arancay 2015-2017 

Determinar la 

incidencia de la  

liquidación financiera 

en el registro de la 

contabilidad patrimonial 

de la Municipalidad 

Distrital de Arancay 

2015-2017 

Municipalidad Distrital 

de Arancay 

Hipótesis 

específicos 

La Liquidación técnica 

incide en el registro 

de la contabilidad 

patrimonial de la 

Municipalidad Distrital 

de Arancay 2015 - 

2017 

La Liquidación 

Financiera incide en 

el registro de la 

contabilidad 

patrimonial de la 

Municipalidad Distrital 

de Arancay 2015 - 

2017 

conformado por 

los proyectos que 

se han realizado 

durante los años 

2015 – 2017 por 

administración 

directa y 

la muestra será la 

misma que la 

población que 

está constituida  
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ENTREVISTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY 

INSTRUCCIONES: responda de manera breve, claro y sencillo. 

VARIABLE DEPENDIENTE: liquidación de obras por 

administración directa 

DIMENSIÓN: LIQUIDACION TÉCNICA 

1.- ¿SE FINALIZÓ LA OBRA EN EL PLAZO ESTABLECIDO? SI/NO 

¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2.- ¿EL ING. RESIDENTE COMUNICÓ OPORTUNAMENTE LA 

FINALIZACIÓN DE OBRA? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3.- ¿LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA 

FUERÓN DESIGNADOS CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA? SI/NO 

¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Estimado entrevistado: 

Estamos realizando una investigación para conocer el manejo de las 

obras públicas por administración directa de la Municipalidad Distrital 

de Arancay. Responde todas las preguntas con la mayor sinceridad 

posible. 
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4.- ¿SE CUENTA CON LOS CONTROLES DE CALIDAD 

NORMADOS? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5.- ¿LA LIQUIDACIÓN CUENTA CON LOS METRADOS 

REALMENTE EJECUTADOS? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6.- ¿SE REALIZÓ EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA? SI/NO 

¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7.- ¿SE PRESENTÓ LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA CON UN 

DOCUMENTO QUE ACREDITE DICHO TRABAJO? SI/NO ¿POR 

QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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DIMENSIÓN: LIQUIDACIÓN FINANCIERA 

8.- ¿SE DETALLÓ EN FORMA RESUMIDA LA POBLACIÓN 

BENEFICIARIA Y EXPLICA LOS RESULTADOS Q SE ESPERA 

OBTENER? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9.- ¿SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

ASIGNADO EN EL (PIA-PIM) CONFORME AL SIAF? SI/NO ¿POR 

QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10.- ¿SE REALIZÓ LA EJECUCION DEL GASTO DE ACUERDO A 

LO PROGRAMADO O ASIGNADO? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11.- ¿SE PRESENTÓ LA LIQUIDACION FINANCIERA CON UN 

DOCUMENTO QUE ACREDITE DICHO TRABAJO? SI/NO ¿POR 

QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

12- ¿SE APROBÓ LA LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA CON 

R/A? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Registro de contabilidad patrimonial 

DIMENSIÓN: tratamiento contable 

1.- ¿MEDIANTE UNA NOTA CONTABLE SE REALIZÓ LA 

RECLASIFICACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO A LA CUENTA 

CONTABLE RESPECTIVA? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2.- ¿MEDIANTE UNA NOTA CONTABLE SE REALIZÓ EL ASIENTO 

CONTABLE DEL COSTO TOTAL DE OBRA? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3.- ¿SE REALIZÓ LA NOTA CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE 

OBRA EJECUTADA A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

DIMENSION: planilla 

4.- ¿SE LLEVÓ UN ADECUADO REGISTRO DE CONTROL DE   

PERSONAL MEDIANTE HOJAS DE TAREO? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 DIMENSIÓN: bienes 

5.- ¿EL INGENIERO RESIDENTE CUMPLIÓ EN PRESENTAR SU 

REQUERIMIENTO DE BIENES OPORTUNAMENTE? SI/NO ¿POR 

QUÉ? 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6.- ¿LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO REALIZÓ LA COTIZACIÓN 

EN BASE AL REQUERIMIENTO? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

7.- ¿SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES EN LOS 

PLAZOS ESTABLECIDOS? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8.- ¿SE CUENTA CON UN PERSONAL PARA LA CUSTODIA DE 

LOS BIENES? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

DIMENSIÓN: servicios 

9.- ¿EL MAESTRO DE OBRA SE ENCUENTRA CAPACITADO PARA 

LA EJECUCIÓN DE OBRA? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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10.- ¿EL SUPERVISOR REALIZÓ SUS VISITAS PERIÓDICAS A LA 

OBRA? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11.- ¿EL RESIDENTE DE OBRA CUMPLE CON EJECUTAR LO 

ESPECIFICADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO? SI/NO ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE LOS PROYECTOS 

EJECUTADOS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY 

1.- ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA
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101 
 



102 
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2.- INFORME FINAL DE RESIDENTE
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105 
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107 
 



108 
 



109 
 



110 
 



111 
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3.- RESUMEN DE PRESUPUESTO
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4.- INFORME QUE INDIQUE LA PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN 

DE OBRA
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116 
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5.- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN 

TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA
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120 
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6.- FICHA DE CERTIFICACIÓN
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7.- REPORTE SIAF – EJECUCIÓN MENSUAL VS MARCO 

PRESUPUESTAL 
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8.- COMPROBANTE DE PAGO (CP), ORDEN DE SERVICIOS O 

ORDEN DE COMPRA, FACTURA, BOLETA, RECIBO POR 

HONORARIOS, ETC. 
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09.- INFORME SOLICITANDO REQUERIMIENTO DE BIENES O 

SERVICIOS DE PARTE DEL ING. RESIDENTE DE OBRA. 
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10.- PANEL FOTOGRÁFICO 
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