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RESUMEN

El principal objetivo del presente trabajo de investigacion es Determinar en
qué medida la aplicacion de la metodologia PSP mejorara el proceso de

desarrollo del sistema de bolsa de trabajo de la Universidad de Huanuco.

La investigacion es de tipo aplicativo y tecnolégico porque utilizamos la
teoria para desarrollar un producto software utilizando un nuevo enfoque en

el proceso de desarrollo de software.

La investigacion finaliza dando como resultado una metodologia personal
que servira para el disefio individual de futuros proyectos de disefio de

software.

Ademas muestra las conclusiones del uso del PSP y recomendaciones para
la mejor adecuacion a su aplicacion con el fin de mejorar la calidad del

producto de software a desarrollar.

PALABRAS CLAVE: PSP (Personal Software Process), Calidad de Software,

Mejora Continua.



ABSTRACT

The main objective of this research work is to determine to what extent the
application of the PSP methodology will improve the process of developing

the work exchange system of the University of Huanuco.

The research is of application and technological type because we use the
theory to develop a software product using a new approach in the software

development process.

The research ends with the result of a personal methodology that will be

used for the individual design of future software design projects.

It also shows the conclusions of the use of the PSP and recommendations
for the best adaptation to its application in order to improve the quality of the

software product to be developed.

KEY WORDS: PSP (Personal Software Process), Software Quality,
Continuous Improvement.



INTRODUCCION

Es muy conocido que en el desarrollo de software se dan inconvenientes
que hacen que su tiempo de implementacion se acreciente
considerablemente en relacion a lo previsto. Estos retrasos no solamente se
presentan a nivel educativo sino en la industria del software, estos
inconvenientes se ven manifestados en la demora de la entrega del sistema

y también en la calidad del mismo.

Dada esta situacién el presente trabajo de investigacion trata de representar
mediante un analisis en el proceso de desarrollo de software, cuales
son las causas que hacen que dichos sistemas o proyectos no puedan
cumplir con su tiempo estimado de implementacion y la calidad idonea para
que el cliente quede satisfecho con el producto final. Para esto se utilizo la

metodologia PSP.

Asi se desarrolla un procedimiento formal para la mejora en el desarrollo de
un proyecto de software donde obtenemos valores medibles sobre las
posibles fallas al momento de trabajar ademas de medir fortalezas y
debilidades.



CAPITULOI

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1.Descripcion del problema

El presente estudio explora el proceso de software personal
(PSP) para luego aplicar en el desarrollo del software de
bolsa de trabajo de la UDH.

La mayoria de modelos de procesos de desarrollo de software
se ha desarrollado a nivel corporativo u organizacional para
grandes equipos de desarrolladores. En nuestra region existe la
necesidad de desarrollar software a pequena escala como, que
generalmente lo desarrolla una sola persona. Necesitamos un
entorno ideal, crearia un proceso que mejor ajustara sus
necesidades y, al mismo tiempo, satisfaga las necesidades mas
amplias del equipo y la organizacion. El propio equipo de
desarrollo de software puede crear su propio proceso Yy, al
mismo tiempo, satisfacer las necesidades mas estrechas de los
individuos y las necesidades mas amplias de la organizacion. El
mejor proceso de software es uno que esta cerca de las
personas que estaran haciendo el trabajo de ingenieria de

software.

Segun (Humphrey, 1996) el Proceso de software personal (PSP)
proporciona a los ingenieros un marco personal disciplinado
para hacer el trabajo de software. El proceso de PSP consiste
en un conjunto de métodos, formularios y guiones que muestran
a los ingenieros de software codmo planificar, medir y administrar
su trabajo. EI PSP esta disefiado para ser utilizado con
cualquier lenguaje de programacion o metodologia de disefio y
puede ser utilizado para la mayoria de los aspectos del trabajo
del software, incluyendo requisitos de escritura, pruebas en
ejecucion, definicion de procesos y reparacion de defectos.

Cuando los ingenieros usan el PSP, el objetivo del proceso



recomendado es producir productos de defecto cero segun lo
programado y dentro de los costos planificados. Cuando se utiliza
con el proceso de software de equipo (TSP), el PSP ha sido
eficaz para ayudar a los ingenieros a alcanzar estos objetivos.

Esta investigacion describe en detalle lo que es el PSP y como
funciona. A partir de la relacién entre el PSP y los principios
generales de calidad, el trabajo de investigacion describe como
se desarroll6 el PSP, sus principios y sus métodos. Ademas
de la aplicacion de las herramientas y documentacion empleada
en cada una de sus fases. El informe concluye dando como
resultado una metodologia personal que servira para el disefio

individual de futuros proyectos de disefio de software.

1.2.Formulacion del problema
1.2.1. Problema General

¢En qué medida la aplicacion de la metodologia PSP mejora
el proceso de desarrollo del sistema de bolsa de trabajo de la

Universidad de Huanuco?
1.2.2. Problemas Especificos

P.E.1: ;Como beneficiara el uso de la metodologia PSP al

construir nuestro propio proceso de desarrollo?

P.E.2: ;Cdémo influenciara la aplicacion de la metodologia
PSP en la optimizacion del desarrollo del software de bolsa

de trabajo de la Universidad de Huanuco?
1.3.Objetivos generales

Determinar en qué medida la aplicacion de la metodologia PSP
mejorara el proceso de desarrollo del sistema de bolsa de
trabajo de la Universidad de Huanuco.
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1.4.0bjetivos especificos

O.E. 1: Determinar el beneficio del uso de la metodologia PSP al
construir nuestro propio proceso de desarrollo.

O.E. 2: Determinar la influencia de la aplicacion de la
metodologia PSP en la optimizacién del desarrollo del software

de bolsa de trabajo de la Universidad de Huanuco.
1.5. Trascendencia y Justificacion

Creemos que nuestro proyecto tendra una gran
trascendencia en la ingenieria de software; la trascendencia
tecnologica del proyecto turismo es especialmente ostensible en
el desarrollo de software de pequena escala, software
personales o de equipos de desarrollo de 2 a ftres
desarrolladores.

Es necesario obtener nuevas estrategias de desarrollo de
software personal. EIl propio equipo de desarrollo de software
puede crear su propio proceso y, al mismo tiempo, satisfacer las
necesidades mas estrechas de los individuos y las necesidades
mas amplias de la organizacion.

El mejor proceso de software es uno que esta cerca de las
personas que estaran haciendo el trabajo de ingenieria de
software. La mayoria de procesos se ha desarrollado a nivel
corporativo u organizacional. Necesitamos un entorno ideal,
crearia un proceso que mejor se ajustare a sus necesidades vy,
al mismo tiempo, satisfaga las necesidades mas amplias del
equipo y la organizacion.

Los aspectos que alcanzaremos en la presente
investigacion y las Limitaciones exteriorizan qué aspectos
permanecen fuera de su cobertura (las limitaciones de ningun
modo se describen como las dificultades de realizacion, como
muchos especulan, por lo contrario se representan con los
limites o fronteras hasta donde alcanzan las ambiciones de la

investigacion, eso si siempre con referencia a los objetivos).

11



1.6.Viabilidad de la Investigacion

Tomando en cuenta los recursos financieros, humanos y
materiales de los que se pueden echar mano para realizar la
investigacién, hemos evaluado que estos son los suficientes

para llevar a buen término la investigacion.
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CAPITULOII

MARCO TEORICO

2.1.Antecedentes de la Investigacion

Al realizar la revision bibliografica respecto al tema en las

distintas instituciones publicas y privadas ubicamos las

siguientes investigaciones.

2.1.1. Antecedente a nivel internacional:

a)

Chavez Soledispa; Duran Hoyos (2015). “Aplicacion de
personal software process para el desarrollo del sistema
administrable de cédigos de barra a partir de la
evaluacion de  procesos de reingenieria’  tesis
para obtener maestria en sistemas de informacion.
Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador. El
trabajo de investigacion tiene los siguientes objetivos:
Generar de manera automatizada el reporte de horas de
ingreso y salidas por cada trabajador, realizar la
revision del pago por hora a cada empleado de acuerdo
a su cargo, automatizar los pagos quincenales realizados

por los empleados.

Moreno Vallespir (2013). “pspvdc: propuesta de
adaptacion del proceso de software personal para
incorporar  disefio  por contrato verificado”.  tesis
para obtener maestria en informatica. Universidad de la
Republica. Uruguay. El trabajo de investigacion tiene los
siguientes objetivos: Conocer adaptaciones ya realizadas
al PSP que incorporen métodos formales, construir una
adaptacién al PSP que incorpore VDbC, Planificar y
disefiar un estudio empirico para comparar la calidad y
productividad de PSPVDC con respecto a PSP.
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2.1.2. Antecedente a nivel nacional:

a)

Dioses Farfan (2015). “Desarrollo de la metodologia para
la implantar un sistema de gestion de calidad aplicado al
software de computadora segun la norma iso 9001:2000,
con los lineamientos de la norma iso 90003:2004”. tesis
para optar el titulo de ingeniero informatico. Pontificia
Universidad  Catdlica DEL  Peru. El  trabajo
de investigacion tiene como  objetivo  concebir
el diagnostico del Sistema de Gestion de Calidad

aplicado al area de desarrollo de software existente.

Flores Jauregui (2015). “construccion de un recurso
cloud computing para facilitar la adopcion del
proceso personal de software en el desarrollo de
software”. tesis para obtener el titulo profesional de
ingeniero de computacion y sistemas. Universidad
Privada Antenor Orrego. El trabajo de investigacion tiene
como objetivo construccion de wuna solucién Cloud
Computing que automatiza las tareas del

Proceso Personal de Software.

2.1.3. Antecedente a nivel local:

A nivel local no se evidencio tesis semejantes debido a

distintas razones detalladas a continuacion:

No existe un registro de tesis detallado.

No se tomaron el tiempo en atender a la peticion por
averiguar la existencia de tesis.

No existe la maestria en ingenieria con mencién en

gerencia de sistemas y tecnologias de informacion.
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2.2.Bases teoricas

2.2.1.

2.2.2.

PERSONAL SOFTWARE PROCESS (PSP)

Definicion de PSP

Carlos Javier Pérez Escobar (2015) afirma que: El PSP es un
mejoramiento en si de los procesos y fue disefiado para ayudar a los
disefiadores de software a fiscalizar, administrar y optimizar su
manera de trabajar. Es una estructura con un marco referencial,
directrices y procedimientos para el desarrollo de software. EI PSP
suministra datos historicos para efectuar mejor su trabajo de acuerdo
a los compromisos u obligaciones establecidos, haciendo que los
elementos rutinarios de su trabajo sean mas previsibles y mas
eficaces.

Ademas suministra métodos sumamente detallados de planificacion y
estimacion, muestra a los ingenieros como controlar su rendimiento
frente a dichos planes y también explica como los procesos definidos

ordenan su trabajo.
Elementos del PSP

El PSP se confecciona de 4 elementos fundamentales, que unidos
aportan las herramientas para la mejora continua, estos elementos

son:

Medidas

Scripts

Formas Estandares

Figura 1 Elementos del PSP

Scripts: Son los elementos que documentan el proceso, ensefian que
hacer y cuando hacerlo. Siendo apegados a la definicion formal, su

15



2.2.3.

propésito es proveer una guia de alto nivel de como usar el proceso.

Un ejemplo puede ser el siguiente (Script general del Proceso).

Medidas: Miden el proceso y el producto, muestran si las formas
estan desempenando bien. Algunas de las medidas que PSP acopia
se enfocan en 4 aspectos, Tamano, Esfuerzo, Calidad vy

Programacioén (Agenda o Cronograma).

Formas: Son formularios para recopilar de manera sencilla y
consistente la informacion. Entre los mas basicos: Log de Tiempo
(Donde se almacena cuando se invierte en cada fase o tarea del
proyecto), Log de Defectos (En el cual se recopila la informacion de

los defectos encontrados).

Estandares: Puntualizan como yo (personalmente) formo las cosas.
Por ejemplo: Estandar de Codigo (Permite saber como cada uno de

los desarrolladores escribira su codigo).

Los Principios del PSP
Jesus Antonio Solis Garcia (2012) afirma que: El disefio del PSP esta

basado en los siguientes principios de planificacién y calidad:

1 Cada disefador de software es diferente, para ser efectivo
el disefiador de software debe planear su trabajo y basar
sus planes de acuerdo a su informacién personal.

2 Para Mejorar la consistencia del desarrollo los disefiadores
de software tienen que definir bien el uso y la medida del
proceso.

3 Para producir productos de calidad los disefiadores de
software deben sentirse personalmente responsables de la
calidad del producto. Productos superiores no son
producidos por error, el disefiador de software tiene que
agotar todos los esfuerzos para llegar a trabajos de calidad.

4 Un defecto cuesta mucho menos detectarlo que tratar

arreglarlo mas tarde durante el proceso.

16



2.2.4.

5 Es mas eficaz prevenir los defectos que poder detectarlos y
arreglarlos.
6 La forma correcta siempre es la forma mas rapida y barata

de hacer un adecuado trabajo.

El trabajo o labor de la ingenieria es forjar software correctamente,
ensefia que el disefador de software tiene que planear el trabajo
antes siquiera comprometerse a realizarlo.

Para entender su desempefio personal, ellos tienen que medir el
tiempo que se van a demorar en cada etapa del trabajo, los defectos
que van a inyectar y remover, y el tamafo del producto que van a
producir.

Para producir productos de mayor calidad de manera consistente, los
disefadores de software deben planear, rastrear, y medir la calidad
del producto, y ademas ellos deben enfocarse en la calidad desde el
inicio del trabajo. Finalmente, ellos deben analizar todos los
resultados de cada uno de sus trabajos y usar estos resultados para

mejorar sus procesos personales.

La Estructura del Proceso PSP

Moisés Salinas Silva (2013) afirma que: La estructura del proceso
PSP inicia con los requerimientos, los cuales son el primer paso en el
“proceso de planeacion” del PSP. Existe una guia de planificacion
para este trabajo y una sintesis para poder registrar los datos de la
planificacion. Mientras los disefiadores de software van siguiendo la

guia escrita para hacer el trabajo, registran el tiempo que tardaron.

Flujo del proceso PSP

Requerimientos

Planeacidn
Disefio
- Buia Codificacion Logs
Scripts 4

Compilacion = )
| Resumen
Pruebas Unitarias ! del
| Froyecto
Post Mortem

Reporte de resumen de

Datos del Proyecto y
Producto terminado proceso

Figura 2 Flujo del proceso de PSP
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2.2.5.

2.2.6.

Disciplina del PSP

Moisés Salinas Silva (2013) afirma que: En cualquier campo de la
ingenieria el problema principal es conseguir que disefiador de
software usen de forma permanente los métodos que ellos han
aprendido. En el PSP, dichos métodos estan alcanzando un proceso
definido, planificando bien el trabajo, recogiendo los datos, y usando
dichos datos para analizar y poder mejorar el proceso. Mientras esto

parece simple en concepto, no es facil en la practica.

Niveles del PSP
Moisés Salinas Silva (2013) afirma que: PSP posee los siguientes

niveles:
PSP 0.

El proceso base inculcar practicas disciplinadas en el proceso

de registro de datos
PSO 1.

Proceso de planeacion Personal entender la relacién entre

tamafo de los programas y el tiempo que toma desarrollarlas.
PSP 2.

Proceso de administracion de calidad personal manejar

defectos de programacion.
PSP 3.

Proceso personal ciclico para manejo de cddigo grande

(dividiéndolos en incrementos)

18



Niveles del PSP

Figura 3 Niveles del PSP

2.2.7. Fases del proceso en PSP

REQUISITOS
e Descripcion del problema.
e Especificacion de componentes.
e Formas de proceso.

e Estimadores del tamafo del producto y tiempos en base a

historicos.

Planeacion

Rew::un de Diseno

‘
Desarrollo
RN

-.

s
Pruebas

Figura 4 Fases del proceso en PSP

Revision de Codificacion

13



PLANEACION (PLAN DE PROYECTO)

INPUT Descripcion detallada del problema, resumen del
proyecto a detalle, el resumen es ciclico, tiempo estimado,
tamafo estimado, formas de realizar planeacion.

ACTIVIDAD Detalles de requerimientos, tamafos estimados,
desarrollo de estrategia, estimacion de recursos, programas y
planificacion de tareas, estimaciéon de todos los defectos.
OUTPUT Diseno conceptual, resumenes de planes, resumen
de los ciclos, patrones estimados de planeacion y tamafio de
tareas, programas de patrones de planeacion, registro de

tiempos.

FASE DESARROLLO

INPUT Disefio de alto nivel, tiempos y defectos, registro de
seguimiento, ciclo de desarrollo, estrategia de pruebas,
patrones de funcion y operacion.

ACTIVIDAD Disefio de modulos, revision de disefio, cédigo,
revision de cddigo, compilacion, pruebas, aseguramiento de
ciclo y de la calidad.

OUTPUT Patron de disefio, moédulos de software, lista de
verificacion de disefio y cédigo, resumen de ciclo, patron de

reporte de pruebas, registro de tiempo, seguimiento y defectos.

FASE POSMORTEM

INPUT Definicién de requerimientos y problema, plan de ciclo y
de proyecto, patron de disefio, producto de software, lista de
verificacién de disefio y cédigo, resumen del ciclo, patron de
reporte de pruebas, registro de tiempo, seguimiento y defectos.
ACTIVIDAD Defectos previstos, removidos, tamafio y tiempo
del producto.

OUTPUT Productos, listas de verificacion, plan de ciclo y
proyecto, patrén de reporte de disefio y pruebas, forma con
propuestas de mejora, registro seguimiento pruebas y tiempo.
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2.2.8. Los Estatutos del PSP y las Tendencias del Futuro
Moisés Salinas Silva (2013) afirma que: En el futuro, los grupos de
disefio de software, requeriran que se incremente la entrega de
productos de calidad, a tiempo, y con costos planeados.
La Fiabilidad garantizada y nivel de servicio, seguridad de garantiay
Penalidades en el contrato seran normales y el grupo de disefiadores
de software que no puedan cumplir estas obligaciones no
sobreviviran.
Mientras el trabajo técnico continué siendo requerido, la actuacién
individual de cada disefiador de software sera reconocida como
importante. Los sistemas de calidad requieren partes de calidad, y a
menos que cada disefador de software se esfuerce por producir
trabajo de calidad, el equipo no puede funcionar. Direccidon de calidad
sera una parte integral del entrenamiento del disefiador de software.
Los disefiadores de software tendran que aprender como medir la
calidad de su trabajo y como usar estas medidas para producir

trabajos libres de defecto.
2.3.Definiciones Conceptuales

e LOC Roberto Mifiana (2016) afirma que: es un acrénimo de "Lines
of Code". Se utiliza como métrica en diversas situaciones, en las
que se mide el niumero de lineas de codigo.

e Yield (Rendimiento del Proceso) Roberto Mifiana (2016) afirma
que: es el porcentaje de defectos infectados y removidos antes de
la primer compilacion.

e A/FR Roberto Mifiana (2016) afirma que: cociente entre costo de
evaluacion y costo de fallas

e Modelo del Negocio (Modelo Conceptual) * Jesus  Antonio
Solis Garcia afirma que: el “modelo de negocio” es una técnica
para comprender los procesos de negocios de |a organizacion.

e Requerimientos: Jesus Antonio Solis Garcia afirma que: los
desarrolladores comienzan a planificar el trabajo que se va a

realizar con todos los detalles posibles. Si lo que tienen es una
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simple oracién como informe, esta informacién debe ser la base
del plan. Por supuesto, la exactitud de la estimacion y plan, esta
relacionada directamente con el conocimiento que tenga el
ingeniero acerca del trabajo que se va a realizar.
Disefio conceptual: Jesus Antonio Solis Garcia afirma que: para
hacer una estimaciéon y un plan, primero el desarrollador debe
definir como va a disefar el producto y construirlo. Sin embargo,
en la fase de planificacion se hace demasiado temprano para
producir un disefio completo del producto, los desarrolladores
producen lo que se llama un disefio conceptual. Durante la fase
del diseno, los desarrolladores examinan alternativas del disefio y
producen un disefio completo del producto.
Estimacion del Tamafno del Producto y los Recursos: Jesus
Antonio Solis Garcia afirma que: la correlacion del tamafio del
programa con tiempo de desarrollo, es moderado por buenos
equipos de desarrolladores y organizaciones. Sin embargo,
individualmente para los desarrolladores la correlacion es
habitualmente alta. Por consiguiente, el PSP inicia con la
‘estimacion del tamafo” del producto que los desarrolladores
desarrollaran personalmente. Entonces, basados en sus datos
personales y en los datos de productividad, los ingenieros estiman
el tiempo para hacer el trabajo.
El Horario de Produccion: Jesus Antonio Solis Garcia afirma
que: una vez que los desarrolladores saben el tiempo requerido
para cada etapa del proceso, ellos, estiman el tiempo que ellos
pasaran en el trabajo cada dia o semana. Con esa informacion,
ellos distribuyen el tiempo para realizar la tarea durante las horas
establecidas, para producir en el tiempo planeado y completar la
tarea.
Desarrollo del Producto: Jesus Antonio Solis Garcia afirma que:
los desarrolladores realizan el trabajo programado. Mientras este
trabajo normalmente no es considerado parte del proceso de la
planificacion, los desarrolladores deben utilizar estos datos del
proceso para hacer planes futuros.
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e Analisis del Proceso: Jesls Antonio Solis Garcia afirma que:
después de completar un trabajo, los desarrolladores hacen un
analisis postmortem del trabajo. En el postmortem, ellos ponen al
dia el resumen del plan de proyecto con datos actuales, calculan
cualquier cantidad requerida o desempefio de los datos, y la

revision qué ellos realizaron contra el plan.

2.4.Sistema de Hipoétesis
No aplicable, por estar relacionado al disefio de software y procesos

de desarrollo del mismo.

2.5.Sistema de Variables
Variable Independiente
Aplicacién del proceso de software personal
Variable Dependiente

Desarrollo del sistema de bolsa de trabajo
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2.6.0peracionalizacion de Variables

INDEPENDIENTE

Aplicacidn del proceso
de software personal

Viabilidad del uso de
la metodologia PSP

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
beneficio del uso de la
metodologia PSP
Razon de revision

VARIABLE

Razén del tiempo de
desarrollo

Desarrollo del sistema
de bolsa de trabajo

(Y)

Impacto en el
desarrollo de software

(X)
Razdn del defecto
Productividad
optimizacion del
desarrollo del software
VARIABLE
DEPENDIENTE

Defectos renovables
viables

Nivelacion de la razon de
falla
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CAPITULO Il

MARCO METODOLOGICO

3.1.Tipo de investigacion

Sanchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) afirman que: la
investigacion aplicada recibe el nombre de “investigacion practica o
empirica”, que se caracteriza porque busca la aplicacién o utilizacién
de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros,
después de implementar y sistematizar la practica basada en
investigacion. ElI uso del conocimiento y los resultados de
investigaciéon que da como resultado una forma rigurosa, organizada y

sistematica de conocer la realidad.

En ese sentido ya que la presente investigacion aplica conocimientos
adquiridos y ademas se generara otros conocimientos después de su

implementacion es de tipo aplicada.

3.2.Poblacion y Muestra

No aplicable, por estar relacionado al tipo de investigacion.
3.3.Técnicas e instrumentos de recoleccion de datos

Para realizar la recoleccion de datos y cumplir con los objetivos del
presente trabajo de investigacion se utilizara la herramienta “Process

Dashboard” en su version 2.4.
3.4.Técnicas para el procesamiento y analisis de la informacion.

Para el procesamiento y analisis de la informacion se utilizara la

herramienta “Process Dashboard” en su version 2.4.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1.Descripcion de la realidad observada

En el desarrollo de software frecuentemente surgen las siguientes
interrogantes: ;mi software es de calidad?, ;Esta mi cliente conforme
con el producto?, ;cumplo con mis proyectos en el tiempo estimado?
Generalmente las respuestas a estas interrogantes son negativas; la
mayor parte del software es de baja calidad, la mayoria de clientes solo
son cliente por una vez y luego buscan nuevas alternativas, los
proyectos se entregan fuera del tiempo estimado. Ademas estos

problemas se acrecientan al realizar software de manera individual.

El presente trabajo de investigacion pretende encaminar al desarrollador
de software a dos metas fundamentales. El primero entregar el software
a tiempo y el segundo entregar software de calidad para ello se aplica el
Proceso de software personal (PSP) como alternativa de solucién
ademas se centra en la aplicacion del PSP y se deja de lado las
herramientas y metodologias utilizadas para el disefio del software
BOLSA DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO.

4.2.Aplicaciéon del PSP (PROCESO DE SOFTWARE PERSONAL)

Para aplicar el Proceso de software personal (PSP) se utilizara la

herramienta “Process Dashboard” en su version 2.4.

En la siguiente imagen se muestran las distintas herramientas para la
aplicacion del PSP.

ot

= LS4 DE TRABAJO | PSP Fundamentals & Advanced | Program 1 / Planning

PSP Development Script
PSP Postmortem Serip
| WMixs Ropartes da Proyectas, Formas, Scripts y Hemamientas
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INICIAR EL PSPO
Para iniciar con el nivel PSPO: el proceso base inculcar practicas
disciplinadas en el proceso de registro de datos la herramienta “Process
Dashboard” nos permite gestionar las distintas categorias requeridas
para completar dicho nivel.

Archivo Editar

BRI CINES
[} Proyecto
¢ [1BOLSA DE TRABAIO|
¢ [ PSPO
D Planning
[ Design

D Code
D Compile
[ Test
D Postmortem
D No Proyecto
o~ [ Non Project

() =+ BOLSA DE TRABAJD | PSP F

T & Mdvanced | Program 1 / Flansing
PSP Project Plan Summary

= Pap0 ﬁ;hlnu‘s';:r-bl

PSPO Development Script
P5P0 Postmoriom Script
M= Reportes de Proyecios, Formas, Scripts ¥ Herramientas

Se muestra el SCRIPT DEL PROCESO de PSPO

Script de proceso PSP0

Propdsita |[Para guiar el desarrollo de programas a nivel de médulo
Criterio para entrar | » Descripeion del problema
= PSPO Rasi

vecto formulano
= Registros de registro de nzmpe v defactos
* Iipo de defecto estindar

[Paso. Ocupaciones ||Descripcicn
1 ||Plamificacién ||  « Producsr uobtener una declaracion de requisitos
» Estime el tiempo de desarrollo requenda.
o Ingrese los datos del plan en el foemulario Rasumen del plan del provects
|| = Complets el mpiso de repto ds tempo
2 ||Desamollo » Disefia =l programa 0
» Implementa ol disefio, 1
» Compile el programa v corrija v registie todos los defectos encantrades. T
» Pruebe ol programa v corrija v segistre todos los defectos encontrados. T
= Complete el regustro de regpstro de tempo .

= 15 S
| 3 Postasaten D |
Criteriodesalida |« Un programa completamente probado

» Formulano de pesumen del plan de provecto completado con datos estimados v reales
|| » Repstros de regisire de pempo v defecios complemados
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Planificacion
Se selecciona el SCRIPT DE PLANIFICACION de la herramienta
“Process Dashboard”

spn Prdec!?hn Summarny
PSPO o

PSP Developmant Scrpt
PSP Postmoniem Scipt

" | Wi Reportes de Proyecios, Formas, Scrgts y Hermmiotas

Script de planificacion PSP0 o

Propésito Para guiar el proceso de planificacién de PSP
Criterio para entrar || » Descripcion del problema
« Fe lario de resumen del plan del provecto

* Registro de tiempo de grabacion

Paso||Ocupaciones |Descripcién

1 [Requisitos del programa| s Producir u obtener una declaracion de requisitos para el programa.

* Asegurese de que la declaracion de requisitos sea clara v no ambigua.
* Resuelva cualquier pregunta.
.

2 |[Estimacidn de recursos | Haga su mejor estimacion del tiempo requerido para desarrollar este programa.

Ingrese los datos de tiempo del plan en el formulario Resumen del plan del provecto .

Criterio de salida * Declaracidn de requisitos documentados
» Formulario de resumen del plan de provecto completado con datos de tiempo de desarrollo estimados|
» Repgistro de registro de tiempo completado

Sigwiente: Desarrollo .

Parte superior

Para continuar con la planificacién del proyecto se requieren de 2 pasos:

Paso 1
Se debe tener claro los requerimientos para el proyecto en este caso se

definieron los requerimientos para el disefio del software bolsa de trabajo

de la universidad de Huanuco.

Paso 2
Se ingresa el RESUMEN DEL PLAN DEL PROYECTO
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/ BOLSA DE TRABAJO / PSP Fund tales y Av dos / Programa 1

Resumen del plan de proyecto PSPO

Diusfic ded peoyecin  [FERNANDS SLVERG BRAVG

Fechs de micie

Feche de Terminacsie Termisds:
Falsbras clave

s Rl

Tiempa e fise min)  Plan Real  Hasts bs fecha Hasta la frchs %
ficacisn -
Disefio
Cidige
Compalar
Pruche
Pout mortem
ol ]
Defectos imyectader Real  Hasta b fecha Hasta la fecha %
Antes del desamrotlo e
Plamfitacisn 3 wmE
Disetiz —
Cédigs g
Compilar 3
Prusba —
Desarzllo sl

5
Defrecton elimimader Real  Hasta ba fecka Hasta la fecha %

|

1
L

AN

Il

A

1

Dustio EE

L

L

A

—
Brueba
e

Detrods &1 desaralle

Desarrollo

Se selecciona el SCRIPT DE DESARROLLO de la herramienta “Process
Dashboard”

[-|| | £ |- = BOLSA DE TRABAJD | PSP Fundamantals & Advanced ¢ Program 1 | Planaing
PSP Project Plan Summary
PSPO Process Script
PSP Planning Seript

| Mas Repodies de Proyectos, Fommas, Scrigls y Hermamigatas

Script de desarrollo PSP0

[Propésita [Paza guiar el desarmollo e pequeios |
(Criterio para eatrar| » Declaracion de requisitos
s Formulano de resumen del plan del provecto con tiempo io de d ilo del prog
» Registros de registro de tiempo ¥ defectos
|+ Tipede defecto extindar
Paso [Dcupaciones |Descripcién
1 [Disefic® [« Revise Jos requisitos v produzca un disefio para cumplirlos.
» Registre en el regi gistro de defectos cualquier defecto do en los regq
)| = Tiempo de registro en el registro de tiempe de grabacion .
1 [Codige © » Implementa el disefio.
» Registre en el registro de grabacicn de defactos cualquier requisito o defiecto de disefic encontrado
» Tiempo de registro en el regustro de tiempo de grabacion .
3 [Compilar © | » Compile el programa hasta que no haya ermores de compilacion.
» Peparar todos los defectos encontrados.
» Grabar defactos en el regpatro de 1egi: :
)| » Tiempo de registro en el registro de tismpo de grabacion
T [Prueta® || » Pruebe hasta que todas laz pruebas se gjecuten sin amror.
» PReparar todos los defectos encontrados
o Grabar defectos en el registro de registro de defectos .
» Tiempo de registro en el registro de tiempo de prabacion .
(Criterio de salida » Un programs completamente probado
| = Registros de registro de tempo v defectos completados
Sizwente Postmontem .
Barte supenor

Disefio

Se revisan los requisitos del software BOLSA DE TRABAJO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUANUCO.
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Se registra los tiempos del disefio en la herramienta “Process
Dashboard”

Cédigo
Se ingresan los errores presentados en la etapa de codificacion en la

herramienta “Process Dashboard”

. Ewcha
Qz-are-2015

Se ingresa los errores presentados en la etapa de codificacion estos
pueden ser de documentacion, interface, base de datos, funciones o
procedimientos internos, etc.

Tiompo de Afrogo Cuoata do Saluciones Hotocto por Arreglo

br B |

Descripcin

1 mébade que realiza I sumaloria tota o regresa
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Compilar

Se mide el tiempo de compilacion del software BOLSA DE TRABAJO
DE LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO en la herramienta “Process
Dashboard”

Prueba

Se mide el tiempo de pruebas del software BOLSA DE TRABAJO DE
LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO en la herramienta “Process
Dashboard”

= |11 - - BOLSA OE TRASAJO | PSP Fundamentals & Aduanced | Program 1| Test

Post Mortem
Se inicia la etapa de POST MORTEM en la herramienta “Process
Dashboard”

PSPO Development Script
PSP Postmartem Sci

| Wirs Reportes de Proyectos, Formas, Scripls y Hermamisatas
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PSP0 Postmortem Script ©

Propasito Para gusar el proceso post mortem de PSP

(Criterio para enfrar * Descripcion del probl y declaracion de requi

» Formulano de resumen del plan del proyecto con datos de niempo de desarrollo
* Registros de registro de tiempo v defectos completados

Paso Ocupaciones Descripeion |
1 ||Grabacién de defectos » Revise el resumen del plan del proyecto para verificar que se hayan registrado todos los def dos en cada fase |
Usando su mejor recuerdo, registre cualquier defecto omutido.

| -

2 |[Consistencia de datos de defectal|  « Venfique que los datos de cada defecto en el p2pistro de resistro de defiectos sean precisos ¥ completos.
» Verifique que el mimero de defectos inyectados v eliminados por fase sea razonable v cormrecto.

+ Con sumejor recuerdo, cormija los datos de defectos faltantes o incomectos.

3 [Hora i * Revise el registro de remstro de hiempo completo para ver s1 hay errores u omisiones.
» Usando su mejor recuerdo, corrija cualquier dato de tiempo faltante o mcompleto.

(Criterio de salida « Un programa completamente probado
» Formulario de resumen del plan de provecto completado
* Registros de registro de tigmpo v defecios completados

Parte supenior

Bitacora de tiempo
Se utiliza la herramienta “Process Dashboard” para verificar el registro

de los tiempos en las distintas etapas realizadas previamente.

Bitacora de Defectos '

Tareas & Calendarios
Analisis do dalos PSP S
Herramigntas

fuyuda

Formata Taempo: |Ih=llnlu |_— Fitre: | << Do 0] para ) [22] [ pwtcacrion .12
¢ (=] PaPTecnoparque = 154 =

Tinrmpn Inkcss Deity nt Comentano
_.Ei_{iiﬁjll_f'_l_:hﬁﬂﬁm

v [ Ejercicel = 154
[} Pranning = 040
[} Design =025
[ code » 047
[} compiie = 0-00
[ resi=tian
[ Peatrmonem = 313
[} Proyecie = 600
[ to Proyecto =080

. L3 i Ll | Sl S
| ver Taryta do Tiemeo | Revortic | Guardar || Cerras
AL s

Bitacora de defectos
Se utiliza la herramienta “Process Dashboard” para verificar el registro
de los defectos encontrados en las distintas etapas realizadas

previamente

Aniilises do datos PSR [
Harraméentas.
Ay
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¥ [ PEFTecncoanus = |Proyscie 0
[ Provecin FSFTecnnparquelEjercitn | -] (Function Diegign Cody
[ vio Provecto FeFtecioparuatercioo] 13 on E.ﬁ:_ Jrasi

« I ! ]
Estimdar: |- Haredar - vl was.. | smpostar.. - e

Analisis de PSP 0

La herramienta “Process Dashboard” nos muestra los datos recopilados

Andlisis 2|

Analisis de la planeacion

Anailisis © Todos los Datos PSP A la Fecha

de
Datos

Resumen
Agrupada

Agalisiy de

Defectos

Andlisis de
Planeacidn

Agalisia de

Procesa

Asnilisis de
Calidad

Reporte B3

Guarda Comg

Analisis de Planeacion cii en s grafica para mas doalier

i

H,-nszes :

Tarniadio Actissd Erres s ol e 4 Tionpa |l
| h— ; P
.| L
‘! 4]
i,ui Ll .
%20 - :f # noooooen |
L ! ]
] 3
= 3
A 3
_ ...h
- r ; e

-

grssie
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Estas métricas obtenidas en PSP 0 se utilizan para mejorar la calidad
del proceso en PSP 0.1 a través del establecimiento de estandares de
codificacion orientados a mejorar las estimaciones de tamafio y revision

de errores presentados.
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INICIAR EL PSP1
Para iniciar con el nivel PSP1: Proceso de planeacion Personal
entender la relacion entre tamafo de los programas y el tiempo que
toma desarrollarlas la herramienta “Process Dashboard” nos permite
gestionar las distintas categorias requeridas para completar dicho nivel.

Archivo Editar
AINE 3R 2
D Proyecto
¢ 1 BOLSA DE TRABAJO|
¢ (=] PSP1
D Planning
[ Desiagn
D Code
[} compile
[ Test
D Postmortem
[} No Proyecto

o~ (C] Non Project

Se muestra el SCRIPT DEL PROCESO de PSP1
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Script de proceso PSP1

| wausllv

| Iiua gwa et d-csannll.o de Pregramas a my Wei d.e luud.ulu

Criterio para entrar

- Descnpcum del prablema
« PSPI Besumen Plan de Provecto

» Registros de registro de nnmn
+ Tipode defecto .

formulano
ytiempo festimades y reales)
defectos

¥ estdndares de comeo de wamafio

P:solll)cupu:mnes

|i)escnp£|dn :

~ Plaificasien ©)

* Producis u obtener una declamcion de regusitos

- l;admmmmmndmagugm maodificade de este programa.
» Complets la plonsilla de Estimucion del tamaiia .

+ Use el mdtodo PROBE para estimar el tiempo de desarrollo requenido.

# Ingrese los dates del plan en sl formulario Rasumen del plan del provesto .

_» Complete el regs

» Disedla ol plogama D

» Implementa el disedto. T

» Compile el programa v eorrija v registre todos los defectos encentrados.

« Pruebe el programa v corrija ¥ registre todos los defectos encontrados. 1
2isto. de Usmpe

3

Post merem ©

Cumpleu- <l formulario de Extintacidn de) tamasie v o/ Besumen del plan del provects con los datos de

tamaiio reales |

Criterio de salida |

- anmglamncmnp!mmm paohado

« Formu nnnaemﬁmmmem:mam stimados v reales
» Completads plantilly de la exinacion del sama

+ Complemds thM Rriigha

.

Eotmularios PIP completados

= Registros de registio de nempo v defectos completados

Es necesario un ESTANDAR DE CODIFICACION (ANEXO 1) que
consiste en la forma de escribir cédigo propia de cada programador y

completamente diferente a la forma de cualquier otro. De la forma usada

depende la facilidad para entender el cédigo y retomar ciertas partes

realizadas por otros integrantes, asi como la depuracion de las mismas.

ESTANDAR DE CODIFICACION
Propésita
Conteo Estandar . s e o s e o
P .
ez se contaren paguater
arssra
Campas, variables. G

® N duihen weperar gor caictms nimars

Interfaces, estructuras, clases

aim
*  Teeded un encabessto St “SChase” e 1 ciase. ¥ ekt

“IVSandCiany” pars erance o S e l cese.
S

St

Bloques de codigo Taban T LT3 Fangr 08 mumam 008 ESTRCUE 030 AR
Comentarios
De Linea
paras.
e Svi pruste stercie 4 0 artop s
o =
pctusas
[ v i con [~
Bl 4 o irmtrreaens wiciars oo
4 Termeard con
o0 punta
DRSETAMA fRCTa namre Db auen 1 MAKED § uB kvt
e
Métodos o funciones. R T P e
i
4 Tendei un wcabusas datrive “SAIE) e b ctave
i el
Sentencias de decision ¥ Uhfiear Usvas buigom 55i0 cantenga wns s,
o Uk
Shirto e e
Sentencias de lteracion W Donea (3 ANIRSL B8 ERAR ST

36



Planificacion
Se selecciona el SCRIPT DE PLANIFICACION de la herramienta
“Process Dashboard”

BOLSA DE TRABAJD | PSP1 ) Planaing

[Criterio para entrar 1 * Descnipeidn del problema
« PSP &mﬂmm formulanio
. Jﬂ'n' .m' idie de f
. . tigwpe festimadas i realey)
+ Regiame de tismpo de grabacidn

Paso Ocupaci [Descriy

1 [Requisitos del - hudmr u obtener unaks;m;m_d:_mum_ﬁ para el programa.
prOZrama - de que la decl ) sea clara ¥ o ambigoa

« Resuslva cualgueer pregunta.

2 Estmacién del tamadio * Producir un programa de diseiio conceptial .

» Use el mitodo PROBE para estimar ¢l tamafio agregado v modificado de este programa.

* Complets la plansilla de Estimocidn del timatio y el formulario Besumen del plan del provects .

3 [Estimacién de recursos( o Dlse e\fmﬂxﬂ.ﬂfﬂm eatinar el tempo requerido para desarrollar este programa.

= Usando el% hasta la facha del dltime programa desarrollade como gids, &l 1zblero distribuisd 1 el nempe de & lio sobre las fases plan: del
proyecto.
[Criteria de salida i o_[mlmnm_d:_mmm documentados
2. £ programa
. Canw\lﬂmfo ich
. qulanodtmunm_dﬂnl.anju oot completado con el tamado dio del v bos datos de tismpo de desarrollo
* Begistio de resistto de oo completads
Sigwente: Desaryollo .
Barte superior

Para realizar la estimacion del tamano se requiere de:

1. Disefio conceptual
2. Método PROBE

1. Diseno conceptual utilizada para el desarrollo del software BOLSA DE
TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO.

A Interfaz Grafica ~
Cakular Desviacion estandar
= Attributes
- = Attributes
5 Operations :
+LeerDatosUsaurol = Operatiors
+ Presentarenfantallal) + CalcularRaizCuadradal)

A Cakulo Tamaios Relatives

= Attributes

= Operations
+ ObtenerCanjuntodedatos)
+ ObtenerdesviacionEstandar)

A Leer Fichero

= Attributes
= Operations
+ Abrirarchivos()
+ Leerlnformacién()

37



2. método PROBE

Desde el SCRIPT DE PLANIFICACION se accede al método PROBE

PSP1 Planning Script ©

stimacon de recursos || o Lheef para estimar el tismpo requerid d llar este
= Usando el% hasta la fecha del dltmes programa desarrellade como guia, el tablers distrsbuird El el nempo de d llo sobre las fises planificadas dal
proyecio.

PROBE Estimating Script

andmﬂamianam; mmnummai

o Ocupstia
| Disefio o

[Criterio para entrar = Declaracion de sequisitos
= Tazaaic Estunzcie de plantlly & mamuccizesy
» Tumaiio| L]
* Berim dtismpe de salacin
« Dlusos bustisicon do tassaio  innpo
(Geaeral « Exte senipt. T : T

‘Tos tipes de comtahilided de tamafi para haves estamaciones &€ SAmAR0 ¥ bempo.
gado ; modificads’” en evte cripn com bos tipos de conabelidad de tamafe de u elescite

| 2 [Adicione: &= -
T be 7 plenmn szt ] digo base,
o Bliday o evtime ol amao da las puesss que se tectilizaris.
Notwr Los puste s pusden sy reskzadog ot ol PROGE Wimapd - Poe Jo tanmo, o6 meti wnilizens of astitern (recomescluds ) nD an becwaimis ecntimuar oot o avio de oty scnipt
7 e eimmanion & . o e ey el vl | e Il el g Tt e el y
amsiio . P plas agrapado y modsficads y aprgadon | (e o i pante ilice ol 6.
. Aat it o
. &nnmmhummuundmdmumm
Ery a + Ttlzanded B lipeil. calcule s paiametrss By 5 | _pacir de bamatio de ooy evimado ¥ s datcs Be amaic eal agregaidos | moicadon
| mii . sulmumlunaan 4 bimeson & s Whde d gm0 5| L it 15 20, utbice ol preceds 5
= 3 & + Utilzana EPE Toail calale s pardmen B_7 5 parir del plam apegade ¥ 2 el modiende y s daton edles ageegadon s modhcade
amaio 48 + Sielalos sl e 3 8 & 813 el tammai experad del maevr g 5, de LB 5720, sl i i
3T [Procehmimntn de smaciin 3¢ 1S4 en.diatn sckoe ol i el promy Sel lan 1 amaic Al agrngade  modifcado, miskbeeca 8 =0y 5 = | mmafios nllg.mpéa modificads scteal kasts 14 fecha | phisafique ol tema total del prowy hasta la
Famafio 40
fecha)
2. i tiene datos sobee o plem agregado ¥ i el agregade y modificad, eiablezra 8 ~07 8~ (il agregade y I
Bt s fecha).
e dreeimaciin i mo tirme dtos histiricos, use 2u juicio para eviimar o tamaio agregade ¥ modificad
T ! ritm del g - ) de proxy evtimad ¥ daon Qe fasipo 3 = e £l EFY
femrpe . Su:u pee i lan agregads v ¥ P o gt i utilice e
& mseficiertes o no 5C.
| . Slnmmhumunﬂwdwlm‘a
73 = Tl S loenl. calele ox pasimetien B Y3 |t del tamain d g evimadoy 1o duios G Uempo 31 Sesasoll el real.
4 . s|3lnnm:maﬂﬂ(wmmnpmqmuwﬁmlhmdemdmemgmn# g otk dentos del 30% de 1 (productividad bivséeica), wtilisn ol procelisen 58,
(T8 Feced 3 % = Thands ool e e lmﬂuludlhpmmmbuimnm! TF, penddg Tovel T Voo damms 2] remige o Bevamrells ol veal
8 Ty ‘pequeic que ol dempe de desarolle program) 3 o et demis de 50% de 1 isieical milice el s
I [ 1.1 tiene daton sohee = um\ﬂmwum- cigmed =078 -\mkmlhwmmhm Plaifigie ol tamanio del prooey fotal Bases I fecha)
ic 2.5 v datow scbee o 5l doy el 4o v 4l vewpo de devarril mma =058 =itismpo da desamollotoralseal haal focha* panifique o taosafis aprvgd y modificado ol st
feckay
3.5 ol teme datosde iempo y tacni sealer, configure 5. = = (eanps tta el de dssarol Bast I fecka /ol st fa fechal

. juicto

I tempo de desareolla del tamafio estimado agregads y modificads.

~ Sl ol miseds &e regpesion .o B, calcah Ferdiceii del 0% para. &= tempo ¥ tamake,
* $in0 usd ol btk d raprensén o 50 aabe clmo caleular ol do goadizcién, caleuls low limites & dad

v mimo de v produsivided londeisa s v minima paea los

wmmhm ’ )
Emtrada; [T p——

. a«wuﬁmﬂﬂmﬁﬁjmmhw;mp

o Plan v valoves reales jos en el

Aplicacion del método PROBE

Desde el SCRIPT DE PLANIFICACION se accede a la plantilla de
estimacion de tamario

PSP1 Planning Script o

* HESUELVA Cudiguier pregunta.

L1
Tr_m.w.au del tamiio

* Producir un programa de disefio concepiual
v Use el meioda PROBE para estimar ¢l tamafie agregado ¥ modificade de este programa.
+ Complete la plantilia de Eximuciin del qamafio v el formulorio Besumen del plan del provecto . |

3 rmm de recussos

¥ el mefody PROBE para estimar el tismpo requendo para d llar este
- Umduel‘olumh&chldelulmmndnmvllmwmwm el tablere distnt
provecto.

sobre Ins fases planificadas del

el hiempo de d il
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Completamos la PLANTILLA DE ESTIMACION DE TAMANO

Plantilla de estimaciin de tamafio (usrucciones )

Dueito del proyects FERNANDO SIVERIGBR&D |

Medida de tamafio _

Clase
Leer Fichesas.
Calculo Tamaias Ralatives

Utilizamos el ASISTENTE PROBE para completar los datos de
estimacion

st : Durants s fase dé plaxif mplete las col e -
dmquw“dmmmmmmMn

) HORA
Tamardio ngregade (A) A=BA+PA
Tamado de proxy estimado {E): E=BA+PA+M _
Base estimada de PROBE utilizads: (A, B.Co D) o
5 =
Comelacidn: (v ) 3
Parimetros de regresion. B, (amaiio y tiempo) o
l' cade s 8]{ Aoy ) 6
Tamafio agregado y modificado proyectado (P):  P=80 . «BI o *E
Tamaiio total estimade (T} T=P+B-D-M+R
Nusvo total reutilizable estimado (NR): (suma de elementos 7. )
Tiempo de desarrollo total estimado: Tiempo =8, ,,'3”“.'! g |
Rango de prediccion: Distancia Nidy o0
Intervalo de prediccion superior: UPl=Rango P + N | go0
Intervalo de prediccion mas bajo: LPL=P - Rango A 000
o aie de T 1o d i NIA &
Ver el informe PROBE
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Ya tenemos la estimacion de tamario con el método PROBE

Instrucciones: Durante Ia fase de planificacion, complete las columnas "Estimadas™ en
&l formulario anterior, luego use el Asistente PROBE para completar los campos a
continuacién.

Temafio agregado (A):

Base estimada de PROBE utilizada: {A. B, Co D}
2

Comelacion: (r )

Parimetros de regresion:

Tamafio agregado y modificado proyectads (P):

Tamafio wtal estmado (T): _

Nuevo total reutilizable estimado (NR):

Tiempa de desarzello toral estimade.

Rlﬂuﬂd!M:r.ié_rit

Intervalo de prediccion supenior:

Intervalo de prediceién mas bajo:

Poscentaje de Intervalo de Prediccion:

A=BA-PA
E=BA-PA+M

B (umado y tiempo)
& | {amado y tiempo)
PuBd +B1 *E Bl |
T=P+B-D-M+R

(suma de elementos ' )
Tiempo =8 81 *E
Distancia

UPI=Rango P+

LP1=P -Rango

O tismpa
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Accedemos al PROYECT PLAN SUMARY en la herramienta “Process
Dashboard”

« BOLSA DE TRABAJD | PSP/ Planaing

I y
PSP Size Estimafing TM

PSP Process Script
PSP Panning Script
PSP Davelopment Scopt
PSP1 Postmoniem Scriph

Formas, Scripts ¥

Desde el PROYECT PLAN SUMARY se verifica la informacion cargada

anteriormente

PSP1 / |/ BOLSA DE TRABAJO/PSP1
Project Plan
Summary PSP1 Project Plan Summary
Project Ssttings Overall Metrics
Overall Metrics Summary Plan Actual A la Fecha
Time In Phase SizeHour [BEATTT ALET T R
= 4 Program Sire
Defesta Jmesisd Base (B} 000 ] [
Defects Removed Deleted (D) 100 o | —
Modsfied (M) £ o [
Versid sin matees Added (A) e e e
(Mejor para Reused (R} el el
g Added nnd Modified (A+M) 335 FRLUET O
Total Saze (T) (P R ] [T
Total New Reusable 1] 1] &
Estimated Proxy Size (E) BT BT

Desarrollo
Se selecciona el SCRIPT DE DISENO de la herramienta “Process
Dashboard”

PSP Project Plan Summary
PSP Size Estimating Template

PP Pracass Script

HMas Reportes de Proyectos. Formas, Scriphs ¥ Hermamieatas
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Script de desarrollo PSP1

Proposito Para guiar el desarrollo de pequedios programes T
(Criterio para entrar|

Declaracion de requisitos
» Formulano de gesumen del plan del provecto con f famadio estimado del programa ¥ ¢l tiempo de desamollo
* Repistros de registro de tiempo v defectos
» Estdndar de tipo de defecto v esti sodifi

Paso |0 i Dy
1 [|Dhseiio T » Pevise los requisitos v produzea un disefto para cumplirios.

= Repistre en el gegistio de registio de defectos cualguier defiecto encontrado en los requisitos.
| * Tiempo de registro en ¢l zegistro de tiempo de grabacion
2 |Codgo®™ |« Implementar el disefio sigwendo el estandar de codificacion
» Regsie en el pegistio de grabacidn de defectos cualquier requisite o defecto de disefio encontrado.
| ® Tiempo de registro en el registro de usmpo de guabaciin -
[Compils @ | # Cempule el programa hasts que no haya errores de compilacidn
= Reparar todos los defectos encontrados
= Grabar defectos en el registro de repistro de defectos .
+ Tiempo de regisiro en el registro de uempo de grabacidn
4 [Prueba ™ | = Prusbe hasta que todes Las pruebas se ejecuten s evror
= Reparar todos los defectos encontrados
» Grabar defectos en £l registro de regisiro de defectos
» Tiempo de registro en el femiateg de nempo de prabacsdn

| * Complete una Mﬂmm«hwwh lizadas y los
Criterio desalida | » Un programa compleramente probado que cumple con el estandar de codificacion
« Completade lo plansilla Inf
= Regstros de registro de tismpo v defectos completados
Siguiente: Postmortem .
Baste sup=nior

Disefio

Se registra los tiempos del disefio en la herramienta “Process

Dashboard”

Caodigo

Se ingresan los errores presentados en la etapa de codificacion en la

herramienta “Process Dashboard”

Fecha
W= [z

Eliminaiso =
joenn =] fee )

Tiempo de Areqio Cuesta de Solaciones Defecto por Arregho
11T [ -
Descripoiin

Se ingresa los errores presentados en la etapa de codificacion estos

pueden ser de documentacion, interface, base de datos, funciones o

procedimientos internos, etc.
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Itertace
Inyectado
e
Thetnpo de'Aivegio Capnda e Soliaciows:
o el

Deacripeita

ainlerface se distor:
ASE DE DATOS

Compilar

Se mide el tiempo de compilacién del software BOLSA DE TRABAJO
DE LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO en la herramienta “Process
Dashboard”

Prueba

Se mide el tiempo de pruebas del software BOLSA DE TRABAJO DE
LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO en la herramienta “Process
Dashboard”

4: « BOLSA DE TRABAJD / PSP1J Test

Post Mortem
Se inicia la etapa de Post Mortem en la herramienta “Process

Dashboard”

+| s BOLSADE TRABAJO 1 PSP | Postmartem

LS
o

Mis Reportes de Proyectos, Formas, Scrigls y Herramienias
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PSP1 Postmortem Script ©

lﬁmp&l'ﬂo “im’aguiuelpstopnummd.epsli

[Criterio para entrar = D idn def problema v decluacién de 15
» Formulano de gesumen del plan del provecto con el tamafio del programa v los datos de tiempo de d: 1
* Completado i

* Registros de registso de pemipo ¥ defecios completados

= Un programa probado v en ejecucién que cumple con Jos estindares de codificacidn v conteo de tamafios

1 [Grabacién de » Revise el gesuimen del plan del provects para verificar que se hayan registrado todos los defectos encontrados en cada fase:
defectos » Usando su mejor recuerdo, registre cualguier defecto eonitrdo.
2 Wonsistencia de . \mﬁqugq\ub;dunldacmdﬁmnelggmgmﬁmzmwm\mm
datos de defecto = Venfiqus que &l nimero de defectos por fase sea ¥ comecto.
» Con su mejor recuerdo, comija bos datos de defectos faltantes o ncorrectos.
3 ramafio » Cuente el tamaiio del programa completo.
-deaahmm diffcads, adici Base, lizado, mueve codige rewtilizable y purtes agregadas. (51 alin no clenta con una herramienta
para medir LOC eliminad, f pudf il gyt b dente ).
. fmsemm;mhmmﬂﬁm
» Deermine ol tomafio total del program
= Ingrese esta informacidn en el formulario Resumen del plan del proyecio .

4 a = Revise ¢l regustio de pegustio de hempo completo para ver si bay erores u onusiones
= Usando su mejor recuerdo, corrija cualguier dato de tiempo faltante o mcompleto.

=
[[Criteria de salida . annpmmmplﬂmmle probade que cumple con los estandares de codificacién v conteo de tamafio
* Completado
» Formulano de resumen del plan de provecto completado
» Fopmulanos PIP compleros que deseriben los pmhlemas del process, sugerencias de mejora v leccionss aprendidas
= Regustros de registro de iempo v defectos completado

Accedemos al RESUMEN DEL PLAN DEL PROYECTO

PSP1 ~ |/BOLSA DE TRABAJO/PSP1
Project Plan ”
Summary PSP1 Project Plan Summary
Project Settngs 3 Debe ingresar daros actuales de ramaito para este proyecto
Shugnll Meclcy Overall Metrics
Time in Phase
: Summary Plan Acmual  Ala Fecha
Leplend SiceHour wE AR B5
Defiects Remaved Program Size
|| Baem fidaE " e
Version s marcos Deleted (D) o 0 _| —
(Mejor para Modified (M) 0 Gl i ]
mprine) Added (4) REE pvAwE o
Reused (R) | I -
Addsd and Madified (A-M) 357 ALIET C BE
Total Size (T} [EETT e (@R
Total New Reusable [ ] B
Estimated Proxy SizeE)  f® . @p B

Observamos los DEFECTOS INYECTADOS hasta la fecha

Prosest Semngs Defects Injected

Coeerall Misice Actual A la Fecha % A la Fecha

Time In Phase Antes de Desarrollo @ @ B
Planeacidn ’ ' H

Defects EW

Defects Removed Codificacién [ — = W
T | compilsan e ) =

‘%‘LQMMM Prochas & 5 B
JOf para i
imprimer) Total ) i i

Defoctos iywctados
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Observamos los DEFECTOS REMOVIDOS hasta |la fecha

Defects Removed

Actual A la Fecha % A la Fecha

Planeacidn B 10 %
Defects Removed Disefio o e %

Codificacidn 2 - p67%
Version sin marcos Comgpalacion i i %
(Mejor para .
mmprimr} Proebas [-3—‘ ||-3—1 —

Total }

After Development [0 e

Dafectos Remondos

|
it

Accedemos a la PLANTILLA DE ESTIMACION DE TAMANO para
continuar necesitamos métricas del codigo del software BOLSA DE
TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO.

Para conocer las meétricas de codigo utilizamos la herramienta CLOC

que sirve para medir las lineas de codigo.

45



Rellenamos los datos obtenidos anterior mente sobre las métricas del

cédigo

/ BOLSA DE TRABAJO / PSP1

Plantilla de esti ion de t:

Duefio del provecte FERNANDC SEVERID BRAVD

RO (iustrucclones ..

Medida de tamailo [0

PIEZAS BASE |
Modulo Aumno

k= SI8Ci00 WiSEnAC CED
[iooo foo 7]

Esnmado 11 El I
SAE SLAZRADO MOCICADG ACFIKINAL
1005 |58 48 |202

aprerus mas filos parn partes de base Total: [10BO fDO 50 oo, [iois. @@ [T a2

ADICIONES DE PIEZAS [ o
Clase Desviatidn Estandar Caleuo
fanr Elhaecn, Eis
Calculo Tamafics Retalivos Caleuda

spregus mas filas parn sgrega partes

PIEZAS REUTILIZADAS
Ciase InfervalaPraduccion
aeregus mas filas parn piezas

TAMARO TOTAL

Estimada il Real ]
EXRTCES S M S ORNG W SRt e
h [edio w3 2|
s [Pegem wPAT 0 5 |
vE& | Grande L TE] s |
Total: (147 5
Estimado | [ Real
NG
Total: 7 {16
Wik

Tamaiio real del producto terminade: 1350

Accedemos a la PLANTILLA INFORME DE PRUEBA que sera generada

por la herramienta “Process Dashboard”

Introducir Informacion del Archivo

Favor de proveer la sigurente mformacidn para help locate the Test Report’

PSP Project Diocument Directory  CIPSP

Please enter the compiere path 1o a directory where you would fike to store documents pertaining ro this PSP Project

Test Report Filename
QK

raportePpspi doc

Serellena el TEST REPORT TEMPLATE generado por la herramienta

“Process Dashboard”

Hame
PrapenTuik

FERNANDO SILVERIO BRAVO
A SP1

e [ETodas Alumnos
it ¥ | Devacrollis o widulo & adimmiacbn para 1or duma
st Deseniption.

Medir métricas con PEP

Test Bepart Template
D 185l 2016

(Test Conditions

| Expieand Renuks

Mejoras calidad de codificsesin

mici

e o e 5% las liness & cédige cou referensia  madila
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Completamos el Resumen Del Plan De Proyecto

PSP1 ~/ |/BOLSA DE TRABAJO/PSP1

Project Plan

Summary PSP1 Project Plan Summary

Prsiect Settings Overall Metrics

Qverall Metrics Summary Plan Actual A la Fecha

Tigme ln Phase Size/Hour 38 i@

. Program Size

Delects Iegested Base (B) fimea 100k [

Defects Removed Deleted (D) [ O

_— Modified (M) T [

Nersidn, sin maszos Added (A) 3 715 e

(Mejor para Reused (R) |32 16 B

tegimi} Added and Modified (A-M) 35 & A
Total $ize (T) @ s [ —
Total New Reusable ] 1] 7]
Estimated Proxy Size (E) 335 B8 @

Acedemos a los TIEMPOS DE FASE

Project Semmas
Teme In Phase
Defects Injecaed
Difcs Removed

Vemsdp un magces
(Mejor para

ampram

Time In Phase

Plan Actual  AlaFecha % A laFecha

Dacse PR R BB BT
Codificscion [T AT A 2T
Compilacion [0 00— 00— %

~ | Prusbas B s e [fers

Postmartem ﬁ | ﬁ ﬁ“ B'“
Total |15 2 -

Praied Tiatgs I[“mn-w 4
o w‘

Accedemos al RESUMEN DEL PLAN DEL PROYECTO

PSP1 ~ |/BOLSA DE TRABAJO/PSP1
Project Plan .
Summary PSP1 Project Plan Summary
Project Settings Overall Metrics
Duuenall Memes Summary Plan Acteal Al Fecha
Time In Phase KizeHour 0 T S
Program Size
Defects Injected S O o | S
Defects Rempned Deleted (D} (T |
Medified (M) T P
ersid Added (A) BB R
(ejer pira Reused (R) & G §
apr) Added and Modified (A+M) BT BB BETTT
Total Size (T) fEE s T —
Total New Reusable e i o
Evtimaed Proxy Size () %8 [ —

Accedemos al FORMULARIOS PIP que sera generada por la

herramienta “Process Dashboard”

Introducir Informacion del Archivo

Favor de proveer la sipuiente informacidn para create the 'PIP Form'

PSP Project Dacument Directory /PSP

Please enter the complete patk to @ directary where you would like to store doctments pertaiming to this PSP Project,

PIP Form Filename

|Pracass improvement Propasal.df
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Se rellena el PROCESS IMPROVEMENT PROPOSAL (PIP) generado
por la herramienta “Process Dashboard”

Process Improvement Proposal (PTIP)

Name FERNANDO SILVERIO BRAVO Date 18-jul-2018
Project/Task _/BOLSA DE TRABAJO/PSPI
Process PSPl Elements

PIP # Problem Description
1. Lamterface no muestralos datos integros de la consulta

PIF = FProposal Description
1. Modificar el css de interface general

Notes amd Comments

Estas meétricas y documentaciéon obtenidas en PSP 1 se utilizan para
mejorar la calidad del proceso en PSP 1.1 a través de planificacion de
tareas y planeacion de tiempo orientados a mejorar la distribucién de
trabajo en el tiempo estimado.
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INICIAR EL PSP2

Para iniciar con el nivel PSP2: Proceso de administracion de calidad

personal manejar defectos de programacién la herramienta “Process

Dashboar

n

nos permite gestionar las distintas categorias requeridas

para completar dicho nivel.

Archivo Editar

K

t

D Proyecto
9 []/BOLSA DE TRABAJO|
¢ =] PSP2

D Planning

[ Design

[ Design Review

D Code

D Code Review

) compile

D Test

D Postmortem
D No Proyecto

o~ [ Non Project

Se elige la herramienta que muestra el SCRIPT DE PLANIFICACION de

PSP

B P5P7 Project Plan Summary
PSPZ Siza Estimating Templats
PSP2 Process Scrpl

PSP2 Devalapment Script
PSP Postmortem Script
| Mis Reportes de Proyectos, Formas, Scripts y Herramientas
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Se muestra el SCRIPT DE PLANIFICACION de PSP2

Script de planificacion PSP2 o

IPmﬂﬁmo . [Para gum: el pmc:sodcpl.am.ﬁcacxoh‘ie-ﬁgﬁ-

[Criterio para entrar - Deympmﬂ del problema

5 1o deé resumen del plan de proyecte PSP2

« Plantills de sstimacion de tamadio , planificacion de tareas ¥ programacion
. 2 tiempo (estimados v reales)

+ Regsiode usmpe de prabacidn

|[Paso Oc i |[Deseripeion
1 |Requsmtos dzl programa Pmducn' u obmm WMMMW para el programa.
que I decl i sea clara v no ambigua.
I uelva cualguier pregunta
[ 2 [Estimacion del tamasio « Producir un programa de

disefio conzeptual
» Useel mmEEQ&E para estimar <] famafic agregado ¥ modificado de este programa.
+ Complete la plantilla de Estimacidn del tamadio v el formulano Resuren del plan del provecto

3 |Estimacitn de recursos ~ . Use el mésodo PROBE para estmar el bempo requendo para

lier este prop

prayesto

» Usando el hasta I facha del iltimo programa desarrollado como guia, =] tablero distribuiri el tiempo de llo sobre las fases planificadas del

Plamficacion de tareas ¥

bhocarics » Para provectos que duran varios dias o mas, complete las plantiias P de tarsas v P de

4

e encontrardn o este p

= Segiin los datos de mf(ckﬂ Jmmr el el cablero it estimard el niimere de defectos que se inyectardn y eliminarin por fase,

’Zsmmmfn e defectas » En funcidn de los datos a:lmﬂ‘;ado: sobre defectos por unided de tamaho agregads y modificade, el tablere i deadard los defectos totales gue

=
[[Criteria de salida = D idn de '

. eptual de] programa

* Completado plantlla de la sstimacion de] amafio

* Para proyectos que duren varios dias o mis, nlmulns_ﬁg_mm‘ planficacidn

planificadas
= F de pesumen del plan del provects compl el tamafio estimado del programa, el tiempa de desarrallo y los datos de defectos
* Begistio de vegistro de tiempo «

Accedemos a DATOS HISTORICOS DE TAMANO Y TIEMPO
(ESTIMADOS Y REALES) para verificar los datos guardados hasta la
fecha

Datos PSP Histoéricos

Tiempo v Tamafo Actuales v Estrmados

{Provecto/ Tarea [E5t LOC de Obj[Est LOC N&C|LOC Act NAC|Min En}\lm Act
ipsp I o 150 D+
irse 153 153 ]%rs }%‘?@ iz

Accedemos a PLANTILLAS PLANIFICACION DE TAREAS Y
PLANIFICACION DE PROGRAMACION donde generamos un nuevo
calendario.

|| Elgir un nombre [ e tarea &

|BOLSA DE TRAZAIO PSR

[Crear Calendario | = i Acaptar || cancotar | |

En funcion de los datos actualizados sobre defectos por unidad de
tamafio agregado y modificado, el tablero automaticamente calculara los
defectos totales que se encontraran en este programa.
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o = S ——
e L) * e
fuchive Editar Ver Hermamientas  Ayuda

 ProyectoTarea | PT | Timpo | PV |FochaPuanea | Replaneass| Piocoin | Fecha | NMotan | Dep | e wU | VGIEV) |q|
B0LS54 DE TRABAJD PSP o0a| 0:00] 0%{20THE munca .‘
5
ma_ | t Tare: [ Aicwadas taies 1] | [T 3
__ Agragar Tarsa_ | Eliminar Tares cnndes ey Descandier Tares | ista Simple
______ D& IL... Para | FT I cPT | cev | Temen | o1 Woms | VG I
20716 287t ! 2000] 00| % (L)

Completamos la PLANTILLA DE ESTIMACION DE TAMANO

/ BOLSA DE TRABAJO / PSP2

Plantilla de estimacion de tamafio (uurucciones |

Duedio del proyecto FERNANDO SILVERIO BRAVD

Medida de tamasto [LGE

o |
B
GRS L | ot mmm Tkt ni {m"&"‘m n\l
. Grande vi163 |E 1 5
Total: fiE3 ﬁ
5S4 1]
|Caleulos Desviacion Estandar 46

3gregus mas filas para piezas reulizadas

Utilizamos el
estimacion

Instrucciones: Durante la fase de
el formulario anterior, luego use el Asi

Tamafio agregado (A):
Tamaiio de proxy estimade (E)-

Base estimada de PROBE utilizada: (A, B, Co I

Correlacibe (¢ )
Parimetros de regresién:
Pardmetros de regresién.

Tamaito agregado ¥ modificado proyectado (P):

Tamaiio toral esnmado (T}

Nuevo total reunilizable estimada (NR):
Tiempo de desarrollo total estimade:
Rango de prediccidn:

Intervalo de predicesin supemnor:
Intervalo de predicetn mis bajo:

B aje de Intervalo de Pred,

Total: F h‘-
[ R

TSy
Tamaiio real del producto terminado:

ASISTENTE PROBE para completar los datos

complete las col "Estimadas™ en
para completar los campos a

continuacion.

TAMASO HORA
A=BA~PA 16
E=BA+PA+M

D D

o [t]
Bn{mnnnyuunpo) ) 2
3|{mu1v}'u'=nwj ] o
P=810 -8l *E [em |
T=P+B-D-M+R
(suma de elementos 12 )
T::mpo:ﬂo‘umw—s 1 ."E
Distancia )
UPI=Rango P+ o
LPI=P - Rango o

_ﬂ%

Ver el informe FROBE

de
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Ya tenemos la estimacion de tamafo con el método PROBE

Instrucciones: Durante la fase de planificacién, P las ¢

Wt

a__n

en

Iuego use el Asistente PROBE para completar los campos a

0

Tamaiio agregado (A):

continuacion.

Tamafio de proxy estimado (E):
Base estimada de PROBE utilizada: (A, B,CoD)

Correlacién: (r )
Parametros de regresion:

Parametros de regresion:

Tamario agregado v modificado provectado (P):

Tamario total estimado (T):

Nuevo rotal reutilizable estimado (NR):
Tiempo de desarrollo total estimado:

Rango de prediccién:

Intervalo de prediccién supenor:
Intervalo de prediccion mas bajo:
Porcentaje de Intervalo de Prediccion:

A=BA+PA
E=BA+PA+M

Bg{tamaﬁoytmpo)
B] (tamasio ¥ tiempo)
P=EB0 +B]

tamafio
T=P+B-D-M=+R
(suma de elementos ¥ )

Tlempozﬁnnmw+3f

Distancia
UPI=Rango P =
LPI=P - Rango

* tamaiio

vez

*E

*E

TAMANO HORA

3216
b | b
Ni& NIA
MiA _N.la
Mi& NiA
3466

600
NA | A
A NA
NIA NA
NJ’A MNiA

Ver el informe PROBE

Accedemos al PROYECT PLAN SUMARY en la herramienta “Process

Dashboard”

PSPZ Planning Script
PSP2 Developmsent Script
P2 Postmartem Script

Desde el PROYECT PLAN SUMARY se verifica la informacion cargada
anteriormente

Project Plan
Summary

Project Settings
Program Size
Time In Phase
Defects Injected
Defects Removed
Defect Removal
Efficiency

Yersion sin marcos

Total Size (T)

Total New Reusable 5
Esumated Proxy Size (E)

PSP2 Project Plan Summary

Program Size
Plan Actual A la Fecha
Base (B) 0]l 108
Deleted (D) ES ] 1w
Modified (M) [25 1[0 |23
Added (A) psz  pvAauEl B0
Reused (R) ﬂﬁ ﬁ ﬁ

Added and Modified (A=M) [120] PVALUET i3
<11 I E T

|

p

[

[fos

[i7
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Accedemos a PROGRAM

Project Plan
Summary
roject Settings
Onecall Metncs
Program Size
Time [n Phase
Defects Imected
Defects Removed

Defect Removal
Efficiency.

Versi

SIZE

PSP2 Project Plan Summary

Program Size

Plan Actual A la Fecha
Base (B) [Boe @
Deléted (D) j;sn ] an |
Modified (M) o
Added (A) W W’ r‘
Reused (R) [ Y
Added and Modified (A-M) [2286 ﬁﬁﬁ_“ﬁ'—
Toal Ssze (T) W freeee _r
Total New Reusable B

Estumated Proxy Size (E) WF—P—

Accedemos a TIME IN PHASE

Froject Flan
Summary
Broject Seraan
Overall Metncs
Propram Size
Tame fn Phase
Defects tnected
Defects Removed

Efficiency

[Mejor para
Reaen

PSP2 Project Plan Summary

Time In Phase

Plam  Actual A laFecha % A la Fecha
Planeaciin s {10 |38 2% |
Disefio bz o0 [pe Jpiw |
Revisidn de Divetio CEE) [goa___ g0 |
Codificaciin ﬂso T | 1. 3
Revisidn de € LT | [T o Jow |
Compl G o] | —
Pruchas @ ___][@o i, S }
Postmortem pra Jmoe | | I
Toul (- j

Accedemos a DEFECTS INJECTED

ra UJEEI ruun o
Summary PSP2 Project Plan Summary
Puoyect Settnes Defects Injected
Snerallidais Plan Actual  Ala Fecha %5 Ala Fecha
Pungeam Size Antes de Desarrolio B 3 @

Planescién B 3 | =
Mﬂ’”‘_ Disefis T T R
Deiects Injected Revision de Diseita B o ' %
Deficts Resoved Codificacién T E T Em FEs
Defect B Revisicn de Codificacion [ [ (8
Efficiency. Compilacicn 73 B R e
Versién sin marcos || Totl [Z N T T

Accedemos a DEFECTS REMOVED

rroject rran
Summanry
Promect Semings
Quecnll Metncy
Progrm Size

Tune In Phase

PSP2 Project Plan Summary
Defects Removed

Plan Actial  AldsFacks % Al Facha

Planeacicn

Disedio

Revisigu de Diseio

Revisidn de Codificacién 155 | :D%
Compilacicn :II:I: o
Pruebas 057—][0
Total a7

After Develop o —]f° |l—
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Planeacion

Se mide el tiempo de compilacién del software BOLSA DE TRABAJO DE
LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO en la herramienta “Process
Dashboard”

(Bl o BOLSA DE TRABAJGD | PSP2  Plaaning

Disefno

Se mide el tiempo de disefio del software BOLSA DE TRABAJO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUANUCO en la herramienta “Process Dashboard”

I = -0 _ Gl +|  BOLSADE TRARAID | PSP2 | Dessgn =R

Revisiones de disefio

Se mide el tiempo de revisiones disefio del software BOLSA DE
TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO en la herramienta

“Process Dashboard”

[ = [11|» -||| w8 |10 |- « BOLSA DE TRABALD | PSP2 { Design Review = e

Para la revision de disefio se tiene en cuenta los ESTANDARES DE
CODIFICACION (ANEXO 1)
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ESTANDAR DE COOIFCACION

Propésita
Conteo Estindar O e T
.
e coTEIROTSeTINE § documenEanr.
® o s comtaran pagtes
.
Campas, variables. L

* LDe omend B Belbe OIS CHRCIERE STEODL
13 dalhen L o OB BT LTS

Interfaces, estructuros, clases.

iy

—
® Tweded un wcsbaanss Susintive SClase”: mars i tiase ¥ denpisbt

“1/SandCiass” paw aricer of A e 1 clise.

Bloques de codign Tt e i ineria 08 ESDRDSE Bars LT 10
Comentarios
De Linea ]
La ovon preste st 1y Semafin
. mitnses
J Claietn
De bloque W i con [
+En boa irsermades iciars cos *
 Termeard on "/
.
7 s
Pregrama, facha, nemibrs O quen ko reakes y s breve
MEtodos o unclones T La rembres e At 8 3 RS it faeh nomir s
)
.
. s Shgler Fara s clre
Sentencias de decision m—-—p--wmx—b—
stpria de copasn
Sentencias de lteracion W Dottt (8 e Cat e pARRr ST

Ademas es necesario rellenar los formatos PSP2 Design Review
Checklist, PS2 Code Review Checklist detallados en DOCUMENTOS
PSP (Anexo 2)

PSP Design Review Checklist

Mubuhe
Respoasabic
General
de peviaar |a provima.
Complutar Werficar que o disefio cutes wodus s roguisitos splcables |

+ Tenbion fon ptodiscis especificains s produidon
- 'ﬂnh!aﬂﬂdﬂml\cﬂﬂdmuﬁhﬁu

Limites exiernos

T L\undn(ldllﬂ‘uaumudepmdldel.uﬂﬂllmm 1

esy e | I

dhd:lm limites |

Liypen

| Cutandn 2 discin asima o depends de | hm:

= Varsfique que s socuemcs il prograns s convcts.
L pilis. Fistas, e1c. estin en o oeden eomsivto.
desenrofl

H " apropiadiments. XXX
+ Verifique que tndes los hucles se invcie, incrementen v finaficen
ATt

ifiqpic sadon los camos,
ctctmune

[
Hl.l delm Ilmun t

. ﬂmd fuummmlruomcwmmnnhu
completos, mlmmn._ummm)mm‘nﬁlhi
vartables i
o fors de bos Bamises,
¥ sshdosbantamentn
- Asgparar g las condiciones “smposibles” sean shanhnamezis
b

= Manejr di

0 ¢ evmor

P52 Code Review Checklist
Maduli DOCENTS Focha 154092016
Responsable  FERNANDO SILVERIO BRAVD Lunguage ASPNET

| Propésito

Para gl e a reaizaciln de it revisice de chdhgo eléciiva

General

- Revise ol pr = grin de lista de
inlonte reviar por s de una categoris a ln ver!

- A medida que complel cada paso de revision, marque ésé elements e ¢l
cusdro de la derecha,

« Complete la lista de mln»mmmun programa o unidad de programa sates
de revisar el sigui

o

I Verifigue que ol cadign cubre bduuldud\n

=
i
B

s inchusiones estén o

| \«':nﬁqur Ia micializacidn de vanables ¥ purivmnm

| Verifigue in mp—-ﬁ- ¥ el usa del nombre.
« (s combsto

st dentre. dcl nleance declarsdo’

Todas Ins estroguras y elases wsan referenin 't

| Verifique que ulas b cadenas scan
| - demtificada por punteres
| = tenminado por WULL

| Camprucha qus 1wdao
| - los puateros se imcinlizan NULL
~ Tos punteros se climinan salo después de nuevo
-+l muevos panteros sivpre se climinan después del uso

Jisetio splicables.

U Pl = Wenfiyue que todss Lis fuse s "
i o g 1 S PN, Formato de salids | Verificn el formaio de salida.
- Werifique dqus todas lis sbsiracsiones con réferencia exsema - El pasi de linca. s aprapmada,
i gcisile, | |- El espaciado s comecto.
¥ & |- ] cedian lom Fmites ) Pairs ' sean comecios ;rcnm:lmn
e el sistemnt Operadares Lisgieas | - Venfigue ¢ uso corecta de —. sl sCEEvameTE.
- Wersfique ue todos los datos confilensises provengan de X b et i | by
S e ‘,;,. " i o Coenprobacsin I-lm' \-ml‘lwm]lmk:odm\ parn
i wgur par lings - sintnxis. de insrceines
Naribers Cumprucha eva adecuada
= taxdos live mestmhoes expeciales som clares, definidos ¥ stenticmios Estinidares Ammdcqu: el eilign cumpla con lus extindases de
- I nkcamees: de 1odas las variables y parametros snn evidenies por
i uwmos o defimidos Archive  shierta ! Verifique que todus los anchives sean
= ko Tn articuliin con sessline as s déntre e sun dmsbinss cemda | - debidamente declarado
= declaraden | = e - shrig
T T i i o o i & (90 |
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Codigo

Se mide el tiempo de codificacion del software BOLSA DE TRABAJO DE
LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO en la herramienta “Process
Dashboard”

I [1]| i 2%\ <! + BOLSA DE TRABAID | PSP2 | Code

Revisiones de Cddigo

Se mide el tiempo de revisiones de codificacion del software BOLSA DE
TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO en la herramienta
“Process Dashboard”

Compilacion

Se mide el tiempo de compilacion del software BOLSA DE TRABAJO DE
LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO en la herramienta “Process
Dashboard”

Prueba

Se mide el tiempo de prueba del software BOLSA DE TRABAJO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUANUCO en la herramienta “Process Dashboard”

|+ BOLSA DE TRABAJD | PSP2 / Test

Post mortem

Se inicia la etapa de Post Mortem en la herramienta “Process
Dashboard”
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Elegimos el SCRIPT DE POST MORTEM

54 DE TRARAJD | PSP2 | Postmertnm

rofect an Summary
P5F2 Size Estimaning Template
PSP2 Process SCript
PSP2 Planming Script
P5F2 Development Scrpl

PSP2 Postmortem Script ©

[Propasite [Para guiar el praceso post mostens de PEP
Criteria para entrar . Dcstnpcmn d.c problema y mmm
. esumen del plan del provecto con tamade delf programa, tiemps & desarrollo y datos de defectos
. Pm provestos qu¢ duran varsos dixe o gds, ,.L.nl.Ja._:k)..Jn.(lul.. o ibe Tareae v plambicacedn de planificacibn completas
. Cpmpl.c(ad.o 1z plantills Informe de prosby
. revisicn de diveiio y revision de codige sty de
. Ren saroes e registre de Lgmpo v defacros completadas
+ Un Xn progem probado v en eiecucidn gue cumple con fos estandares de codificacion v conteo de tamafios
Pase|Ocupaciones ‘Dmrlp(l.en
1 |Grabacion de defectos « Reviseelge el pla del rcvecto para verificar que s bavan registrado todcs los defectos encortrades en cada fase
» Usando s um:lo( recuerdoe, ¢ efl;_ LD o
1 [Comsistencia de datos . lm!lquequ los lb: de cada de: Mzug_\_é,_mgg;[sriny eckios ¥ completos

e dafacsn o Verifique que o] nimero de defectos inyectados v slimmados por fiee sea razonable ¥ comrecto
o Degermine el rendimienro del process v verifigue que of valor sea razonable y correct.
« Con su mejor recuerdo, corrija los datos de defectos faltantes o meorrectos

3 |madfio » Cuente ¢l tamafio del programa completa
» Determine el tamafio de 1a base, borrado, ificado, adiciones base, reutilizade, noevo codigo v partes agregadas (5§ min no cuenta con una herramienta para medir LOC
eliminadas, medificados v agregados, pueds encontras util pxta ez |
= Ingrese estos dates en L3 plaatilla de Estenacits del mmalo
. Dcsrnnmr el tamadio total del programa
+ Ingrese esta infermacica es el formulasio Restmen del plan del provecto

4 [Heora » Beviee el gegutio de egistro d¢ Gempe completo para ver si hay eI107es U OMISI00EL
» Usande su mejor recuerdo, comriia cualq'uw dsto de tiempo falsante o mrcqwle'o

Criterin de salida = Un wcg!ml l:cn;l.ﬂimcm pwbaﬂ-o que (umple con fos estandares de codificacion v conteo de famaka

= Completadas zﬂ_w_kdl!m revisidn de cadige listas de comprobacidn

» Completado 1a | ety

» Formulanio de e ._.I_-:iL.n_Qanld_éc_m'u completada

+ Eommulancs PIP campletas que describen los problenas del proceso, sugerencias de mejora y leceiones aprendiday
= Registros de registro de fempo v defectos completadas

Para culminar este nivel se requiere de la revision de la informacion

ingresada en los distintos niveles anteriormente realizados estos son:

e Revision de disefio y revisién de cddigo listas de comprobacién
e Plantilla Informe de prueba
e Formulario de resumen del plan de proyecto

e Formularios PIP

e Registros de registro de tiempo y defectos completados

Estas métricas obtenidas en PSP 2 se utilizan para mejorar la calidad del
proceso en PSP 2.1 a través del establecimiento de verificacion de

tareas de disefio orientadas a mejorar las plantillas o formatos de disefio.
La metodologia PSP es una metodologia ciclica por lo tanto se debe de

repetir los pasos de PSPO, PSP1 y PSP2 tantas veces como sea

conveniente para mejorar la calidad del software en desarrollo.
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4.3.Andlisis de datos del PSP (PERSONAL SOFTWARE PROCESS)
Para aplicar el Analisis de datos del PSP se utilizara la herramienta
“Process Dashboard” en su version 2.4.

Anilisis
de Datos

Agmpads

Accedemos a ANALISIS DE DEFECTOS

Analisis ~ Todos los Datos PSP A la Fecha

Anilisis de Defectos ciican i grifica pare mds desailes [N

Datos

= s Coancacion o e Disedo
s . .M v %
e =) 3 wa
Anlisis de i i 150000000 | i NE o
Defectos = | B . 08000000 .
Anklisind !-| ! ! "0 i1 . am
Plaseaciea & 28! = =

] 1 ‘op ‘an-
Aailisia de e R B -
[ - - — —— -
Anilisis de o Cotiicuciin : Compliaciley | m| Fasa .
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Accedemos al grafico de DEFECTOS INYECTADOS POR FASE HASTA
LA FECHA

Accedemos al grafico de DEFECTOS ELIMINADOS POR FASE HASTA
LA FECHA
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Accedemos a ANALISIS DE PLANEACION

Anilisis ~ Todos los Datos PSP A la Fecha
de

Anilisis de Planeacion cii e ia prafics pors mds desaller

Datos Tomaio hetid  Firon Tamaits s Ervoe daTirg N Twnpe Punacion % Thpo Rewibiackin

Resumen
Axruzady
Andlius de
Defectos
Anilisis de
Aniliis de

Proceso

Susdar Covia
de Archive

Accedemos al grafico de TIEMPO EN FASE A LA FECHA

40 3
35 / H Planeacion
30 v m Disefio
25 / B Revision de Disefio
20 / = B Codificacion
15 12 ® Revision de Codificacion
10 8 ® Pruebas
5 ¥ Postmortem
0

% TIEMPO

Accedemos a ANALISIS DE PROCESO

Aniilisis * Todos los Datos PSP A la Fecha

de
Anilisis de Proceso ciic en is grdfics pars mds detallos
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Accedemos a ANALISIS DE CALIDAD

Analisis © Todos los Datos PSP A la Fecha

Anilisis de Calidad ciic en la prifica pare mds datailes

e

i

W Camie Tetal oo Cotdae
sasabuEE

r i ;

Wpwmda by Comhiusia % Vit

e d B HbR

5

if

Fay

Accedemos al GRAFICOS DE PARETO este nos muestra el grafico de
TIPOS DE DEFECTOS ELIMINADO ademas del grafico de TIEMPO DE
ARREGLO POR TIPO DE DEFECTO

Pareto de Andlisis de Defectos

Tipo de Defectos Eliminados

Tiempo de Arregio por Tipo de Defecto

# Tots se Dutecios

Finalmente conociendo las graficas y
que la aplicacion de la metodologia
proceso de desarrollo del sistema

Total Tiempo de Aasgiolminutos)
- W ameweswd ae

de bolsa de

los datos arrojados se determiné
PSP mejor6 en gran medida el

trabajo de la

Universidad de Huanuco, ya que permitid eliminar errores en cada fase

del disefio, ademas se disminuyd los errores de estimacion de tiempo de

desarrollo, también nos permitid6 verificar el aumento de nuestra

productividad en el desarrollo del software, por lo tanto se confirmo el

beneficio del uso de la metodologia PSP. Ademas de permitirnos

construir nuestro propio proceso de desarrollo y como este proceso de

desarrollo influye en la optimizacién del desarrollo del sistema. Con lo

cual se cumple con los objetivos del presente trabajo de investigacion.
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CAPITULOV

DISCUSION DE RESULTADOS

El propdsito de esta investigacion fue ver en qué medida la aplicacion de la
metodologia PSP mejora el proceso de desarrollo del sistema de bolsa de

trabajo.

A partir de los resultados obtenidos en las investigaciones previas realizadas
por Duran Hoyos (2015), Moreno Vallespir (2013), Dioses Farfan (2015) en
Ecuador, Uruguay y Peru respectivamente; concordamos en que la
aplicacion del PSP incrementa la calidad de la produccion del software, por
lo tanto mejora el proceso de desarrollo del mismo.

Los resultados obtenidos por Ilas investigaciones mencionadas
anteriormente se obtuvieron con diferentes métodos de investigacion
ademas de otro tipo de herramientas entre ellas macro en Excel, document
Student Workbook y hojas de calculo. Es decir usaron diferente método de
investigaciéon, diferente tipo de herramienta pero las conclusiones son

similares.

Este trabajo de investigacion incrementa a los resultados encontrados la
creacion de una metodologia personal que servira para el disefio individual
de futuros proyectos de disefio de software, para ello se considero los flujos
fundamentales de trabajo del disefio de software sobre los cuales se

colocaron las mejores practicas del PSP.

Estas fases o flujos son: requerimientos, planificacién, disefo,

implementacion, pruebas, implantacion.
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Notacion

software

Diseno
\ Resultados

Revision del
diseno

\

Scripts Guias
Implementscion

Codigo

Revision del /
Cédigo

\ Compilacién

Pruebas de
Unidad

Prusbas
Pruebas

I

Resumen
Implantacién ) del Plan

1

Postmortem 1

[ Reporte del resumen del proyecto y de los

Producto Finalizado procesos de informacion

A continuacion se describe las fases de la metodologia personal resultante
del presente trabajo de investigacion.

REQUERIMIENTOS

La captura de requisitos o requerimientos sirve para ordenar el desarrollo
hacia el sistema correcto. Esto se alcanza mediante una buena descripcion
de los requisitos del sistema, para que se pueda llegar a un acuerdo entre

el cliente y el desarrollador sobre qué debe y qué no debe hacer el sistema.

Para este flujo de trabajo se recomienda:

e Producir un informe de los requerimientos del programa.
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Asegurar que el informe escrito de requerimientos sea claro y sin
ambigledad.

Resolver cualquier pregunta.

PLANIFICACION

El objetivo de realizarlo es adquirir una comprension mucho mas precisa de

todos y cada uno de los requisitos y una mayor descripcion de los mismos

que sea mas facil de mantener y que ayude a estructurar el sistema

completo.

Elaborar las siguientes practicas:

Diseno conceptual del sistema.
Estimacién de Tamanho.
Estrategia del ciclo de desarrollo.
Estimacion de Recursos.
Planificacion de tareas y Horarios.

Estimacion de Defectos.

DISENO

En el disefio se modela el sistema y se define su forma para que soporte

todos los requisitos.

Obtener la siguiente informacion:

Especificaciones externas.

Médulo de Disefio.

Prototipos.

Estrategia de desarrollo.

Log de rastreo de problemas.

El disefio global del programa, incluidas las plantillas de

especificaciones de control principal y de rutina.

Realizar la revision del disefio que contiene la siguiente informacion:

Alcance del disefio.

Verificacion logica.
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Verificacion de reuso.
Verificacion de la estrategia de Desarrollo.

Reparar Defectos.

IMPLEMENTACION

Cumplir con los siguientes objetivos:

Definir el codigo de organizacion, en términos de implementacion de
Subsistemas

Implementar clases y objetos en términos de componentes

Probar el desarrollo de los componentes como unidades

Integrar los resultados producidos de las implementaciones
individuales

Revisién del disefio.

Revision de la Codificacion.

Compilacion.

Reasegurar y reciclar.

PRUEBAS

El resultado principal es el modelo de prueba, el cual describe cémo ha sido

probado el sistema.

Cumplir con los siguientes objetivos:

Probar los modulos hasta que la prueba se ejecute sin errores.
Reparar todos los defectos establecidos.

Registrar los defectos en el Log de registro de defectos.

Registrar el tiempo en el Log de registro del tiempo.

Completar la plantilla de reporte de pruebas en las pruebas dirigidas y

en los resultados obtenidos.

IMPLANTACION

El propédsito principal de este flujo de trabajo es producir una versién del

producto y entregar el software al usuario final, esto incluye las siguientes

actividades:

Producir una version del software.
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Empaquetar el software.
Distribuir el software.
Instalacion del software.

Proveer de ayuda y asistencia a los usuarios.

Obtener la siguiente informacion:

Defectos inyectados.

Defectos removidos.

Tamano.

Tiempo.

Completar la forma del plan del proyecto con el tiempo actual,
defectos, tamano de los datos actualizados.

Completar la forma del resumen del ciclo con datos actuales del ciclo.

Siguiendo la metodologia individual se pudo desarrollar el software BOLSA
DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO (anexo 3)

incrementando su calidad y disminuyendo el tiempo de desarrollo.
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CONCLUSIONES

La aplicacion del PSP cumple con el principal objetivo del presente
trabajo de investigacién ya que incidido de gran manera en la mejora
del proceso de desarrollo del sistema de bolsa de trabajo de la
Universidad de Huanuco pues ayudo a administrar el tiempo y cumplir

con los compromisos de desarrollo.

La aplicacion del PSP nos facilita la construccién de nuestro propio
proceso de desarrollo ya que nos permitio: medir y prevenir defectos,
conocer cuanto y en qué tiempo se escribe el coédigo fuente del
sistema, llevar un registro sobre las pruebas efectuadas, saber
puntualmente que se probd y cual fue su resultado y ademas permitié
saber que etapas del desarrollo del software son prescindibles o

imprescindibles.

La aplicacion del PSP optimizé el desarrollo del software de bolsa de
trabajo de la Universidad de Huanuco ya que nos permite realizar
mejores estimaciones y planes de trabajo por lo tanto nos ahorra

tiempo y recursos.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda al desarrollador ampliar sus capacidades relacionadas
con procesos de calidad de software a nivel personal.

Que la adopcion del PSP sea de manera progresiva a medida que se
vayan asimilando y desarrollando las practicas, habilidades y la
documentacion que el PSP sugiere.

Una vez empleada la mejora en los procesos del desarrollo de
software antes mencionados se recomienda implementarla en nuevos
proyecto para alcanzar un nivel cada vez mas alto de calidad en el

desarrollo de software.
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ANEXOS

ANEXO 1: ESTANDARES DE CODIFICACION

ESTANDAR DE CODIFICACION

Proposito

o r e 5 de los

Conteo Estandar

desarrollare utilizando el de
Cadla lines fisica reprasents una knea de codgo
Mo 58 cuentan lineas que solo contienen espacos en blanco ni
lineas ad io
Mo e contaran pagquetes.
o se tendra en cuents Sneas «l antorne.

Campos, variables,

Los nomibres de campos y variabies iniciaran con letra mindscula.
5i tienen nombre COMPUESTO &30 debe ir Sin espacios v i palabre
que lo compone debe &n maylsculs

Los nombres no deben contener caracteres simboles.

Ho deben empezar por cardcrer nimero

Lot nombres deben contensr como minimo 3 caractanes y estos
deben dar informacion de lo gue contendra ef campo.

Interfaces, estructuras, clases

Debe ajustarse 2 las regias de nombres definidos para las variables
con la diferencia que los nombres de estos deben Iniciar con letra
mayisculs.

El nombre debe expresar de manera breve ls funcionalidad de la

clase

Tendrd un encabezado distintivo “SClase™: para fa clase Y despuds
de |2 llave que cierra I3 clase tendrd una Linea de documentacion
“//SendCiass” para icentificar & final de la case.

Tendrd un encabezado datinthvo “SEstry” pers ls Estructurs.

Bloques de codigo

Deben tener una sangria de minimo dos eLpacos para faciitar ka

_inverpretacdn del cidigo en las lineds que conforman un blogue.

Comentarios

52 unlizars una ines por COMENTENo y 513 podra o no finalizar &n

punto.
Se debe prestar stencion 3 la ortografia.
S$e usaran para describir of funci
y dases.

De blogue

Imiciara con [*.

En log intermedios miciara con *.

Terminard con *f

Se wtilizari una Finea per comentaric y esta padri o no finalizar
£On punto.

Se utilizars pars & encaberado & cual contendrs nombre del
programa, fecha, nombre de quian lo realiza y una breve

Métodos o funciones

Los nombres & ajustaran & les reglas definidas pars nombras
clases.

El nombre debe dar una breve descripcidn de ko que hace,
Tendrd un encabezado distintivo “SMated™: pars 1a clase.

Tendr una linea de comantario an i3 linea siguients de [a lave de

Sentencias de decision

wmmum-lnn.
Utilizar una untaxis expicativg pars io3 CAMPos QU 5Tan 1endd
‘ohjeto de comparacdn

Sentencias de Iteracion

Documentar las sentencias Gue generan ruptura.
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ANEXO 2: DOCUMENTOS PSP

1) PSP2 Design Review Checklist

Modulo Fecha
Responsable Language
Propésito Para guiarlo en la realizacion de una revision de disefio efectiva
General - Revise el programa completo para cada categoria de lista de verificacion; jno
intente revisar por mas de una categoria a la vez!
- A medida que completa cada paso de revision, marque ese elemento en el
cuadro de la derecha.
- Complete la lista de verificacion para un programa o unidad de programa antes
de revisar la proxima.
Completar Verificar que el disefio cubra todos los requisitos aplicables.

- Todos los productos especificados son producidos.
- Todas las entradas necesarias estan amuebladas.
- Se incluyen todos los requisitos necesarios.

Limites externos

Cuando el disefio asuma o dependa de limites externos, determine
si el comportamiento es correcto a valores nominales, limites y mas
alla de los limites.

Logica

- Verifique que la secuencia del programa sea correcta,
Las pilas, listas, etc. estan en el orden correcto.
La recursion se desenrolla apropiadamente.
- Verifique que todos los bucles se inicien, incrementen y finalicen
correctamente.
- Examine cada enunciado condicional v verifique todos los casos.

Limites internos

Cuando el disefio asuma o dependa de limites internos, determine si
¢l comportamiento es correcto a valores nominales, limites y mas
alla de los limites.

Casos especiales

- Verifica todos los casos especiales.

- Asegure el funcionamiento correcto con valores vacios,
completos, minimos, maximos, negativos y ero para todas las
variables.

- Proteger contra condiciones fuera de los limites, desbordamiento
y subdesbordamiento.

- Asegurar que las condiciones "imposibles” sean absolutamente
imposibles.

- Manejar todas las posibles condiciones incorrectas o de error.

Uso Funcional

- Verifique que todas las funciones, procedimientos o métodos se
entiendan por completo y se usen correctamente.

- Verifique que todas las abstracciones con referencia externa
estén definidas con precision.

Consideraciones del
sistema

- Verifique que el programa no cause que se excedan los limites
del sistema.

- Verifique que todos los datos confidenciales provengan de
fuentes confiables.

- Verifique que todas las condiciones de seguridad cumplan con
las especificaciones de seguridad.

Nombres

Comprueba eso

- todos los nombres especiales son claros, definidos y autenticados

- los alcances de todas las variables y parametros son evidentes por
si mismos o definidos

- todos los articulos con nombre se usan dentro de sus dmbitos
declarados

Estandares

Asegurese de que el disefio cumpla con todos los estandares de
diserio aplicables.
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2) PS2 Code Review Checklist

Modulo Fecha
Responsable Language
Propésito Para guiarlo en la realizacion de una revision de codigo efectiva
General - Revise el programa completo para cada categoria de lista de verificacion: jno
intente revisar por mas de una categoria a la vez!
- A medida que completa cada paso de revision, marque ese elemento en el
cuadro de la derecha.
- Complete la lista de verificacién para un programa o unidad de programa antes
de revisar el siguiente.
Completar Verifique que el codigo cubre todo el disefio.
Incluye Verifique que las inclusiones estén completas.
Inicializacion Verifique la inicializacion de variables y parametros.
- al inicio del programa
- al inicio de cada ciclo
- en la entrada clase / funcion / procedimiento
Llamadas Compruebe los formatos de [lamada de funcion.
- punteros
- parametros
- uso de '&'
Nombres Verifique la ortografia y el uso del nombre.
- ;Es consistente?
- ;Esta dentro del alcance declarado?
- ;Todas las estructuras y clases usan referencia '."?
Strings Verifique que todas las cadenas sean
- identificado por punteros
- terminado por NULL
Punteros Comprueba que todo

- los punteros se inicializan NULL
- los punteros se eliminan solo después de nuevo
- los nuevos punteros siempre se eliminan después del uso

Formato de salida

Verifica el formato de salida.
- El paso de linea es apropiado.
- El espaciado es correcto.

() Pairs

Aseglirese de que () sean correctos y coincidan.

Operadores Logicos

- Verifique el uso correcto de =, =, ||, y asi sucesivamente.
- Verifica cada funcion logica para ().

Comprobacion  linea
por linea

Verifique cada linea de codigo para
- sintaxis de instrucciones
- puntuacion adecuada

Estandares

Asegilirese de que el codigo cumpla con los estandares de
codificacion.

Archivo abierto y
cerrado

Verifique que todos los archivos sean
- debidamente declarado

- abrid

- cerrado
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ANEXO 3: SOFTWARE BOLSA DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUANUCO

Balsa e Trabay ® - - - - —
J o

Y
& | @ localhost 3565/ Pgloginap

| Bolsa de Trabajo |

Lo elele [y 4] % Qa0 =] ]

Login del sistema donde se ingresa el usuario y la contrasefia. También hay una
opcidn para registrarse en caso no se tengo el usuario y la contrasena.

Portal de Registro de los alumnos.
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j 1 Bolsa de Traba

x\\::\_-_ -

. C | @ locamest 3965 PyRagintie s

* —t——— ——— - | 5

| Bolsa de Trabajo |
Registro

-..:,_._-.

Alumng

Vishest

Portal de registro de las empresas.

EMPRESA:

70 e < R SRS

« C | (D locahast 3365/ eglnicio.anpx

@ 'eoisapeTRABAIO

fnicio Parfil MNuwva publicacidn Lista da Publiicaciones

& WNEI @ Carrarsesion
Bienvenido... Ultimos publicados
INEI & T 1 T
1 AMNALISTA DE Caracteristicas: [ @ < CONLUIDO [ w (e |
CONSISTENCIA » Comumicativo —=— g

Se busca coritar con los
sarvicios de personal
par larevisiony
valldacion de I

informacion ingresads en

ios dispositives moviles

(Tabilex], la cobertura de 2

base de datos v los

reportes de consistencia
de la Encuesta Nacional

Agrogecuaria 2017.

Area: Informitica

s Dindmico

» Fledbllidad 3 los
cambios

= Prosctividad

® Relaclones
mteTDErsOnales

s Tolerancia ols
presiin

Ventana de inicio de la empresa, se muestra los 5 Ultimos avisos que han sido
publicados. Se muestra el estado y la cantidad de postulantes.
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ﬂ | BOLSA DE TRABAJO

Inicks  Peril  Nuevapublicacidn  Lista de Publicaciones & INEl @ Cervar sesidn
Informacién General
Nomibre o Razon
Soclak INEI
RUC: 20113683913
Sector: Estadistica
Representante: HUAMAN VALVERDE. RECHARD JOSE
Pagina Web: httpiseifwkine: gob.oe/
Direccién Principal
Direccidn: Aoy, Geroral Garzsn N® 654 - 55 - lesizs Maria
Duarpartamanto:

Ventana del perfil de la empresa. Estdn todos los datos y tiene la opcidn de
editar.

! [ locamost95eaPghive. % .\'\,ﬂ_‘f

L - C | @ localhost #9535/ slghumvaPubhicacon mpi

i 'sosapeTRABRI

Inicio Partii Ny i Listade

& INE) & Carrar sesidn

Nueva publicacion

Descripcién breve:

Cargo a postular:
Nombre del dreaa
perstudar

Caracturisticas del
Postulante:

Aadis Cuitar

Ventana para registrar una nueva publicacion. Se define la fecha limite, De
modo que si ya se pasa dicha fecha la publicaciéon pasa de estado activo ha
concluido.
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- — - -
& & C | O locamostasss/ergiataConchusdo s
ﬂ | BOLSA DE TRABAJO
Inicio Perfil Ny & publicacién Lista de & INEI
Activos Concluidos
ANALISTA DE Caracteristicas: [ { cowumo —:
CONSISTENCIA 1 o |

Sebuses contar con los servickes de
personal pars s revision y alidacion
de s informacion Ingressda én bos
dspasitivos moviles [Tablet). la
cobertura de iz base de datas v los
reportes de consistenclade la
Encuesta Nacional Agropecuaria
2017.

Area: Infarmitica

Fecha limite: 28 Jun 2017

s Comunicative

= Dindmico

» Flexdbilldad 3 fos cambies
» Prosctividsd

= Relaclones interpersonales
= Tolerancia # la presidn

ol

& Cerrar sesidn

Lista de Publicaciones, tanto activos como concluidos.

¥ 0 rcmonessesergonst % L — — i 5
(‘ c @ locathost 3965 gl ntaPostulantes aspatv=3 *
i 'eosaDETRABAID
Inicio Perfi| Mueve publicacian Lista de Publicaciones & INEI & Cerrar sesidn
ANALISTA DE CONSISTENCIA Caracteristicas: | @ JI_ CONLUIDD J' " 1 9_

$e busca contar con |os servicics de personal para la
ssiony Ao dale tonings
|os disparsitivos moviles (Tablet), |a coberturs de ls

Comunicathve
Dindmico
Flaxibifidad 5 los camblos

basede d  Ios reportes d is dela
Encuesta Nacional Agropecuaris 2017,

Area: informitics

Focha limite: 28 Jun 3017

Lista de Postulantes

A&  ELTON NICK ACOSTA PERA

Relaciones interpersonabes
= Tolerancia a la presidn

Al hacer clic en el nUmero de postulantes de muestra mds a detalle Ia
publicaciéon como el nombre de cada postulante con la opcion de ver el perfil

de cada uno de ellos.
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ALUMNO:

VD ccumemssesapginee x (- . m — . -— o o D
* C | D focalhost S965/ aPgimcio asg o

ﬁ | BOLSA DE TRABAJO

Inicio Perfil Ofertas Laborates & LUNS ALBERTO & Carrar sesiden
Bienvenido... Ultimos afiadidos
LUIS ALBERTO a
3 PRACTICANTEDE  Caracteristicas: | ® ACTIVO | = 12
ESTﬁDESTICﬁ = Comunicative i ~
—— | Empresa; MOVSTAR & E:‘I:::f': | PosTULAR
Movistar 52 encuentra en * Trabajo en Equipo
la bisqueds deun

profesionsl aftamente
ealificado pars ocupsr 1
pasicion dePracticants
de extadisticn en nuestra
Sode de Lima Centro’, #
contimuscidn los detalles:
Alumings de los ditiman
clclos delas carrens de
wstadistica o ingenlerias,

Ventana de inicio del alumno, se visualiza las 5 Ultimas publicaciones afiadidas
de todas las empresas.

¥ D cmonssnsiargper x W
€ C | @ locathostdoe

i i

@ 1sowsaDETRABAIO |

Tnicic Porfil Orfgrtas Laborales & LLHS ALBERTO © Carrar sasitn

Informacién del Egresado

Nombre de Usuarie:  MONTERD ANGULD LUIS ALBERTD

Nacimiento

Fecha de

ML1FF,
Natimlente: TR
Pain de Nacimionter  Per

Departamento da
Macimlante;

Provincia de
Nacimiento:

Distrito de
MNacmiento:

Ventana de perfil personal del alumno. Se puede editar todos los campos.
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e ]

:‘ [Y tocshostsess/bgPet. % W 0
&« o CD logainast Al PariAsy

il 1eotsapeTRABAIO

Inicio Perfil Odertas Laborales & LUIS ALBERTO @ Cecrar sexidn

ekl s

Personal Académico

Formacion Educativa

Empecialidadiesy

N

ﬂ | BOLSA DE TRABAJO

Inicia Perfil DOfertas Laborales & LIS ALBERTO © Carrar sesidn

1 PRACTICANTE DE Caracteristicas: e 4 scmwo ¥ {0 |
1 1
ESTADISTICA O — Lo
» Dndmico
= Puntusl
® Trabajo #n Equipa

) T
4 POSTULAR

Empreaa: MOVISTAR

Movistar su ancuentra en la bisqueda
e un profesional altamente
calificans pars acuoer s pasicitn de
“Practicante de extadistica en nuestra
Sede de Lima Centro’, 8 continuacidn
los detalier Alumnos de Ios Bitimos
clelos de lat carreras de estadisics o
Irganlerias, conocimbents de
estadistica descriptiva  inferencial y
manajo de Offics 8 nivel Intermedia.

Area: Veritss

Fecha Mmite: 15 3ep 2017

2. EJECUTIVO VENTAS Caracteristicas: | & { acovo

Lista de publicaciones activas, ordenadas por fecha.
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PRACTICANTE DE
ESTADISTICA

Empresa: MOWISTAR

Mavistar 3¢ encuentra en la bisoueds
e o0 profesional sltamsnte
CHIRCHR0 DRrD CCLTNT 1 DoRicion de
“Practicante de estadistics en nuestra
Sade deLima Centra’, # continuacion
lod detalies: Alumnos de ios Uitimos
Cicios de las carmeras de ettadistica o
ingenieriss. conocimienta de
estadistics descriptive e inferencisiy
manejo 0e Dffice 3 nhvel Intermedio,

Area Venta

Fecha Mmite: 18 Sep 2017

Al atale IOTTARD

localhost:F965 dice:
Rasimeste geses oot
& LUSALEERTO O Camvar seslin
Caracteristicas | ® ACTIVO ™ ! g
= Comunicathve 7 =5
» Dinenica
» Purtusl l POSTULAR

= Trabaio e Eulpa

Caracteristicas:

ﬂ | BOLSA DE TRABAJO

lmicia Parfil Orfgrias Laboraies
1 PRACTICANTE DE
ESTADISTICA

Emprena: MCIVISTAR

Mavistar se encuentra en la bingueda
de un profesonsl sitamente
calificada para oaunar s posicion de
“Practicante g extadistics en nusstra
Sacte de Lims Centra’, » continuscién
los datalias: Alumnos de los Uitimas
cickos de las carreras de estaditica o
ingenleriss. conotimiento de
estadistics descriptive o inferancialy
manejo de Office 3 nivel intermedio.

Areac Ventas

Fecha limiter 12 Sep 2017

EJECUTIVO VENTAS

Caracteristicas: &

* Comunicativo
Diingenica
Purtual

= Trabajoen Eouipo

& LS ALBERTO © Corrar sesidn

ACTIVO - 1

| POSTULANDO

Visualizacién de una publicacién a la cual se estd postulando.
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| ﬁ | BOLSA DE TRABAJO

Inicio  Peril  Cdertas Laborates & ZARAIJAEMIN @ Cervar sesion
. Pl Vou Erurwes

Informacion General

Mombre o Razdn

e BANCO DE CREDITD DEL PERLI

RUC: 20100047218

Sectar: Banca

Represertante AYALA AGUIRRE, AUGUSTD OSWALDO

Pagina Web: neipeifivawalabep.com/
Direccién Principal

Dhreccidne Cal Contenario Nra. 154
Departamanta:

Visualizacién de la empresa desde el portal del alumno.
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ANEXO 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Titulo de la Investigacion:

“Aplicacion de PSP (Personal Software Process) para el desarrollo del sistema de bolsa de trabajo de la Universidad de Huanuco - 2016"

FORMULACION PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA
DEL PROBLEMA
OBJETIVO GENERAL :
PROBLEMA GENERAL Densidad del defecto
Determinar en qué medida la
aplicacion de la metodologia PSP Razén de revision
¢En qué medida la aplicacion de la mejorara el proceso de desarrolio
metodologia PSP mejora el del sistema de bolsa de trabajo de
proceso de desarrollo del sistema la Universidad de Huanuco. YABIDELE THERREHDIERTE MEDIDAS DE Razdn del tiempo de
de bolsa de trabajo de la o CALIDAD desarrollo
sgé," Iﬁ,@gg’g N[:\?. Universidad de Huanuco? Aphc;z?t'a;id 2 ::gﬁ;o de Tipo aplicativo y
SOFTWARE ) R . tecnologico
PROCESS) PARA OBJETIVOS ESPECIFICOS Razon del defecto porque
utilizamos la
ELEE gISSATiﬁ?QLBCEJ PROBLEMAS ESPECIFICOS teoria para
BOLSA DE Determinar el beneficio del uso de Productividad desarrollar un
TRABAJO DE LA la metodologia PSP al construir producto
UNIVERSIDAD DE ¢, Como beneficiara el uso de la nuestro propio proceso de VARIABLE DEPENDIENTE software
HUANUCO - 2016 metodologia PSP al construir desarrollo. Defectos por hora utilizando un
nuestro propio proceso de nuevo enfoque
desarrollo? Determinar la influencia de la ; en el proceso.
aplicacion de la metodologia PSP Desatr};?:: g:ltf;sngga a8 MEDIDAS DE Defectos renovables
¢ Como influenciara la aplicacion en la optimizacion del desarrollo del ! CALIDAD viables

de la metodologia PSP en la
optimizacién del desarrollo del
software de bolsa de frabajo de la
Universidad de Huanuco?

software de bolsa de trabajo de la
Universidad de Huanuco.

Nivelacion de la razén
de falla
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ANEXO 5: EVIDENCIAS DE APLICACION Y DESARROLLO
EVIDENCIAS DE LA CREACION DE BASE DE DATOS

TABLAS INDIVIDUALES

S Server Management Studic.

[ ]

Edlr S @ a5 eR (5 A A0 -0 - 118 (171

I %lEs: [ alEsEs)

Conectar = 3;,:- ¥ 53 : : ;

S test a

[ Disgrarnas de base de datos
= O Tablas

% (3 Tablas del sistema
7 [ FileTahles
@ T dboaPefificatemice
& T dbo.aPef; pais | | departamentes |
% 7 dbo.aPefiPersnal g . ¥ 2| ra ' |
% 3 dbaaPostulsciones ot w |
@ T dbe.depariamentos o e
& 71 dbo.distits e " et - i semurtimets |

| e =

|| cemeaa

% 0 dba.cPerfil et 3 L = 2
& T3 dbo.ePubbeaciones il U, $
@ O dbo.ePublicacionesCanctenistices
& O dbopais
+ 7 dbo provincias
@ T3 dbosuaric
1 [ Vistas
(3 Sindrimos g
& [ Programacitn
5 [ Service Broker
1 Almacenamiento
7 (28 Segundad
7 [ Seguridsd

# [ Oljetos de senvidor . L@
& [ Replicacion
3 A dpnibidd AbaOn _
& [ Administeacitn Nostisd resultadas desde: | | T % B4 - |
@ [ Cataloges de Integration Services

, T Aaene S0l Serurr — .,

TABLAS RELACIONADAS

Coamtiis 8)

=)

o
3 Diagramnas de base de datos
1 [ Tablas
(2 Tablas def sistema
@ [ FileTshles
@ 3 dbsaPefddcsdemico
% 21 dba.aPerfiltcademicoDetalle
% 71 dbo.aPefiPersonal
@ T3 dboaPostidacionss
+ 3 dbo.depanamantos
% 7 dbo.distritos
7 3 dbo.ePefil
& T dbo.ePublicaciones
% 21 dbo.sPublicacionesCanacteristicas e
% 21 dbo.pais : ——
T T3 dbo.provinclas B
& O dbousuaric
1 [ Vistas

(3 Sindnimaos b — =

1@ [ Programacitn L | i
& (3 Service Broker

% [ Almacensmienta

& [ Seguridad

i Gl Segurided

% [ Objetos de senvidor

& [ Replicacién

3 [ Alta dsponibilidad AlweysCn

i [ Adminmtracién

[ Catalogos de Integration Senvices

83



SQL PAISES

(56}) - Micrasafy SOL Server

[ Diagramas de base de datos
1 [ Tablas
22 Tables del sistema

&
@ FileTables

% 71 dbo.aPerfiscademico

@ 7 dbo.aPefificademicoDetalle

@ 3 dbo.aPedfiddersonal

# 1 dboaPostulaciones

% 21 dbo.departamentos

@ 21 dbo.distritos

i T db.ePefi

+ 3 dbo.ePubbicacionss

@ O dba.ePublicscionesCanacteristices
@ 3 dbo.peis

# 2 dba.previncias

% 2 dbosuario

) [ Programacién
@ L3 Service Broker
[ Almacensmiento
L3 Seguridad
& [ Seguridad
: (24 Objetos de senvidor
[ Replicacion
[ A dsponibilidad AlwaysOn
(3 Administracién
% [ Cataloges de Integration Services
: L Ananta S Sanar

Sk as]e -

=bLe LV | >
4

SICREATE TASLE pals |

id int PRIMARY KEY,

iso char{2) DEFAULT Ly
DEFAULT R

neabre varchar
a0
EIN INTD pads VALUES(I, ., ‘Afganistdn’);

INSERT INTO pais WALUES(2,
INSERT INTO pais VALUES(3
INSERT TNTO palis VALUES(4, '
INSERT INTO pais VALUES(S,
INSERT INTO pais WALUES(S,
INSERT INTO pais VALUES(?, *
INSERT INTO pais VALUES(S, '
INSERT INTO pais VALUES(D, '
INSERT INTO pais VALUES(18, ‘AN’
INSERT INTD pais ¥
INSERT INTO pais

W% -

& Conectada. [171]

tigus y Barbida')
"aatillas Malandesas');
Saudl')

S Query Pasessa-Chlnfomaticad (367}

{local) (120 RTM) | Infomaticab-PCllnfomat... - test 0000:00 0 filas

Wuovmcomsate. 5 1yiy (5| A1 <o - G- Ly g b

¥ Gorutar b Depurr 8 03 30 J |0

SO Query Ubigeo.sq-\nfematiced (35

3 Diagraras de base de datos

15 [ Tablas
@ (24 Tables del sistema

@ [ FileTables

# 3 dboaPefilscademico

% 2 dba.aPerfilticademicoDetalle

@ 7 dbo.sPefiersonal

@ 3 dboaPostidacionss

% 71 dbo.departamentos

@ O dbo.distritos

@ 3 dbo.sPerfil

# 21 dbo.ePublicaciones

% ) dbo.ePublicacionesCamctesisticas

@ 23 dbo.peis

& T dbe.provincias

# 4 Almacensmiento

3 Seguridad

& [ Seguridad

@ [ Objetos de servidor

@ [ Replicacion

& [ Alta dsponibilidad AlwaysOn

4 Administracién

i Cataloges de Integration Services.

B Anants SO Seninr
i

- SCRIFT SQL URDGED

usE test
ELl

SICREATE TABLE distritos (
id char(g) L DEFALLT
nowbre varchar(58) NOT NULL DEFAULT 7,
provincis_id char(&) DEFAULT
departamento_ld char(s) W il
created at datetime UL DEFAL
updated_at datetime DEFALT

DEFAULT *'

Dunping data for table distritos

EITNSERT INTD distrites (id, nosbre, previncis_id

('828181', ‘Chachepoyas®, ‘@l@8iee’. ‘eleaee’,
('e10182', 'Asuncldn', "210104°, 'S1968E’, M
(7818183, 'Belsas’', "048109°, 'Oleede’

W% -

% Conectado. [1/1]

» e e

departamento_{d, created at, updated at| VALUES

EAEREES I Y o]

flocal) 120 ATM)  Infomaticel-PClinfomnat... test  00:00:00 O filas

84



SQL SCRIPT DE CREACION

P icali (54]) - Micrgsoh SO Server Maragement SIuho S Lz
A

| 4 Eircutar b Deporr ® o 35 3 | TR QE O
SOLQuery balsa de.. Cilnfornaticnd (341 = [0

Comectr~ B % = 7 515 *
B b = - SCRIFT $QL BOLSA OE TRARATD
3 Dragrarnas de base de dates i
= (@ Tablas 7
% [ Tablas del sistema :
@ [ FileTables --TABLAS
@ T dbo.aPefddcademice use test
+ 1 dbo.aPefdicademicoDetalle &
% 3 dbo.aPefiPersonal R— TN
@ T dboaPastlaciones ElLf DBIECT_ID( apostulacionss’) Lx not nul
i3 - b dapartamentis drop table sPostulaciones
e
# 3 dbodutitos —if DBIECT_IDY 'ePublicaciomesEAP') L3 rot null
@ 2 dboePefil drop table ePublicacionesEAP
& T dbo.ePubbcaciones (]
% 2 dbo.ePublicacionesCaractensticas =1if OBIECT_10( 'ePublicacionesCaracteristicas’ nul
& 2 dbo.peis drep table ePublicacionesCaracteristicas
= o
j‘ g ::.zc::\:m -‘if DBIECT_10{'ePublicaciones’ ) is mot null
» x | drop table ePublicaciones
[ il
=14f OBIECT_ID( ‘ePerfll’) s not
L Programacitn drop table eferfil
3 Service Broker
(3 Almacensmiento BIECT_ID( ' aPerdilAcademicaDetalle’) Ls mot null
[ Sequridnd drop table aferfilicadenicotetalle -
& [ Seguridad miw -0 [ — 0
% (5 Objetos de servidar & Conscado, (/1) {local) (120 RTM)  Infomaticati-PC\nfamat... test | 000000 | B filas
(24 Replicacién
¢ [ Ama daponibilidad AlwaysOn
% [ Administracién
: [ Catalogos de Integration Services
o B fnata SP1) Samusr >
4 in C

EVIDENCIAS DE LA CREACION DEL CODIGO FUENTE

VISUAL STUDIO - LOGIN

i sual Sudo Inici

b iocathost
ARCHIVO  EDITAR  VER SMIOWER COMPLAR DEFURAR EQUIRC SOL FORMATO TABLA HERRAMIENTAS PRUEEA ARQUITECTURA ANALIZAR  VENTANA AVUDA
o - R P GoogléChrome = &7 Debug - B _ body [Pagnasc - (¥ Minguno = Mpx - B | 4 AE-% .

- Microsod

ePginicio.aspx” aPgPedilAcadernico.as) aPginicic.asprvt aPglnicio.a: Pglogin.asprvb clsBD.vb = Exploradr de soluciones

| Bolsa de Trabajo | @ o-0d

Buscar en &l Eaple

B PyBokaTrabajo
b W App.Code

sauopine 3 sopeioixy

&1 aPginicio mpy
) aPgOfertalaboralasps
&) aPgPefilicademicosspr
&) aPgPecfiPersonal.espx
o APg¥erEmpresa.asps
& aPglnicic asps
&) ePglisteActiva.sspx
) ePglistsConcluido.asgy
&) ePglistaPestulantes.asps
&) ePghusvaPublicacion.aspx
&) ePgPerfilaspr
) ePgVerhlumna.asps
= MasterPageBeisadlumn.master
[ MasterPageBoisatmpresa mastes
£) Paloginesps
1) Poleginaspet
&1 PaRegistra.asps
0 Web.config

LB 3P DI

L R R e R R

Exploradar de solucicnes | Team Esploer Victa de clases

Propedades i x
DOCUMENT .

g el o

‘

| @ Dmeio | @ Dride = Codigo

himis] <body>
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VISUAL STUDIO - LOGIN CODIGO

B ocelhost 2565 - Microsolt Verunl Studic Inisior 14 P & x
ARCHNO. EDITAR VER STOWEE COMPILAR DEPURAR EQUIPO  SOL  HERRAMIENTAS PRUERA ARQUITECTURA  ANALIZAR  VENTAMA  AYUDA
- CREE R <0< b GoogleChrame - - Debug - M. W ST N =
£ MesterPageBolsatluring master ePglricio.nspe” sPgPertilhcademicosspx PyLoginssp sPglhscio ssp | Potage.aspnit & x| % ¥ Ewploradar de salutiones Tax
2 @ g TF Cick = e i
g © A
g Eifartial Class bolsatrabajo_ *
5 Inherits System.web.UI.?
§ Din oSQL As Mew cls5D R . P App_Code
3 =] Sub loginAlumnc(Byval dt As System.Data.OataTanle) b o
uith dt.Rows{d) i
o session("bolsa_ususric_n®) - .Ites{"bolsa_usuard 4 ?
4 Session("bolse_ususric s") = .Item{"bolsa_usuaric_a") il_‘
8 Session("bolsa_usuaric_id°) = .Ttem{"balsa_ususria_id") b b
2 Sessien("bolsa_login™) = .Item{"bolsa_login®) b ) aPglnécio.aspn
g Session("bolsa_usuaric t") = .Item{"bolsa_usuaric t") b ) aPgOfertalaboral.asps
= If sassion("bolsa_usuario_t™) = “alusna® Then b &) aPgPerfildcademicossm
3 fResponse. Aedirect{"aPgInicio, aspx") b @) iPgPesilersonal.sipn
d End 1f b Y aPglsrEmpres.asp
End with b B ehginic
End Sub * QJMIDMPK
o sub loginEmpresa(Byval dt As System.Data,0staTable) » ) ePglistatictivo.ssp
With dt.Roes(8) b ) ePglisteConcluido.aspx
sessdon{"bolsa_usuaric_n") = .Item("bolsa_usuario_n") b ) ePglistaPostulantesaipn
Session("bolsa_usuaric_id") = .Item{"bolse ususria_id") b ) ePghuevaPublicacionaspe
session(“belsa_login®) = Ttem{"bolsa_login™) b &) ePgPerfilaspy
Session(“belsa_usuaric t°) = ,Ttem|“bolsa_ususric_t*) b ) ebgierlumno.asps
1F Seszian(“holsa usuaria £°) = “empreza” Then b [ MasterPageBoisatiumno mster
s ::ioﬂﬂso,awife(t{ ePgInlclo.aspn) b [ MasterPageBolssEmpresa master
End with + &8 Pan_gIM.sax
End Sub o
| b &) PgRegistro.aspe
5 Protected Sub btnIngresar_Click{sender As Dbject, & As 1) Handles benlngresar.Click 0 Web.config
cirtaga
m:a;“”” s String = tatUsuario. Text.Trim Esploradar de soluciones | Team Exploser Yista de clases
Dim pass As String = txtPass.Text.Trim rrm—— -gx

With oSQL.ejecutarConsultasQL( " =xee login velid '~ & usvaric 8 =','" & pass & °'") =
TF Bewe Crnt a8 Then

VISUAL STUDIO — PAGINA INICIO EMPRESA

n locathest 9385 - Micraselt Viausl Shids A - B ox
ARCHNO  EDITAR  VER SMOWEE COMPILAR  DEPURAR  EQUIPC  SOL  FORMATO TABLA  HERRAMIENTAS PRUEEA ARQUITECTURA  AMNALIZAR  VENTANA  AYUDA
©-0 @-@EFE DT - b Googelhome - B Debug - B, wibeedcrumt - (X[ (Minguno - e - B 4 U AP T -,
i: mlﬁﬂtﬂllﬂ(lﬁﬁo.gﬁ} aPglnicio.asprvbs aPylnica asps Ploginaspuvt chBDwb T Explomdor de solucionss *ix
¥ MisterPagebals aEmpresamaste & 3 I %
e o- 085 o s&MRR -
B SeriptManager - Scipthimager] - [ef] ]
| Buscar en sl Exploradar da ] ¥
: Bienvenido... 5 Pyllokeat ot
= b i App_Code
g b e
o~ b img
g b
s b b
E_ b & aPglnicio.mpy
| Vermi perfil b &) aPgCfertalaboralasps
3 b &) aPgPesfidcademico.spn
- b aPgPerdaersonal asps
*  Ultimos publicados D dh) BVt mpria g
p b ) ePglnecia.asp
b & ePglistadctiva.esp
b aPglistaConcluido.asps
b &) ePglistaPostubantes.aggy
DataBound b &) ePgNusvaPublicacian.ssps
B ) ePgPeriasps
DataBound B &) ePgVehlumna.asps
DataBound . Caracteristicas: DataBound DataBound b [0 MasterPageBokadiumno.mester
Area: DataBound B[O MasterPageBoksbmpresa.master
b & Pgleginasps
Fecha limite: DataBound b &) PgRegistro.aspu
0 Web.config
DataBound
Exploradar de solucionss | Team Explorer Vists de clases
o DataBound B ) * Propiedades R X
g e <A .
S Disefio | m Dividr  « Codigo. | [4][ <pspContantaContentd> | <asection> -
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VISUAL STUDIO — INICIO ALUMNO

D) focalbiant 5065 - Microsatt Visusl Studic ici ripicin (Ot P o W X
ARCHVO EDITAR VER SITMIOWED COMPHAR DEPURAR EQUIPO S5O0 FORMATO HERRAMIENTAS PRUEBA ARQUITECTURA  ANALIZAR  VENTANA  AYUDA
- CRE-E N P Google Chrome = @ Debug - M _

#Pglnic; . Py avp aPglnkeli asp vt Pyl ogn.amps

& e-0dp o sRR -

SeriptManager - Scriptharage]

Bienvenido... 6 Diiiaiiy
b App_Code
b s
b g
L
b
| b e |
&) #PgOfertal sboenl s
&) ePgPeilficatemics. sspx
&) PgPerfilPersonalaspu
£ sPgVeEmprensaps
&) ePglricic.aspx
&) ePglistafctio s
& #PglistaConcluida.mps
&) ePglistsPostulantes sap
&) ePghuevsPublicacionaspe
£ gPerhilasps
&) eogietiumno. sspx
5 MasterPageBokadlumnc.master

SRARIASS 3 SR

p mapeny

a0

Ultimos afadidos

DataBound

Empresa: Datalound
= MasterPsgeBoluEmpeasamaster
&) Pologinaspn

&) PoRegistro.aspm

B Web.canlig

DataBound
DatsBound, DataBound Caracteristicas: DataBound
Dataflound

Area: DatsBound

Fecha limite: DataBound
Explecados da sohucsanas | Teaen Explorer Vits de clases
Prepiedades -3 %

! NataRaund o aPglnicioaspx Propiedades del archive web

| = Diseic | ® Dividie | = Cadigo 4] saspContentiContenta | <asections o R #

OFICINA DE RED INFORMATICA - LUGAR DONDE SE REALIZO EL
SISTEMA BOLSA DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO.
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